

# Domanda di aiuti finanziari globali per la gestione del Parco Val Calanca

Capitolo B

periodo programmatico 2025 - 2028



graubünden



## **Impressum**

Comitato direttivo 2020 - 2023

Graziano Zanardi, Presidente

Rosanna Spagnolatti, membro

Anton Theus, Vicepresidente

Team candidato Parco Val Calanca

Henrik Bang, Direttore e collaboratore scientifico / collaboratore scientifico da ottobre '23

Giulia Pedrazzi, Vicedirettrice e collaboratrice scientifica / Direttrice ad interim da ottobre '23

Marina Martinali, collaboratrice scientifica

Alberta Cereghetti, collaboratrice amministrativa

Salima Negretti, collaboratrice amministrativa

## **Autori**

Team Parco Val Calanca, 6543 Arvigo

*Con la consulenza di:*

GEOFORESTA – Studio d'ingegneria Sascha Pizzetti, 6563 Mesocco

ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften

IUNR Institut Umwelt und Natürliche Ressourcen

Forschungsgruppe Tourismus und Nachhaltige Entwicklung

Birgit Reutz

Center da Capricorns, 7433 Wergenstein

## **Illustrazioni di copertina**

© Sascha Pizzetti

|                                   |                                                                                                            |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Versione – V1 (20.11.2023)</b> | Versione per consultazione Amministrazione Canton Grigioni e Comuni Parco Val Calanca                      |
| <b>Versione – V2 (22.02.2024)</b> | Versione aggiornata in base ai risultati della consultazione dell'Amministrazione cantonale e dei Municipi |

## Indice

|          |                                                                                                      |           |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Stato dei lavori.....</b>                                                                         | <b>4</b>  |
| 1.1      | Riepilogo delle tappe principali nel periodo programmatico in corso .....                            | 6         |
| 1.2      | Riepilogo delle prestazioni fornite nel periodo programmatico in corso .....                         | 9         |
| 1.2.1    | Salvaguardia e valorizzazione della qualità della natura e del paesaggio .....                       | 9         |
| 1.2.2    | Rafforzamento dell'economia orientata allo sviluppo sostenibile .....                                | 10        |
| 1.2.3    | Sensibilizzazione ed educazione ambientale .....                                                     | 11        |
| 1.2.4    | Gestione, comunicazione e garanzia territoriale .....                                                | 13        |
| 1.2.5    | Ricerca .....                                                                                        | 14        |
| 1.3      | Riepilogo dei progetti e dei costi nel periodo programmatico in corso .....                          | 15        |
| 1.4      | Fonti di finanziamento del periodo programmatico in corso .....                                      | 17        |
| <b>2</b> | <b>Panoramica sulle prestazioni del parco nel periodo programmatico 2025 - 2028 .....</b>            | <b>18</b> |
| 2.1      | Indicatori di prestazione e tempistiche .....                                                        | 19        |
| 2.2      | Pietre miliari e scadenze .....                                                                      | 25        |
| <b>3</b> | <b>Allestimento del preventivo e pianificazione degli investimenti .....</b>                         | <b>27</b> |
| 3.1      | Costi per progetto .....                                                                             | 27        |
| 3.2      | Chiave di finanziamento per ogni anno .....                                                          | 28        |
| 3.3      | Contributi in natura .....                                                                           | 31        |
| 3.4      | Progetti che non rientrano nell'articolo 23k LPN .....                                               | 31        |
| 3.5      | Prova che le misure di autofinanziamento della regione ragionevolmente esigibili sono esaurite ..... | 32        |
| <b>4</b> | <b>Ente responsabile del parco .....</b>                                                             | <b>34</b> |

## 1 Stato dei lavori

Nel corso della fase d'istituzione 2020 – 2023 il candidato Parco Val Calanca (PVC), oltre ad elaborare importanti concetti strategici per il futuro sviluppo della valle, ha promosso e sostenuto numerosi progetti concreti nei vari ambiti d'azione definiti dalla Confederazione. Alcuni progetti interdisciplinari sono stati avviati e sono tuttora in corso e rappresentano le fondamenta del presente accordo programmatico. La realizzazione dei progetti è stata agevolata grazie alle competenze del team operativo e alla creazione di una rete di attori attivi nel parco, nonché alle diverse collaborazioni con attori dentro e fuori dal perimetro del parco. Il ricco programma di attività proposto dal parco, in collaborazione con attori locali, ha riscosso un grande successo e gli eventi culturali sono stati ben frequentati dalla popolazione locale, ma anche da gente interessata non residente in valle. Il parco ha inoltre sostenuto alcune piccole realtà locali nei settori artigianale, agricolo e turistico promuovendo prodotti tipici, organizzando mercatini e ponendo quindi le basi per la creazione di catene di valore aggiunto. Gli obiettivi strategici definiti per la fase d'istituzione sono dunque stati in gran parte raggiunti e l'ambizione principale di ricevere il marchio Parco naturale regionale d'importanza nazionale con un convinto sostegno della popolazione è stata ampiamente soddisfatta. Il marchio è infatti stato conferito dalla Confederazione nel mese di luglio 2023. Dal primo gennaio 2024 è iniziata ufficialmente la prima fase di esercizio decennale del PVC. Il 2024 fa ancora parte dell'accordo programmatico 2020 – 2024, ma a livello organizzativo è già impostato sulla nuova struttura programmatica 2025 – 2028. Il nuovo programma quadriennale si basa sul Piano di gestione per la fase di esercizio 2024 – 2033 (Charta) ed è stato sviluppato considerando la visione del parco e gli obiettivi strategici definiti per la fase di esercizio e scaturiti dalle analisi SWOT effettuate nei vari obiettivi programmatici.

Riportiamo qui di seguito la visione strategica del Parco Val Calanca, che è servita da linea guida per la realizzazione delle schede di progetto.

*Il Parco Val Calanca è noto al pubblico come il primo parco naturale regionale al sud delle Alpi. Oltre a stimolare la cooperazione tra i Comuni e i vari attori della valle a favore di uno sviluppo sostenibile condiviso, esso contribuisce al rafforzamento dell'identità regionale attraverso il sostegno e la promozione di progetti. Influenzando sulle condizioni quadro, il parco favorisce l'insediamento di nuove attività economiche e la creazione di nuovi posti di lavoro. L'autenticità e l'originalità della Val Calanca saranno preservate e valorizzate con azioni volte a favorire le catene di valore aggiunto. Grazie alla professionalità e alla presenza sul posto, l'ente parco è riconosciuto e apprezzato quale interlocutore competente e di fiducia, che contribuisce allo sviluppo socioeconomico e territoriale della valle. L'energia propositiva e lo spirito d'innovazione sono diffusi nella valle e coinvolgono la popolazione, l'agricoltura, le imprese locali e i luoghi d'incontro, con ripercussioni positive sul turismo in sintonia con la natura e la cultura e sull'approccio rispettoso nei confronti del patrimonio naturalistico e culturale locali. Lo spirito del parco sarà chiaramente percepito dai visitatori, che saranno accolti e indirizzati, al fine di comprendere e apprezzare i valori autentici e preziosi della valle.*

La documentazione è stata allestita grazie a un processo partecipativo che ha visto il coinvolgimento diretto della popolazione, dei gruppi d'interesse attivi nei vari ambiti, dei Comuni, degli Uffici cantonali competenti e sulla base delle esperienze acquisite dal team del parco nel corso della fase d'istituzione.

L'Associazione Parco Val Calanca dal 2020 è stata gestita da un team con un tasso d'occupazione del 180%. Con l'avanzamento della fase d'istituzione il team è stato potenziato in due momenti, dapprima con l'assunzione di una collaboratrice al 50% (da giugno 2021) e da una seconda collaboratrice pure al 50% (da giugno 2023). Fino al 31.12.2023 il team operativo è così composto:

- Henrik Bang, ingegnere forestale, direttore fino al 30.09.2023 e responsabile del settore sviluppo economico (60%);
- Giulia Pedrazzi, lic. phil., vicedirettrice e dal 1.10.2023 direttrice ad interim, responsabile del settore educazione e cultura (60%);
- Marina Martinali, ing. agronoma HAFL, responsabile del settore natura paesaggio (60%)
- Alberta Cereghetti, impiegata di commercio, responsabile di progetto comunicazione e marketing (50%)
- Salima Negretti, impiegata di commercio, segretariato (50%)

Per la gestione del parco naturale e il raggiungimento degli obiettivi strategici stabiliti nella Charta è necessario un ulteriore potenziamento della squadra operativa. Entro la primavera 2024 è dunque previsto il potenziamento dell'organico raggiungendo il tasso d'occupazione complessivo del 380-400%.

La documentazione per la domanda di aiuti finanziari globali per la gestione del PVC per il periodo programmatico 2025 – 2028 è stata approvata e deliberata dall'assemblea dei delegati del Parco il 22 febbraio 2024.


## 1.1 Riepilogo delle tappe principali nel periodo programmatico in corso

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gennaio 2020           | Inizio della fase d'istituzione del candidato Parco Val Calanca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Aprile 2020            | Approvazione dell'adeguamento del Piano direttore cantonale da parte della Confederazione. Il PVC è indicato nella Pianificazione direttrice con lo stato di coordinamento di "risultato intermedio"                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Primo semestre 2020    | Assunzione del personale per la gestione del progetto di parco.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Gennaio 2021           | Il Municipio di Santa Maria conferma il proprio interesse e disponibilità all'elaborazione dello studio di fattibilità per l'estensione del perimetro del parco con il Comune di Santa Maria.<br>Il Municipio di Castaneda decide di non partecipare al progetto Parco Val Calanca.                                                                                                                                                                                                      |
| Marzo 2021             | Approvazione del Governo del Canton Grigioni della richiesta di sostegno per lo studio di fattibilità per l'inclusione di Santa Maria nel progetto Parco Val Calanca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Giugno 2021            | Conclusione dello studio di fattibilità per l'inclusione di Santa Maria nel progetto Parco Val Calanca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Autunno 2021           | La popolazione di Sta. Maria si esprime a favore di un'annessione del territorio comunale al parco. Le autorità del Comune di Mesocco sono favorevoli all'annessione al parco di tutti i propri territori situati in Val Calanca.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Settembre-ottobre 2022 | Pre-consultazione dossier Charta PVC presso l'Amministrazione cantonale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7 dicembre 2022        | Approvazione della Charta 2024–2033 da parte dei delegati dell'Associazione del Parco Val Calanca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 19 dicembre 2022       | Approvazione della Charta Parco Val Calanca 2024 – 2033 da parte del Municipio di Mesocco.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 29 gennaio 2023        | Approvazione della Charta Parco Val Calanca 2024 – 2033 da parte delle assemblee dei Comuni di Buseno, Calanca, Rossa e Santa Maria i.C. con rispettivamente 90%, 76%, 100% e 100% di voti favorevoli.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3 febbraio 2023        | Inoltro del dossier Charta PVC al Canton Grigioni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 9 marzo 2023           | Inoltro da parte del Canton Grigioni alla Confederazione della richiesta di attribuzione del marchio Parco per la fase di esercizio 2024-2033.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 25 aprile 2023         | Approvazione dell'adeguamento del Piano direttore cantonale e regionale da parte del Governo del cantone dei Grigioni (Protocollo n. 360/2023). Lo stato di coordinamento del PVC viene adeguato da "risultato intermedio" a "dato acquisito" sia nel PDC che nel PDR. Il perimetro del parco viene inoltre ampliato rispetto al perimetro della fase di istituzione includendo il territorio comunale di Sta. Maria e ulteriori territori del Comune di Mesocco situati in Val Calanca. |
| Maggio 2023            | Inoltro dell'adeguamento del Piano direttore per approvazione alla Confederazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9 maggio 2023          | Visita di valutazione da parte dei funzionari dell'Ufficio federale dell'ambiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 12 luglio 2023         | Comunicazione ufficiale dell'UFAM che la domanda per l'assegnazione del marchio Parco naturale regionale d'importanza nazionale è accettata e il marchio Parco è assegnato all'ente responsabile del parco naturale regionale Val Calanca a partire dal 1° gennaio 2024 per un periodo di dieci anni (cioè, fino al 31 dicembre 2033), ai sensi dell'art.9, OPar.                                                                                                                        |
| 16 settembre 2023      | Festa Parco Val Calanca per l'assegnazione del marchio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |


|                            |                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 ottobre 2023             | Giulia Pedrazzi nominata Direttrice ad interim in sostituzione dell'uscente Henrik Bang                                                                               |
| 20 novembre 2023           | Presentazione programma 2025-2023 al Gruppo Parchi del Canton Grigioni                                                                                                |
| 30 novembre 2023           | Assemblea straordinaria dell'Associazione Parco Val Calanca per nomina del nuovo Comitato direttivo                                                                   |
| Dicembre '23 – gennaio '24 | Consultazione <i>Domanda di aiuti finanziari globali per la gestione del Parco Val Calanca</i> da parte dell'Amministrazione cantonale e dei Comuni del parco         |
| Febbraio '24               | Aggiornamento dossier in base ai risultati della consultazione                                                                                                        |
| 22 febbraio 2024           | Assemblea straordinaria dell'Associazione Parco Val Calanca per l'approvazione della <i>Domanda di aiuti finanziari globali per la gestione del Parco Val Calanca</i> |
| Marzo '24                  | Inoltro da parte del Cantone alla Confederazione della <i>Domanda di aiuti finanziari globali per la gestione del Parco Val Calanca</i>                               |

Tabella 1: Tappe principali del periodo programmatico in corso

## Fase istituzione 2020-2023



## Fase esercizio 2024-2033



**Modifica perimetro  
Fase d'istituzione - Fase d'esercizio  
Parco Val Calanca**

printout: 28.06.2023

fonte dati: CN©swisstopo / confini comunali©UAG

Cartina 1: Il nuovo perimetro del PVC per la fase di esercizio 2024-2033 (fonte: propria)

Nel corso della fase d'istituzione il perimetro del parco è stato esteso includendo il Comune di Santa Maria i.C. e due ulteriori superfici del territorio comunale di Mesocco (Pass di Passit/Alp d'Arbeola de Calanca e Alp de Trescolmen). La superficie complessiva del Parco Val Calanca ammonta a 139.22 km<sup>2</sup>.

## 1.2 Riepilogo delle prestazioni fornite nel periodo programmatico in corso

### 1.2.1 Salvaguardia e valorizzazione della qualità della natura e del paesaggio

| Tema               | Scheda di progetto                                                                 | Indicatori                                                                                                                                                                                             | Prestazioni fornite finora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Natura e paesaggio | 1.1.1 Monitoraggio e coordinazione della gestione degli spazi vitali e dei biotopi | 1. Le conoscenze relative a specie e spazi vitali vengono continuamente completate e documentate: entro il 2023 sono definite le specie bersaglio ed è disponibile un sistema per la raccolta di dati. | Elaborazione dei rapporti <i>Promozione delle specie e degli ambienti nel Parco Val Calanca</i> (Trifolium, 2022) e <i>Wichtige Brutvogelarten im Parco Val Calanca</i> (Schweizerische Vogelwarte Sempach 2022) con le proposte relative alle specie bersaglio e agli spazi vitali da favorire nel parco. Il concetto definisce inoltre i programmi di monitoraggio da realizzare. I dati acquisiti sono ripresi nel GIS del Parco.<br><br>Elaborazione del piano di gestione <i>Neofite invasive nel territorio del Parco Val Calanca - Piano di gestione 2022-2027</i> (Oikos, 2021). |
|                    | 1.1.2 Valorizzazione del paesaggio culturale                                       | 2. Sulla base del piano d'azione per la promozione degli spazi vitali, annualmente vengono effettuate almeno due misure di valorizzazione con il sostegno di volontari e civilisti.                    | Il PVC ha collaborato con Naturnetz nella gestione di alcuni ambienti sensibili e di rilevanza ecologica del parco (selve castanili di Buseno, lariceto pascolato di Braggio, lotta alle neofite invasive, sfalcio di prati secchi, recupero di prati e pascoli). Sono inoltre state promosse attività con volontari (corporate volunteering) e allievi delle scuole regionali (piantumazione di alberi da frutto, coltivazione patate Pro SpecieRara).                                                                                                                                  |
|                    | 1.1.3 Valorizzazione del paesaggio naturale                                        | 3. Un concetto per la gestione dei visitatori è disponibile per la fase di esercizio come parte                                                                                                        | Elaborazione del concetto per la gestione dei visitatori <i>Piano di gestione visitatori 2025- 2028</i> (Sartori, 2021).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Tema        | Scheda di progetto                                                             | Indicatori                                                                                                     | Prestazioni fornite finora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                | integrante del piano di gestione.                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Agricoltura | 1.2.1 Coordinamento dei progetti di qualità del paesaggio e d'interconnessione | 4. Vengono organizzati almeno quattro eventi di formazione continua per contadini con il sostegno del parco.   | Il PVC è diventato ente promotore del progetto di qualità del paesaggio in collaborazione con la Società agricola del Moesano ed è membro attivo del gruppo di lavoro del progetto d'interconnessione. Ha inoltre organizzato diversi corsi di formazione continua (5) per agricoltori e interessati (corsi di potatura, sfalcio a mano, gestione neofite, conoscenze botaniche). |
|             | 1.2.2 Promozione dell'agricoltura                                              | 5. Viene creata una piattaforma per il futuro dell'agricoltura. Dal 2020 ha luogo almeno un incontro all'anno. | Il PVC ha visitato le aziende nel suo perimetro e allestito una banca dati. Sono stati organizzati degli incontri di discussione fra agricoltori e agricoltrici e il parco.                                                                                                                                                                                                       |

### 1.2.2 Rafforzamento dell'economia orientata allo sviluppo sostenibile

| Tema                                           | Scheda di progetto                                                  | Indicatori                                                                                                                                                                                                                                                       | Prestazioni fornite finora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Turismo in sintonia con la natura e la cultura | 2.1.1 Promozione del turismo in sintonia con la natura e la cultura | 1. In collaborazione con la DMO (Destination Management Organization) viene elaborato un concetto per lo sviluppo del turismo in sintonia con la natura e la cultura della valle. Dal 2022 vengono introdotte e attuate almeno 20% delle misure.                 | Elaborazione del concetto <i>Parco Val Calanca - Analisi di destinazione e studio di valorizzazione turistica</i> (Elia Frapolli Consulenza e Turismo, 2021).<br>Nel 2024 è prevista l'elaborazione del concetto per offerte turistiche del parco.                                                                                                                                                          |
|                                                |                                                                     | 2. Per il rafforzamento del turismo in sintonia con la natura e la cultura vengono create almeno tre offerte prenotabili di pernottamento e di giornata, e vengono conclusi almeno due accordi di partenariato con fornitori di prestazioni in ambito turistico. | Il parco ha organizzato annualmente un trekking guidato della durata di quattro giorni, con pernottamento in capanne e rifugi alpini. A questo format si aggiungono inoltre diverse offerte di giornata (yoga, forest bathing, visite guidate, eco-volontariato, corsi oli essenziali, ecc.)<br>Il parco ha stipulato accordi di cooperazione con la Fondazione Calanca delle Esploratrici (FCE) (struttura |

| Tema                  | Scheda di progetto                                                  | Indicatori                                                                                                                                                                                      | Prestazioni fornite finora                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                                                     |                                                                                                                                                                                                 | ricettiva con offerte turistiche) e l'Archivio regionale Calanca (ArC) (infopoint del parco). È stata sostenuta la partecipazione alla "Rassegna gastronomica del Moesa" da parte dei ristoranti di valle.                                                                                                                             |
| Prodotti regionali    | 2.1.2 Valorizzazione dei prodotti locali e promozione dello smercio | 3. Vengono esaminate le possibilità per la creazione di un caseificio in Val Calanca basandosi sulle esperienze acquisite nell'ambito del progetto PSR Calanca selvaggia.                       | Le possibilità sono state esaminate attraverso l'analisi di dati strutturali richiesti dall'UAG e di indagini qualitative presso i gestori aziendali. L'esito è stato negativo, non esistono attualmente le condizioni quadro per la creazione di un nuovo caseificio.                                                                 |
|                       |                                                                     | 4. Viene elaborato un concetto per un punto di vendita e d'informazione per prodotti della Val Calanca.                                                                                         | Nel 2021 è stato inaugurato l'infopoint del parco presso l'Archivio, dove è inoltre presente una bottega per la vendita di prodotti regionali. Presso la stazione di Bellinzona è stato posato un totem informativo che riguarda anche il parco. Nel 2023 è stato sostenuto un progetto di vendita online per prodotti agroalimentari. |
| Nuovo lavoro in valle | 2.1.3 Nuove opportunità di lavoro                                   | 5. Vengono esaminate soluzioni innovative per nuove possibilità lavorative in Val Calanca e per il riutilizzo di edifici vuoti (studio di fattibilità e raccomandazioni di misure da adottare). | Elaborazione dello studio <i>Sinergie tra edifici vuoti e nuove opportunità di lavoro nel Parco Val Calanca</i> (Alma Sartoris - Territorio Raum Espace TRE, 2022).                                                                                                                                                                    |

### 1.2.3 Sensibilizzazione ed educazione ambientale

| Tema                                                                   | Scheda di progetto                                     | Indicatori                                                                                                                                                                                      | Prestazioni fornite finora                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formazione per lo sviluppo sostenibile (scoprire e conoscere la valle) | 3.1.1 Collaborazione con gli attori locali e le scuole | 1. Nel corso della fase d'istituzione viene organizzato un corso per guide del parco, affinché entro l'inizio della fase di esercizio siano disponibili almeno quattro guide del parco formate. | La rete di guide del Parco si è costituita ufficialmente con un corso di formazione (novembre 2023) e conta una decina di persone attive, disponibili per il programma annuale e per offerte (didattiche e turistiche) prenotabili. Nel 2024 è prevista l'elaborazione del concetto offerte formative del parco. |

| <b>Tema</b>                                                                         | <b>Scheda di progetto</b>                                                                                                                                        | <b>Indicatori</b>                                                                                                                                         | <b>Prestazioni fornite finora</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | <p>3.1.1 Collaborazione con gli attori locali e le scuole</p> <p>3.2.1 Manifestazioni ed eventi</p> <p>3.2.2 Promozione luoghi d'incontro per la popolazione</p> | <p>2. Vengono organizzati almeno due eventi con temi del parco naturale per la popolazione locale, gli ospiti e le classi scolastiche.</p>                | <p>Sono state organizzate e condotte numerose attività didattiche con scuole (elementari, secondarie e medio superiore) (teatro in natura, settimana progetto, ...) ed eventi in collaborazione con gli attori locali (giornata dei mulini a Braggio, festa per i 100+1 anni del servizio postale, festa del Árbol a Buseno, ...).</p>                                                                 |
| Vita sociale in valle (animare la valle – coinvolgimento delle giovani generazioni) | <p>3.1.1 Collaborazione con gli attori locali e le scuole</p> <p>3.2.1 Manifestazioni ed eventi</p> <p>3.2.2 Promozione luoghi d'incontro per la popolazione</p> | <p>3. Vengono organizzati almeno due incontri intergenerazionali su argomenti rilevanti riguardanti la natura, la cultura, l'ambiente e la società.</p>   | <p>Il parco in collaborazione con l'ArC ha avviato la rassegna "Dialoghi su..." con diversi appuntamenti su temi rilevanti per il parco (castagno, caccia, sentieri, architettura, ecc.). Il parco ha inoltre presentato in collaborazione con la Società Cooperativa La Cascata il libro fotografico sulla Val Calanca di S. Luban. Tutti gli eventi hanno avuto un ottimo riscontro di pubblico.</p> |
| Cultura e tradizioni                                                                | 3.3.1 Promozione culturale                                                                                                                                       | <p>4. Ogni anno viene sostenuta una manifestazione culturale in valle.</p>                                                                                | <p>Il parco ha sostenuto diverse manifestazioni culturali, tra cui il festival Demenga, il Calanca Jazz Festival, la Calanca Biennale, il centenario dell'autopostale.</p> <p>Nell'ambito dell'accordo di cooperazione con l'ArC, il parco ha sostenuto i lavori di archiviazione. È inoltre stato creato un gruppo di lavoro per il restauro del mulino di Arvigo di cui il parco è coordinatore.</p> |
|                                                                                     | 3.3.2 Promozione vie storiche                                                                                                                                    | <p>5. Vengono organizzati per la popolazione locale e gli ospiti almeno due eventi ed escursioni incentrati sulle vecchie mulattiere e la ViaCalanca.</p> | <p>La valorizzazione della rete dei sentieri, delle mulattiere e della ViaCalanca è parte integrante del programma annuale grazie a regolari visite ed escursioni guidate a tema. Il parco sostiene inoltre la gara podistica Selma-Landarenca e, in collaborazione con il Comune di Calanca, coordina i lavori di risanamento della mulattiera Arvigo-Braggio.</p>                                    |

### 1.2.4 Gestione, comunicazione e garanzia territoriale

| Tema                  | Scheda di progetto                                                      | Indicatori                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Prestazioni fornite finora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gestione              | 4.1.1 Organizzazione e gestione                                         | 1. La struttura operativa per l'esercizio del parco è creata. Le basi per la direzione operativa e strategica del parco naturale sono disponibili (regolamento dell'ufficio, creazione di un sistema di gestione della qualità).                                                                   | Lo Statuto dell'Ente promotore è stato revisionato per la fase di esercizio. Il team operativo è stato rafforzato in diversi momenti e dispone così di un apparato amministrativo completo. Gli incontri con il gruppo di accompagnamento hanno luogo regolarmente ogni anno.                                                                                              |
|                       | 4.1.2 Richiesta per l'attribuzione del marchio Parco naturale regionale | 2. La Charta, incluse le basi concezionali, è disponibile entro i termini prefissati per la votazione e per l'inoltro della richiesta relativa alla prima fase di esercizio del Parco Val Calanca.                                                                                                 | La Charta è stata elaborata e approvata da tutti gli organi competenti. La Confederazione ha conferito ufficialmente il marchio Parco al Parco Val Calanca nel mese di luglio 2023.                                                                                                                                                                                        |
|                       | 4.1.4 Cooperazioni e networking                                         | 3. Incontri per scambi d'esperienza con i diversi partner esterni (Rete dei Parchi svizzeri, Associazione dei Parchi dei Grigioni, ...) vengono frequentati annualmente.                                                                                                                           | Il team e i membri del Comitato direttivo hanno partecipato regolarmente e attivamente agli incontri organizzati dai vari partner.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Comunicazione         | 4.2 Comunicazione e marketing                                           | 4. Almeno quattro volte all'anno si informa sulle attività del parco.                                                                                                                                                                                                                              | Il parco ha informato regolarmente la popolazione, i gruppi d'interesse e i sostenitori, utilizzando i suoi canali informativi (web, social media, newsletter, comunicati stampa, serate informative, workshop, riunioni con il gruppo di accompagnamento). Il parco ha inoltre avuto eco in più occasioni sui media locali e nazionali (articoli, reportage, interviste). |
| Garanzia territoriale | 4.3.1 Perimetro del parco e strumenti pianificatori                     | 5. Vengono esaminate le varianti di perimetro con i Comuni limitrofi e il perimetro definitivo viene stabilito nel Piano direttore cantonale e nel Piano direttore regionale. Sono disponibili considerazioni concettuali sul sostegno ai Comuni nell'orientamento delle loro attività d'incidenza | Inclusione nel parco del Comune di Santa Maria i.C. e di alcuni territori del Comune di Mesocco; adeguamento della pianificazione direttrice con lo stato di coordinamento dell'oggetto del parco naturale regionale a "dato acquisito".<br>Il parco si sta profilando come piattaforma per lo                                                                             |

| Tema | Scheda di progetto | Indicatori                                               | Prestazioni fornite finora                                                                                                                                                                                          |
|------|--------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                    | territoriale<br>(attuazione art. 26 cpv. 2 lett. C OPar) | sviluppo sostenibile e in collaborazione con l'Associazione dei parchi grigionesi, dispone di uno strumento per la valutazione della sostenibilità dei progetti al servizio dei Comuni e dei promotori di progetti. |

### 1.2.5 Ricerca

| Tema    | Scheda di progetto         | Indicatori                                                                                                             | Prestazioni fornite finora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ricerca | Nessuna scheda di progetto | La collaborazione e lo scambio con Ricerca Parchi svizzeri/scnat viene avviata entro la fine della fase d'istituzione. | I contatti con Ricerca parchi svizzeri/scnat sono stati stabiliti e il parco ha partecipato ad alcuni eventi proposti dall'organizzazione mantello.<br><br>L'obiettivo programmatico ricerca è stato ripreso nella Charta del parco e sarà attuato nel periodo programmatico 2025-2028. Nel 2024 è prevista l'elaborazione del concetto di ricerca. |

### 1.3 Riepilogo dei progetti e dei costi nel periodo programmatico in corso

| Nr.         | Progetti / Moduli                                                                                          | Consuntivo<br>2020 [CHF] | Consuntivo<br>2021 [CHF] | Consuntivo<br>2022 [CHF] | Consuntivo<br>2020-2022 [CHF] | Budget<br>2023 [CHF] | Budget<br>2024 [CHF] <sup>1</sup> |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| <b>1</b>    | <b>Obiettivo programmatico 1: Salvaguardia e valorizzazione della qualità della natura e del paesaggio</b> | <b>216'924.90</b>        | <b>113'621.15</b>        | <b>147'062.09</b>        | <b>477'608.14</b>             | <b>145'000.00</b>    | <b>225'000.00</b>                 |
| <b>1.1.</b> | <b>Natura e paesaggio</b>                                                                                  | <b>211'368.85</b>        | <b>101'427.15</b>        | <b>141'976.29</b>        | <b>454'772.29</b>             | <b>95'000.00</b>     |                                   |
| 1.1.1       | Monitoraggio e coordinazione della gestione degli spazi vitali e dei biotopi                               | 107'000.00               | 16'452.25                | 56'351.89                | 179'804.14                    | 35'000.00            |                                   |
| 1.1.2       | Valorizzazione del paesaggio culturale                                                                     | 72'868.85                | 74'250.15                | 80'341.00                | 227'460.00                    | 35'000.00            |                                   |
| 1.1.3       | Valorizzazione del paesaggio naturale                                                                      | 31'500.00                | 10'724.75                | 5'283.40                 | 47'508.15                     | 25'000.00            |                                   |
| <b>1.2</b>  | <b>Agricoltura</b>                                                                                         | <b>5'556.05</b>          | <b>12'194.00</b>         | <b>5'085.80</b>          | <b>22'835.85</b>              | <b>50'000.00</b>     |                                   |
| 1.2.1       | Coordinamento dei progetti di qualità del paesaggio e d'interconnessione                                   | 1'500.00                 | 5'234.70                 | 2'679.25                 | 9'413.95                      | 10'000.00            |                                   |
| 1.2.2       | Promozione dell'agricoltura                                                                                | 4'056.05                 | 6'959.30                 | 2'406.55                 | 13'421.90                     | 40'000.00            |                                   |
| <b>2</b>    | <b>Obiettivo programmatico 2: Rafforzamento dell'economia orientata allo sviluppo sostenibile</b>          | <b>66'530.25</b>         | <b>96'139.60</b>         | <b>165'165.70</b>        | <b>327'835.55</b>             | <b>115'000.00</b>    | <b>200'000.00</b>                 |
| <b>2.1</b>  | <b>Lavorare in valle</b>                                                                                   | <b>42'070.90</b>         | <b>92'559.15</b>         | <b>151'294.30</b>        | <b>285'924.35</b>             | <b>100'000.00</b>    |                                   |
| 2.1.1       | Promozione del turismo in sintonia con la natura e la cultura                                              | 27'054.40                | 61'857.75                | 122'459.95               | 211'372.10                    | 45'000.00            |                                   |
| 2.1.2       | Valorizzazione dei prodotti locali e promozione dello smercio                                              | 13'516.50                | 13'201.40                | 10'704.35                | 37'422.25                     | 45'000.00            |                                   |
| 2.1.3       | Nuove opportunità di lavoro (telelavoro, case vuote)                                                       | 1'500.00                 | 17'500.00                | 18'130.00                | 37'130.00                     | 10'000.00            |                                   |
| <b>2.2</b>  | <b>Mobilità sostenibile e iniziative a favore dell'ambiente</b>                                            | <b>24'459.35</b>         | <b>3'580.45</b>          | <b>13'871.40</b>         | <b>41'911.20</b>              | <b>15'000.00</b>     |                                   |
| 2.2         | Mobilità sostenibile e iniziative a favore dell'ambiente                                                   | 24'459.35                | 3'580.45                 | 13'871.40                | 41'911.20                     | 15'000.00            |                                   |
| <b>3</b>    | <b>Obiettivo programmatico 3: sensibilizzazione ed educazione ambientale</b>                               | <b>59'229.80</b>         | <b>91'317.20</b>         | <b>76'213.90</b>         | <b>226'760.90</b>             | <b>155'000.00</b>    | <b>212'000.00</b>                 |
| <b>3.1</b>  | <b>Scoprire e conoscere la valle</b>                                                                       | <b>8'239.65</b>          | <b>10'425.20</b>         | <b>10'021.20</b>         | <b>28'686.05</b>              | <b>35'000.00</b>     | -                                 |
| 3.1.1       | Collaborazioni con gli attori locali e le scuole                                                           | 8'239.65                 | 10'425.20                | 10'021.20                | 28'686.05                     | 35'000.00            |                                   |
| <b>3.2</b>  | <b>Animare la valle e coinvolgimento dei giovani</b>                                                       | <b>38'890.15</b>         | <b>24'613.20</b>         | <b>18'863.80</b>         | <b>82'367.15</b>              | <b>60'000.00</b>     | -                                 |

<sup>1</sup> La pianificazione 2024 è stata effettuata in base alla nuova struttura delle schede di progetto 2025 – 2028.

| Nr.        | Progetti / Moduli                                                                 | Consuntivo<br>2020 [CHF] | Consuntivo<br>2021 [CHF] | Consuntivo<br>2022 [CHF] | Consuntivo<br>2020-2022 [CHF] | Budget<br>2023 [CHF] | Budget<br>2024 [CHF] <sup>1</sup> |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 3.2.1      | Manifestazioni ed eventi                                                          | 29'062.30                | 4'377.50                 | 5'866.70                 | 39'306.50                     | 30'000.00            |                                   |
| 3.2.2      | Promozione luoghi d'incontro per la popolazione                                   | 9'827.85                 | 20'235.70                | 12'997.10                | 43'060.65                     | 30'000.00            |                                   |
| <b>3.3</b> | <b>Cultura e tradizioni</b>                                                       | <b>12'100.00</b>         | <b>56'278.80</b>         | <b>47'328.90</b>         | <b>115'707.70</b>             | <b>60'000.00</b>     |                                   |
| 3.3.1      | Promozione culturale                                                              | 6'500.00                 | 42'655.90                | 37'658.40                | 86'814.30                     | 30'000.00            |                                   |
| 3.3.2      | Promozione vie storiche                                                           | 5'600.00                 | 13'622.90                | 9'670.50                 | 28'893.40                     | 30'000.00            |                                   |
| <b>4</b>   | <b>Obiettivo programmatico 4: Gestione, comunicazione e garanzia territoriale</b> | <b>39'241.60</b>         | <b>51'538.60</b>         | <b>109'026.20</b>        | <b>199'806.40</b>             | <b>215'000.00</b>    | <b>448'000.00</b>                 |
| 4.1        | <b>Gestione del progetto PVC</b>                                                  | <b>9'345.20</b>          | <b>16'464.15</b>         | <b>75'598.45</b>         | <b>101'407.80</b>             | <b>145'000.00</b>    |                                   |
| 4.1.1      | Organizzazione e gestione                                                         | 4'354.40                 | 10'590.65                | 13'963.15                | 28'908.20                     | 55'000.00            |                                   |
| 4.1.2      | Richiesta attribuzione del marchio Parco naturale regionale                       | 1'500.00                 | 2'109.25                 | 19'595.65                | 23'204.90                     | 60'000.00            |                                   |
| 4.1.3      | Sponsoring e fundraising                                                          | 1'405.50                 | 1'753.75                 | 1'800.00                 | 4'959.25                      | 5'000.00             |                                   |
| 4.1.4      | Cooperazioni e networking                                                         | 2'085.30                 | 2'010.50                 | 40'239.65                | 44'335.45                     | 25'000.00            |                                   |
| <b>4.2</b> | <b>Comunicazione e marketing</b>                                                  | <b>17'896.40</b>         | <b>22'197.60</b>         | <b>20'618.25</b>         | <b>60'712.25</b>              | <b>40'000.00</b>     |                                   |
| 4.2        | Comunicazione e marketing                                                         | 17'896.40                | 22'197.60                | 20'618.25                | 60'712.25                     | 40'000.00            |                                   |
| <b>4.3</b> | <b>Definizione del perimetro finale del parco e garanzia territoriale</b>         | <b>12'000.00</b>         | <b>12'876.85</b>         | <b>12'809.50</b>         | <b>37'686.35</b>              | <b>30'000.00</b>     |                                   |
| 4.3.1      | Perimetro del parco e strumenti pianificatori                                     | 4'000.00                 | 6'772.30                 | 2'713.00                 | 13'485.30                     | 15'000.00            |                                   |
| 4.3.2      | GIS                                                                               | 8'000.00                 | 6'104.55                 | 10'096.50                | 24'201.05                     | 15'000.00            |                                   |
| <b>5</b>   | <b>Obiettivo programmatico 5: Ricerca</b>                                         | -                        | -                        | -                        | -                             | -                    | <b>15'000.00</b>                  |
|            | <b>Totale costi progetti</b>                                                      | <b>381'926.55</b>        | <b>352'616.55</b>        | <b>497'467.89</b>        | <b>1'232'010.99</b>           |                      |                                   |
|            | <b>Totale costi amministrazione<sup>2</sup></b>                                   | <b>236'323.40</b>        | <b>326'022.60</b>        | <b>310'651.90</b>        | <b>872'997.90</b>             |                      |                                   |
|            | <b>TOTALE COMPLESSIVO</b>                                                         | <b>618'249.95</b>        | <b>678'639.15</b>        | <b>808'119.79</b>        | <b>2'105'008.89</b>           | <b>630'000.00</b>    | <b>1'100'000.00</b>               |

<sup>2</sup> costi per il personale, costi amministrativi e costi finanziari

## 1.4 Fonti di finanziamento del periodo programmatico in corso

| Fonte di finanziamento               | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024                |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Confederazione</b>                | <b>315'000.00</b> | <b>315'000.00</b> | <b>330'000.00</b> | <b>315'000.00</b> | <b>550'000.00</b>   |
| <i>Confederazione (parchi)</i>       | 315'000.00        | 315'000.00        | 330'000.00        | 315'000.00        | 550'000.00          |
| <i>Confederazione (altri)</i>        |                   |                   | 50'000.00         |                   |                     |
| <b>Canton Grigioni</b>               | <b>221'000.00</b> | <b>221'000.00</b> | <b>231'000.00</b> | <b>220'500.00</b> | <b>440'000.00</b>   |
| <i>Cantone (parchi)</i>              | 221'000.00        | 221'000.00        | 231'000.00        | 220'500.00        | 440'000.00          |
| <i>Cantone (altri)</i>               | 20'000.00         | 40'000.00         | 47'941.40         |                   |                     |
| <b>Ente Parco Val Calanca</b>        | <b>100'928.79</b> | <b>105'219.60</b> | <b>114'765.00</b> | <b>105'700.00</b> | <b>110'000.00</b>   |
| <i>Contributi dei Comuni</i>         | 25'765.30         | 58'825.00         | 60'370.00         | 47'250.00         | 55'000.00           |
| <i>Ricavi da fondazioni</i>          | 10'000.00         | 10'000.00         | 19'000.00         | 10'000.00         |                     |
| <i>Ricavi da sponsor</i>             | 20'000.00         | 21'600.00         | 20'000.00         | 37'250.00         | 55'000.00           |
| <i>Ricavi straordinari</i>           | 45'113.49         | 2'326.30          |                   |                   |                     |
| <i>Ricavi soci PVC</i>               | 50.00             | 6'352.95          | 8'895.00          | 11'200.00*        |                     |
| <i>Ricavi da prestazioni proprie</i> |                   | 390.00            |                   |                   |                     |
| <i>Ricavi da attività/corsi</i>      |                   | 5'725.35          | 6'500.00          |                   |                     |
| <b>Totale</b>                        | <b>636'928.79</b> | <b>641'219.60</b> | <b>675'765.00</b> | <b>641'200.00</b> | <b>1'100'000.00</b> |
| <b>Totale (incl. altri)</b>          | <b>656'928.79</b> | <b>681'219.60</b> | <b>773'706.40</b> | <b>641'200.00</b> | <b>1'100'000.00</b> |

Tabella 2: Fonti di finanziamento del periodo programmatico in corso [in CHF] / 2020-2022: consuntivi; 2023-2024: preventivi (eccezione: \*consuntivo)

## 2 Panoramica sulle prestazioni del parco nel periodo programmatico 2025 - 2028



Figura 1: Progetti periodo programmatico 2025-2028

Rispetto alla precedente fase programmatica, le schede di progetto non hanno subito cambiamenti sostanziali, ma sono state uniformate con gli altri Parchi grigionesi. Alcune schede di progetto del periodo programmatico precedente ora figurano come moduli, mentre altre sono state rinominate. Naturalmente i contenuti delle schede e dei moduli sono stati modificati e aggiornati in base ai nuovi progetti e alle nuove attività previste in questo periodo. Tra le novità si segnala ad esempio l'introduzione del nuovo obiettivo programmatico della ricerca. I contatti con le scuole, gli istituti di ricerca e le collaborazioni con enti locali e regionali nel corso della fase d'istituzione hanno permesso di comprendere meglio il potenziale della Val Calanca come territorio di ricerca. L'agricoltura è stata spostata sotto l'obiettivo programmatico del rafforzamento dell'economia. Tra i nuovi temi specifici del PVC si evidenzia la gestione delle neofite invasive. Pur essendo già presenti in valle, la situazione non è ancora compromessa e pertanto si ritiene che con l'incentivo del parco, il contenimento delle piante invasive possa essere gestito in maniera adeguata evitando una loro ulteriore diffusione. Un ulteriore tema specifico di questa nuova fase riguarda la gestione dei visitatori suddivisa su tre moduli (1.1.4, 2.2.1 e 3.3.2), che prevedono l'attuazione delle misure indicate nel piano di gestione elaborato nel corso della fase d'istituzione.

## 2.1 Indicatori di prestazione e tempistiche

### Obiettivo programmatico 1 (UFAM): salvaguardia e valorizzazione della qualità della natura e del paesaggio

#### Obiettivi strategici del parco:

- Gli spazi vitali, la flora e la fauna indigene sono mantenuti, curati e valorizzati al fine di favorire la biodiversità.
- Lo sviluppo qualitativo del paesaggio è incentivato grazie alla collaborazione tra i Comuni del Parco Val Calanca e gli attori coinvolti.

| Nr. progetto | Nome progetto                                            | Indicatori di prestazione                                                                           | Tempistiche |
|--------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.1          | Biodiversità                                             |                                                                                                     |             |
| 1.1.1        | Misure a favore delle specie e degli ambienti prioritari | Il parco coordina e promuove annualmente almeno una misura di valorizzazione di specie prioritarie  | Annuale     |
|              |                                                          | Il parco coordina e promuove annualmente almeno due misure di valorizzazione di ambienti prioritari | Annuale     |
|              |                                                          | Gli ambienti sorgivi del parco sono cartografati entro il 2027                                      | 2025-2027   |
|              |                                                          | Il "volatile del parco" è definito                                                                  | 2025        |
| 1.1.2        | Gestione neofite invasive                                | Gli interventi di gestione sono coordinati dal parco                                                | annuale     |
|              |                                                          | Mezzi finanziari assicurati (ricerca fondi e mezzi propri)                                          | 2025-2028   |
|              |                                                          | Vengono organizzati almeno due eventi di informazione e sensibilizzazione per la popolazione        | 2025/2027   |
|              |                                                          | Materiale informativo prodotto                                                                      | 2025-2028   |

| Nr. progetto | Nome progetto                                                 | Indicatori di prestazione                                                                                                                                                                      | Tempistiche |
|--------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|              |                                                               | Almeno due eventi informativi destinati a professionisti (gestori aziende forestali, agricoltori, giardinieri, ecc.) e a enti (Comuni del parco, fondazioni, ecc.) organizzati                 | 2026/2028   |
| 1.1.3        | Valorizzazione del paesaggio naturale                         | Il piano di intervento per la valorizzazione degli ambienti sorgivi è definito                                                                                                                 | 2028        |
|              |                                                               | Almeno due attività di sensibilizzazione sono organizzate presso la riserva forestale Bedoleta                                                                                                 | 2026/2028   |
|              |                                                               | Gli eventi informativi sono organizzati biennialmente                                                                                                                                          | 2025/2027   |
|              |                                                               | Organizzazione settimana della biodiversità (annualmente dal 2026) e partecipazione con attività di informazione e sensibilizzazione                                                           | 2026-2028   |
|              |                                                               | Il parco sostiene e promuove annualmente almeno una misura a favore del paesaggio naturale                                                                                                     | Annuale     |
| 1.1.4        | Gestione visitatori                                           | I potenziali conflitti sono identificati e le proposte di soluzioni sono condivise con gli altri parchi grigionesi                                                                             | 2026-2028   |
|              |                                                               | Il programma di monitoraggio dei flussi dei visitatori per gli ambienti sensibili è elaborato                                                                                                  | 2025        |
|              |                                                               | Partecipazione regolare agli ERFA (scambi di esperienze) organizzati dai parchi grigionesi                                                                                                     | 2025-2028   |
|              |                                                               | Adesione alla piattaforma grandi predatori (Grossraubtiere) avvenuta                                                                                                                           | 2025        |
|              |                                                               | Gestione regolare della condivisione dei dati con i parchi grigionesi                                                                                                                          | 2026-2028   |
|              |                                                               | Concetto di informazione disponibile e condiviso con l'UCP e l'Ente turistico regionale del Moesano                                                                                            | 2025        |
| 1.2          | Paesaggio culturale                                           |                                                                                                                                                                                                |             |
| 1.2.1        | Valorizzazione del paesaggio culturale                        | Il parco sostiene e promuove annualmente la coltivazione dei campi recuperati a Rossa in zona Scata/Calvari                                                                                    | Annuale     |
|              |                                                               | Vengono organizzati degli eventi per la promozione del raccolto dei campi coltivati                                                                                                            | 2025-2028   |
|              |                                                               | Annualmente vengono sostenute almeno quattro misure a favore del paesaggio culturale                                                                                                           | Annuale     |
| 1.2.2        | Coordinazione progetti d'interconnessione e qualità paesaggio | Annualmente viene organizzato o sostenuto un evento formativo per la promozione della qualità del paesaggio (in totale almeno 4 corsi per il periodo programmatico)                            | Annuale     |
|              |                                                               | Il parco è ente promotore di progetti per la valorizzazione del paesaggio e delle misure paesaggistiche e partecipa annualmente ad almeno due riunioni di coordinazione con i gruppi di lavoro | Annuale     |
| 1.3          | Attività sul territorio                                       |                                                                                                                                                                                                |             |
| 1.3.1        | Attività con civilisti e volontari                            | Ogni anno si organizzano almeno 80 giorni/persona con interventi svolti da volontari nel parco                                                                                                 | annuale     |
|              |                                                               | Gli interventi con civilisti sono organizzati dal parco, almeno 100 giorni/persona di lavoro all'anno                                                                                          | annuale     |
|              |                                                               | La settimana della biodiversità è realizzata ogni anno in collaborazione con l'Associazione dei Parchi grigionesi, a partire dal 2026                                                          | 2026-2028   |

Tabella 3: Indicatori di prestazione obiettivo strategico 1

## Obiettivo programmatico 2 (UFAM): rafforzamento dell'economia orientata allo sviluppo sostenibile

### Obiettivi strategici del parco:

- Il Parco Val Calanca è conosciuto in Svizzera come destinazione turistica dal carattere selvaggio, idonea a esperienze in sintonia con la natura e la cultura locale e che predilige la mobilità lenta.
- Il parco crea le condizioni per facilitare la promozione dei prodotti locali e la collaborazione tra aziende e favorisce lo smercio e la disponibilità dei prodotti.

| Nr. progetto | Nome progetto                                         | Indicatori di prestazione                                                                                                              | Tempistiche |
|--------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2.1          | <i>Accordi di partenariato</i>                        |                                                                                                                                        |             |
| 2.1.1        | Marchio prodotti e servizi                            | Alla fine della fase programmatica sono sul mercato almeno 4 prodotti certificati                                                      | 2028        |
|              |                                                       | Partecipazione alle attività per la promozione dei prodotti dei Parchi grigionesi (strategia turistica Associazione Parchi grigionesi) | annuale     |
| 2.1.2        | Aziende partner                                       | È stata istituita una commissione partner entro il 2025                                                                                | 2025        |
|              |                                                       | Entro la fine della fase programmatica sono stati firmati almeno 5 accordi di partenariato                                             | 2028        |
|              |                                                       | Sono organizzati almeno due eventi formativi per i partner                                                                             | 2025-2028   |
| 2.2          | <i>Turismo in sintonia con la natura e la cultura</i> |                                                                                                                                        |             |
| 2.2.1        | Gestione visitatori e mobilità sostenibile            | Un concetto per la gestione dei parcheggi è elaborato                                                                                  | 2028        |
|              |                                                       | Partecipazione ad almeno 2 offerte di viaggio con mezzi pubblici (progetto "Fahrtziel Natur")                                          | 2026/2028   |
|              |                                                       | Uno studio di fattibilità per un servizio di mobilità condiviso è disponibile                                                          | 2028        |
|              |                                                       | Il sistema di monitoraggio dei visitatori è allestito e funzionante                                                                    | 2025/2026   |
| 2.2.2        | Promozione strutture ricettive                        | Annualmente viene intrapresa almeno una misura a favore di una o più strutture ricettive                                               | annuale     |
|              |                                                       | Annualmente viene promossa almeno una collaborazione in ambito gastronomico                                                            | annuale     |
|              |                                                       | Il potenziale ricettivo degli alloggi per gruppi è noto                                                                                | 2025        |
|              |                                                       | Annualmente vengono raccolti i dati relativi al numero di soggiorni nelle strutture ricettive del parco                                | annuale     |
| 2.2.3        | Offerte turistiche                                    | Partecipa ad almeno 4 incontri annui con l'Ente turistico regionale del Moesano                                                        | annuale     |
|              |                                                       | Coinvolge regolarmente gli operatori turistici attivi nel Moesano                                                                      | annuale     |
|              |                                                       | Ingaggia regolarmente le guide del parco                                                                                               | annuale     |
|              |                                                       | Propone annualmente almeno 2 offerte di giornata e 2 con possibilità di pernottamento                                                  | annuale     |
| 2.3          | <i>Artigianato e agricoltura</i>                      |                                                                                                                                        |             |
| 2.3.1        | Promozione nuove opportunità e spazi di lavoro        | La strategia coordinata per la riqualifica degli edifici vuoti di proprietà pubblica è elaborata                                       | 2025        |

| Nr. progetto | Nome progetto                                          | Indicatori di prestazione                                                                                                                                     | Tempistiche |
|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|              |                                                        | Entro la fine del quadriennio attua almeno tre misure in favore dei luoghi per attività di interesse collettivo                                               | 2028        |
|              |                                                        | Entro la fine del quadriennio è operativa una rete di attori impegnati nella valorizzazione e gestione del patrimonio immobiliare                             | 2028        |
| 2.3.2        | Promozione prodotti locali e catene di valore aggiunto | Il parco organizza almeno un evento formativo per la promozione dello smercio                                                                                 | 2026        |
|              |                                                        | Il parco organizza annualmente un evento per la promozione e lo smercio dei prodotti degli alpeggi (4 eventi in totale) nel parco (es. festa degli alpigiani) | annuale     |
|              |                                                        | Il parco sostiene almeno due misure per la promozione dello smercio di prodotti del Parco                                                                     | annuale     |
|              |                                                        | Partecipazione agli eventi proposti dalla Rete dei parchi svizzeri (es. mercato dei parchi in piazza federale) e l'Associazione dei parchi grigionesi         | annuale     |

Tabella 4: Indicatori di prestazione obiettivo strategico 2

## Obiettivo programmatico 3 (UFAM): sensibilizzazione ed educazione ambientale

### Obiettivi strategici del parco:

- La vita sociale e le opportunità di incontri per la popolazione sono promosse e incentivate dal parco.
- I valori culturali e naturali del parco sono conosciuti e valorizzati tramite offerte formative e di sensibilizzazione.

| Nr. progetto | Nome progetto               | Indicatori di prestazione                                                                                                                               | Tempistiche |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 3.1          | <i>Proposte formative</i>   |                                                                                                                                                         |             |
| 3.1.1        | Offerte didattiche          | Coinvolgimento annuale di almeno due sedi scolastiche diverse                                                                                           | annuale     |
|              |                             | Sostegno annuale ad almeno una giornata di eco-volontariato per giovani                                                                                 | annuale     |
|              |                             | Un concetto educativo per soggiorni prolungati in Valle Calanca è elaborato entro la fine del periodo programmatico                                     | 2028        |
|              |                             | almeno un'offerta didattica è disponibile in tedesco                                                                                                    | 2026        |
|              |                             | Concezione, sviluppo e animazione di una nuova offerta didattica ogni due anni (con materiale didattico e/o formazione di animatori)                    | 2025-2028   |
|              |                             | Almeno un'attività didattica è organizzata durante la settimana d'azione a favore della biodiversità (Aktionswoche Biodiversität) dei parchi grigionesi | 2026-2028   |
| 3.1.2        | Guide e formazione continua | Entro il primo anno del quadriennio il gruppo di moltiplicatori è formato e comprende almeno una persona per Comune                                     | 2025        |
|              |                             | Entro il primo anno del quadriennio il sistema di monitoraggio per le attività svolte dalla rete di guide è pronto                                      | 2025        |

| Nr. progetto | Nome progetto                     | Indicatori di prestazione                                                                                                                         | Tempistiche |
|--------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|              |                                   | Annualmente vengono allestiti un elenco dei nominativi che fanno parte della rete di guide del parco e una distinta della attività da loro svolte | annuale     |
|              |                                   | Annualmente ha luogo un incontro con moltiplicatori e guide                                                                                       | annuale     |
|              |                                   | Organizzazione biennale di un corso di formazione continua su temi specifici del parco, per guide e altri interessati                             | 2026/2028   |
|              |                                   | Allestimento di un dossier tematico ogni due anni                                                                                                 | 2025/2027   |
|              |                                   | La scatola delle idee ("Ideenkoffer zur Vermittlung von Nachhaltigkeit in Tourismus") è entrata a far parte del materiale utilizzato dalle guide  | 2026-2028   |
| 3.2          | Cultura e società                 |                                                                                                                                                   |             |
| 3.2.1        | Beni culturali e insediamenti     | Annualmente viene attuata una misura per la salvaguardia e/o valorizzazione dei beni culturali                                                    | annuale     |
|              |                                   | Annualmente viene attuata una misura per la salvaguardia e/o valorizzazione degli insediamenti                                                    | annuale     |
|              |                                   | Annualmente viene attuata una misura per la salvaguardia e/o valorizzazione delle vie storiche                                                    | annuale     |
| 3.2.2        | Vita sociale e attività culturali | Uno strumento di messa in comune di idee, progetti ed eventi tra attori del mondo culturale è creato e operativo entro la fine del quadriennio    | 2028        |
|              |                                   | Annualmente vengono sostenuti almeno due luoghi d'incontro                                                                                        | annuale     |
|              |                                   | Annualmente viene sostenuta un'iniziativa culturale                                                                                               | annuale     |
|              |                                   | Annualmente viene attuata almeno una misura a favore del patrimonio immateriale                                                                   | annuale     |
| 3.3          | Sensibilizzazione                 |                                                                                                                                                   |             |
| 3.3.1        | Programma annuale                 | Annualmente vengono organizzati almeno due appuntamenti in collaborazione con enti locali su temi del parco                                       | annuale     |
|              |                                   | Annualmente viene organizzata almeno una visita guidata                                                                                           | annuale     |
|              |                                   | Annualmente viene organizzata almeno un'escursione                                                                                                | annuale     |
|              |                                   | Annualmente viene organizzata almeno un'attività con pernottamento                                                                                | annuale     |
|              |                                   | Organizzazione biennale della festa del parco                                                                                                     | 2026/2028   |
|              |                                   | Partecipazione alla settimana d'azione a favore della biodiversità (Aktionswoche Biodiversität)                                                   | 2026-2028   |
| 3.3.2        | Segnaletica                       | Un concetto ad hoc per gli infototem è realizzato                                                                                                 | 2025        |
|              |                                   | Gli infototem sono realizzati e posati nei punti chiave                                                                                           | 2026        |
|              |                                   | La segnaletica settoriale è coordinata e aggiornata annualmente                                                                                   | 2025-2028   |

Tabella 5: Indicatori di prestazione obiettivo strategico 3

## Obiettivo programmatico 4 (UFAM): gestione, comunicazione e garanzia territoriale

### Obiettivi strategici del parco:

- Il Parco Val Calanca è riconosciuto e apprezzato come piattaforma per lo sviluppo sostenibile, che promuove in primo luogo progetti e iniziative intercomunali e lavora con strumenti professionali per valutarne la sostenibilità.
- Le collaborazioni con la rete di attori attivi dentro il parco sono consolidate sul medio-lungo termine.

| Nr. progetto | Nome progetto                     | Indicatori di prestazione                                                                                                          | Tempistiche |
|--------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 4.1          | <i>Gestione Parco Val Calanca</i> |                                                                                                                                    |             |
| 4.1.1        | Organizzazione e gestione         | Il team si riunisce regolarmente (protocolli riunioni)                                                                             | annuale     |
|              |                                   | Il Comitato direttivo è informato e convocato regolarmente (protocolli riunioni)                                                   | annuale     |
|              |                                   | Annualmente viene organizzato il colloquio del personale                                                                           | annuale     |
|              |                                   | Nell'ultimo trimestre di ogni anno il team si riunisce per la pianificazione dell'anno successivo                                  | annuale     |
|              |                                   | Annualmente viene organizzato un incontro di team building                                                                         | annuale     |
|              |                                   | I processi interni e la gestione finanziaria sono monitorati e costantemente aggiornati                                            | annuale     |
|              |                                   | I rapporti annuali per il Cantone, la Confederazione e l'Assemblea sono completi, consegnati e approvati entro i termini richiesti | annuale     |
|              |                                   | Il sistema di controllo dell'efficacia è tenuto a giorno                                                                           | annuale     |
|              |                                   | La domanda di aiuti finanziari globali per il periodo programmatico 2029-2032 è pronta entro i tempi richiesti                     | 2027-2028   |
| 4.1.2        | Cooperazioni e networking         | Gli incontri dell'Associazione dei parchi grigionesi e della Rete dei parchi svizzeri sono frequentati                             | annuale     |
|              |                                   | Le iniziative dell'Associazione dei parchi grigionesi e della Rete dei parchi svizzeri sono ricevute, valutate e accolte           | annuale     |
|              |                                   | Annualmente hanno luogo almeno due incontri con il gruppo d'accompagnamento                                                        | annuale     |
|              |                                   | Nel 2025 la piattaforma intercomunale è creata                                                                                     | 2025        |
|              |                                   | Dal 2026 la piattaforma intercomunale è operativa                                                                                  | 2026-2028   |
| 4.1.3        | Sponsoring e fundraising          | Il dossier per la ricerca fondi è regolarmente aggiornato                                                                          | annuale     |
|              |                                   | Il dossier per la ricerca fondi viene inviato ai potenziali partner                                                                | annuale     |
|              |                                   | Le possibilità di finanziamento sono note e comunicate a potenziali nuovi partner                                                  | annuale     |
|              |                                   | Le possibilità di finanziamento sono condivise con la rete di finanziatori esistenti                                               | annuale     |
|              |                                   | I finanziatori sono coinvolti nell'attività del parco                                                                              | annuale     |
|              |                                   | I soci sono informati e coinvolti nell'attività del parco e beneficiano di sconti sugli appuntamenti a pagamento                   | annuale     |
| 4.2          | <i>Comunicazione</i>              |                                                                                                                                    |             |

| Nr. progetto | Nome progetto                               | Indicatori di prestazione                                                                                                             | Tempistiche |
|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 4.2.1        | Comunicazione e marketing                   | Invio annuale di almeno 4 Newsletter informative sulle attività del Parco                                                             | annuale     |
|              |                                             | Ha luogo un incontro annuale con i media                                                                                              | annuale     |
|              |                                             | Almeno un invio annuale di una comunicazione alla popolazione sulle attività                                                          | annuale     |
| 4.2.2        | Traduzioni                                  | I progetti previsti dalla Strategia turismo parchi grigionesi sono tradotti per le persone di lingua italiana                         | 2025-2028   |
| 4.3          | <i>Sviluppo territoriale</i>                |                                                                                                                                       |             |
| 4.3.1        | Sviluppo sostenibile ed energie rinnovabili | Almeno due progetti sono valutati con lo strumento sulla sostenibilità                                                                | 2025-2028   |
|              |                                             | Entro la fine del quadriennio l'illuminazione pubblica è analizzata e le misure per contenere l'inquinamento luminoso sono note       | 2028        |
|              |                                             | Annualmente viene attuata almeno una misura per sensibilizzare la popolazione sul tema della sostenibilità                            | annuale     |
|              |                                             | Annualmente viene attuata almeno una misura per sensibilizzare i visitatori sul tema della sostenibilità                              | annuale     |
|              |                                             | Biennalmente viene attuata almeno una misura a favore dell'efficienza energetica                                                      | biennale    |
|              |                                             | Biennalmente viene attuata almeno una misura a favore delle energie rinnovabili                                                       | biennale    |
| 4.3.2        | Gestione informazioni territoriali (GIS)    | Applicazione per rilievi sul terreno disponibile                                                                                      | 2025        |
|              |                                             | Corsi GIS Rete dei parchi svizzeri frequentati                                                                                        | 2025-2028   |
|              |                                             | Creazione di almeno un progetto web per il Parco con alcune applicazioni ArcGIS ESRI disponibili (ArcGIS StoryMaps, Dashboards, ecc.) | 2026/2027   |

Tabella 6: Indicatori di prestazione obiettivo strategico 4

## Obiettivo programmatico 5 (UFAM): ricerca

| Nr. progetto | Nome progetto                    | Indicatori di prestazione                                                                                    | Tempistiche |
|--------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 5.1          | <i>Ricerca</i>                   |                                                                                                              |             |
| 5.1.1        | Supporto e coordinazione ricerca | La banca dati per la documentazione Parco Val Calanca (parcs.ch) è attivata e regolarmente implementata      | 2025        |
|              |                                  | Il parco partecipa agli eventi organizzati dalla Rete dei parchi svizzeri e da Ricerca parchi svizzeri/scnat | 2025-2028   |
|              |                                  | Supporto logistico fornito ad almeno 4 progetti di ricerca nel parco                                         | 2025-2028   |

Tabella 7: Indicatori di prestazione obiettivo strategico 5

## 2.2 Pietre miliari e scadenze

Il dossier per il periodo programmatico 2025 – 2028 è il risultato di un processo partecipativo che ha visto il coinvolgimento diretto della popolazione e dei gruppi d'interesse, tramite l'organizzazione di eventi informativi e partecipativi e di incontri bilaterali. Anche gli esecutivi dei Comuni sono stati coinvolti

attivamente nei lavori tramite incontri congiunti e bilaterali, nonché in fase di consultazione del dossier. I membri del team hanno inoltre preso contatto diretto con diversi funzionari cantonali, per discutere i contenuti del dossier e coordinare i vari progetti previsti nel periodo programmatico 2025 – 2028. Oltre alle numerose informazioni raccolte, le schede di progetto sono state completate sulla base delle esperienze acquisite dal team del parco nel corso della fase d'istituzione.

Prima della consultazione da parte dell'Amministrazione cantonale, il 20 novembre 2023 la prima bozza della domanda di aiuti finanziari globali è stata presentata al gruppo cantonale Parchi grigionesi, composto da rappresentanti dei vari Uffici cantonali.

Nel corso del mese di febbraio 2024, la documentazione è stata aggiornata in base alle osservazioni giunte dai vari Uffici cantonali e il 22 febbraio l'Assemblea dell'Associazione Parco Val Calanca ha deliberato la domanda di aiuti finanziari globali per l'inoltro al Cantone e alla Confederazione.

Di seguito vengono evidenziate le principali pietre miliari e scadenze del periodo programmatico 2025 – 2028:

| Pietre miliari                                                                                                                               | Scadenze  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| La piattaforma intercomunale è costituita e operativa                                                                                        | 2025      |
| La Commissione marchio prodotti è costituita e operativa                                                                                     | 2025      |
| La Commissione aziende partner è costituita e operativa                                                                                      | 2025      |
| Creazione di una rete di moltiplicatori del parco                                                                                            | 2025      |
| La banca dati per la documentazione Parco Val Calanca (parcs.ch) è attivata                                                                  | 2025      |
| Almeno due progetti sono valutati con lo strumento sulla sostenibilità                                                                       | 2025-2028 |
| L'eventuale interesse di Comuni limitrofi ad aderire al Parco Val Calanca è sondato                                                          | 2027      |
| Organizzazione biennale della "Festa del Parco Val Calanca"                                                                                  | 2025-2028 |
| Le misure per la segnaletica del parco sono attuate                                                                                          | 2026      |
| Il rapporto di attività del 2025 è disponibile e le esigenze degli indicatori di prestazione sono soddisfatte                                | 2026      |
| La settimana della biodiversità è organizzata annualmente                                                                                    | 2026-2028 |
| Il rapporto di attività del 2026 è disponibile e le esigenze degli indicatori di prestazione sono soddisfatte                                | 2027      |
| La domanda di aiuti finanziari globali per il periodo programmatico 2029-2032 è elaborata e inoltrata tempestivamente agli uffici competenti | 2027-2028 |
| Il rapporto di attività del 2027 è disponibile e le esigenze degli indicatori di prestazione sono soddisfatte                                | 2028      |
| Uno strumento di messa in comune di idee, progetti ed eventi tra attori del mondo culturale è creato e operativo                             | 2028      |
| Il rapporto di attività del 2028 è disponibile e le esigenze degli indicatori di prestazione sono soddisfatte                                | 2029      |

Tabella 8: Pietre miliari e scadenze

### 3 Allestimento del preventivo e pianificazione degli investimenti

#### 3.1 Costi per progetto

| Numero e nome progetto                                                                      |                                                               | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | Budget '25 - '28 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>Obiettivo1: salvaguardia e valorizzazione della qualità della natura e del paesaggio</b> |                                                               | <b>331'400</b> | <b>352'800</b> | <b>343'500</b> | <b>354'600</b> | <b>1'382'300</b> |
| 1.1                                                                                         | <i>Biodiversità</i>                                           | 149'000        | 150'800        | 151'000        | 151'000        | 601'800          |
| 1.1.1                                                                                       | Misure a favore delle specie e degli ambienti prioritari      | 62'000         | 62'500         | 62'500         | 63'000         | 250'000          |
| 1.1.2                                                                                       | Gestione neofite invasive                                     | 40'000         | 40'000         | 40'000         | 40'000         | 160'000          |
| 1.1.3                                                                                       | Valorizzazione del paesaggio naturale                         | 27'000         | 27'300         | 27'500         | 28'000         | 109'800          |
| 1.1.4                                                                                       | Gestione visitatori                                           | 20'000         | 21'000         | 21'000         | 20'000         | 82'000           |
| 1.2                                                                                         | <i>Paesaggio culturale</i>                                    | 112'400        | 122'000        | 112'500        | 123'600        | 470'500          |
| 1.2.1                                                                                       | Valorizzazione del paesaggio culturale                        | 102'400        | 112'000        | 102'500        | 113'600        | 430'500          |
| 1.2.3                                                                                       | Coordinazione progetti d'interconnessione e qualità paesaggio | 10'000         | 10'000         | 10'000         | 10'000         | 40'000           |
| 1.3                                                                                         | <i>Attività sul territorio</i>                                | 70'000         | 80'000         | 80'000         | 80'000         | 310'000          |
| 1.3.1                                                                                       | Attività con civilisti e volontari                            | 70'000         | 80'000         | 80'000         | 80'000         | 310'000          |
| <b>Obiettivo 2: rafforzamento dell'economia orientata allo sviluppo sostenibile</b>         |                                                               | <b>333'400</b> | <b>318'800</b> | <b>306'500</b> | <b>330'800</b> | <b>1'289'500</b> |
| 2.1                                                                                         | <i>Accordi di partenariato</i>                                | 46'000         | 40'000         | 35'500         | 44'000         | 165'500          |
| 2.1.1                                                                                       | Marchio prodotti e servizi                                    | 21'000         | 21'000         | 16'500         | 22'000         | 80'500           |
| 2.1.2                                                                                       | Aziende partner                                               | 25'000         | 19'000         | 19'000         | 22'000         | 85'000           |
| 2.2                                                                                         | <i>Turismo in sintonia con la natura e la cultura</i>         | 183'400        | 183'000        | 174'000        | 186'800        | 727'200          |
| 2.2.1                                                                                       | Gestione visitatori e mobilità sostenibile                    | 71'400         | 71'000         | 71'500         | 72'800         | 286'700          |
| 2.2.2                                                                                       | Gestione visitatori e promozione strutture ricettive          | 66'000         | 66'000         | 56'500         | 67'000         | 255'500          |
| 2.2.3                                                                                       | Offerte turistiche                                            | 46'000         | 46'000         | 46'000         | 47'000         | 185'000          |
| 2.3                                                                                         | <i>Artigianato e agricoltura</i>                              | 104'000        | 95'800         | 97'000         | 100'000        | 396'800          |
| 2.3.1                                                                                       | Promozione nuove opportunità e spazi di lavoro                | 53'000         | 45'000         | 45'500         | 50'000         | 193'500          |
| 2.3.2                                                                                       | Promozione prodotti locali e catene di valore aggiunto        | 51'000         | 50'800         | 51'500         | 50'000         | 203'300          |
| <b>Obiettivo 3: sensibilizzazione ed educazione ambientale</b>                              |                                                               | <b>286'400</b> | <b>246'800</b> | <b>247'500</b> | <b>249'300</b> | <b>1'030'000</b> |
| 3.1                                                                                         | <i>Proposte formative</i>                                     | 102'400        | 102'800        | 102'500        | 103'300        | 411'000          |
| 3.1.1                                                                                       | Offerte didattiche                                            | 51'400         | 51'800         | 51'250         | 51'800         | 206'250          |
| 3.1.2                                                                                       | Guide e formazione continua                                   | 51'000         | 51'000         | 51'250         | 51'500         | 204'750          |
| 3.2                                                                                         | <i>Cultura e società</i>                                      | 102'000        | 102'000        | 102'500        | 103'000        | 409'500          |
| 3.2.1                                                                                       | Beni culturali e insediamenti                                 | 51'000         | 51'000         | 51'250         | 51'500         | 204'750          |
| 3.2.2                                                                                       | Vita sociale e attività culturali                             | 51'000         | 51'000         | 51'250         | 51'500         | 204'750          |
| 3.3                                                                                         | <i>Sensibilizzazione</i>                                      | 82'000         | 42'000         | 42'500         | 43'000         | 209'500          |
| 3.3.1                                                                                       | Programma annuale                                             | 21'000         | 21'000         | 21'250         | 21'500         | 84'750           |
| 3.3.2                                                                                       | Segnaletica                                                   | 61'000         | 21'000         | 21'250         | 21'500         | 124'750          |

| Numero e nome progetto                                              |                                             | 2025             | 2026             | 2027             | 2028             | Budget '25 - '28 |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Obiettivo 4: gestione, comunicazione e garanzia territoriale</b> |                                             | <b>384'800</b>   | <b>393'600</b>   | <b>419'500</b>   | <b>385'300</b>   | <b>1'583'200</b> |
| 4.1                                                                 | <i>Gestione Parco Val Calanca</i>           | 243'500          | 248'500          | 275'000          | 255'000          | 1'022'000        |
| 4.1.1                                                               | Organizzazione e gestione                   | 123'500          | 123'500          | 150'000          | 130'000          | 527'000          |
| 4.1.2                                                               | Cooperazioni e networking                   | 110'000          | 115'000          | 115'000          | 115'000          | 455'000          |
| 4.1.3                                                               | Sponsoring e fundraising                    | 10'000           | 10'000           | 10'000           | 10'000           | 40'000           |
| 4.2                                                                 | <i>Comunicazione</i>                        | 81'300           | 85'100           | 84'500           | 70'300           | 321'200          |
| 4.2.1                                                               | Comunicazione e marketing                   | 61'300           | 65'100           | 64'500           | 50'300           | 241'200          |
| 4.2.2                                                               | Traduzioni                                  | 20'000           | 20'000           | 20'000           | 20'000           | 80'000           |
| 4.3                                                                 | <i>Sviluppo territoriale</i>                | 60'000           | 60'000           | 60'000           | 60'000           | 240'000          |
| 4.3.1                                                               | Sviluppo sostenibile ed energie rinnovabili | 40'000           | 40'000           | 40'000           | 40'000           | 160'000          |
| 4.3.2                                                               | Gestione informazioni territoriali (GIS)    | 20'000           | 20'000           | 20'000           | 20'000           | 80'000           |
| <b>Obiettivo 5: ricerca</b>                                         |                                             | <b>20'000</b>    | <b>20'000</b>    | <b>15'000</b>    | <b>20'000</b>    | <b>75'000</b>    |
| 5.1                                                                 | <i>Ricerca</i>                              | 20'000           | 20'000           | 15'000           | 20'000           | 75'000           |
| 5.1.1                                                               | Supporto e coordinazione ricerca            | 20'000           | 20'000           | 15'000           | 20'000           | 75'000           |
|                                                                     |                                             | <b>1'356'000</b> | <b>1'332'000</b> | <b>1'332'000</b> | <b>1'340'000</b> | <b>5'360'000</b> |

Tabella 9: Costi per **obiettivi**, schede e moduli di progetto [in CHF]

### 3.2 Chiave di finanziamento per ogni anno

| Fonte di finanziamento              | 2025             | 2026             | 2027             | 2028             | TOTALE           | Quota       |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| Ente Parco Val Calanca              | 200'000          | 200'000          | 200'000          | 200'000          | 800'000          | 15%         |
| <i>Comuni</i>                       | 90'000           | 90'000           | 90'000           | 90'000           | 360'000          | 7%          |
| <i>Soci</i>                         | 10'000           | 10'000           | 10'000           | 10'000           | 40'000           | 1%          |
| <i>Partner progetti*</i>            | 30'000           | 30'000           | 30'000           | 30'000           | 120'000          | 2%          |
| <i>Fondazioni*</i>                  | 20'000           | 20'000           | 20'000           | 20'000           | 80'000           | 1%          |
| <i>Sponsor*</i>                     | 50'000           | 50'000           | 50'000           | 50'000           | 200'000          | 4%          |
| Cantone (parchi)                    | 470'000          | 470'000          | 470'000          | 470'000          | 1'880'000        | 35%         |
| Cantone (altri) <sup>1</sup>        | *                | *                | *                | *                | *                |             |
| Confederazione (parchi)             | 670'000          | 670'000          | 670'000          | 670'000          | 2'680'000        | 50%         |
| Confederazione (altri) <sup>1</sup> | *                | *                | *                | *                | *                |             |
| <b>Totale</b>                       | <b>1'340'000</b> | <b>1'340'000</b> | <b>1'340'000</b> | <b>1'340'000</b> | <b>5'360'000</b> | <b>100%</b> |

Tabella 10: Chiave di finanziamento annuale [in CHF] / \* Importi assicurati solo in parte

<sup>1</sup> Finanziamenti secondo necessità dettate da singoli progetti.

Nella tabella non sono stati inseriti importi sotto la fonte di finanziamento “Cantone (altri)” e “Confederazione (altri)”, poiché non preventivabili allo stato attuale. Tuttavia il parco provvederà a inoltrare singole domande di aiuto finanziario, che esulano dall'accordo programmatico “Parchi”, al Cantone e alla Confederazione per progetti puntuali a dipendenza della necessità.

Rispetto al primo anno di esercizio 2024 si prevede un aumento di budget di ca. CHF 240'000. I motivi di questo aumento sono i seguenti:

- Per il periodo 2020 – 2024, che contemplava anche il primo anno di esercizio del parco, non erano state previste l'adesione del Comune di Santa Maria i.C. e l'inclusione di nuovi territori del Comune di Mesocco nel perimetro del Parco. Ne consegue un aumento di lavoro a carico dell'Ente Parco, per iniziare, promuovere o sostenere progetti in queste nuove aree nei vari ambiti d'azione.
- Le esperienze acquisite nel corso della fase d'istituzione hanno permesso di identificare nuove attività e progetti descritti nel capitolo C, che richiedono investimenti maggiori rispetto a quanto si supponeva in fase di progettazione (2017 - 2018).
- Dal 2025 si ritiene necessario potenziare ulteriormente il team operativo per gestire in maniera efficace e professionale le nuove attività e i nuovi progetti.
- Sulla base delle riflessioni effettuate nell'ambito dei lavori per la redazione della Charta, si è ritenuto realistico un aumento dell'impegno finanziario da parte di Comuni e terzi.
- Il Parco Val Calanca è il primo parco naturale della Svizzera italiana. In quanto primo parco di lingua italiana e membro della Rete dei Parchi svizzeri, nonché dell'Associazione dei Parchi grigionesi, il PVC è confrontato giornalmente con traduzioni dall'italiano al tedesco e viceversa. Esso assume un ruolo centrale per le traduzioni di testi dal tedesco all'italiano per il bacino di utenti di lingua italiana, a vantaggio di tutti i Parchi svizzeri. In quanto membro dell'Associazione Parchi GR, il PVC ha inoltre assunto un ruolo guida per le traduzioni in italiano e quindi svolge un ruolo chiave nell'ambito della Strategia turismo dei Parchi grigionesi. Per questo motivo il parco ha elaborato un modulo specifico per le traduzioni (v. Cap. C, modulo 4.2.2).

Per la stesura del budget complessivo relativa al periodo programmatico 2025 - 2028 si parte dalle seguenti condizioni quadro e supposizioni.

## **Contributi Confederazione**

L'11 settembre 2014 il Consiglio nazionale ha approvato la mozione Imoberdorf "Adegua il finanziamento dei parchi di importanza nazionale", che prevede un raddoppio dei mezzi finanziari per i parchi. Su tale base, si può presupporre che per il Parco Val Calanca, durante il periodo programmatico 2025 – 2028, il contributo finanziario della Confederazione possa ammontare a circa CHF 2'680'000.00 che corrisponde ad un contributo annuale di CHF 670'000.00. Il calcolo è stato effettuato supponendo che il contributo federale ammonti a circa il 50% del budget complessivo del Parco Val Calanca, come indicato nella lettera dell'UFAM del 21 settembre 2018.

## **Contributi Canton Grigioni**

Come nella fase d'istituzione si auspica che i contributi del Canton Grigioni ammontino al 35% del budget totale, ovvero a ca. CHF 1'880'000.00 per il periodo programmatico 2025 – 2028. Ciò corrisponde ad un importo annuo di ca. CHF 470'000.00.

## **Contributi Comuni/Soci**

Dopo attente valutazioni e considerando i contributi attuali dei Soci dell'Associazione Parco Val Calanca, per il periodo programmatico 2025 – 2028 si prevede che i mezzi propri investiti annualmente da queste fonti ammonteranno a ca. CHF 100'000.00. Al minimo CHF 45'000.00 di finanziamenti diretti saranno garantiti dai Comuni, mentre il resto è costituito da prestazioni proprie. Attualmente<sup>3</sup> i contributi annuali dei Soci dell'Associazione Parco Val Calanca ammontano a ca. CHF 10'000.00. La campagna per l'acquisizione di nuovi Soci proseguirà con l'obiettivo di aumentarli.

## **Contributi Sponsor/Donatori/Partenariati**

Nel presente periodo programmatico si provvederà alla ricerca di fondi presso fondazioni o altre organizzazioni che operano nei seguenti settori:

- valorizzazione e protezione del paesaggio
- promozione della biodiversità
- protezione della natura
- cultura e aspetti sociali
- progetti forestali
- turismo in sintonia con la natura e la cultura
- energie rinnovabili

I Comuni del Parco prevedono investimenti diretti in alcuni progetti promossi dal Parco ("Partner progetti") per un importo complessivo di ca. CHF 120'000.- (circa CHF 30'000.- all'anno). In particolare sono previsti investimenti nei seguenti progetti:

- risanamento mulattiera Arvigo – Braggio (v. Cap. C, moduli 3.2.1 e 2.2.3)
- valorizzazione paesaggio Monti di Cauco / Lasciallo (v. Cap. C, moduli 1.2.1 e 3.2.1)
- misure per la promozione degli ambienti prioritari come prati secchi e muri a secco nel Comune di Rossa (v. Cap. C, modulo 1.1.1);
- misure a favore del paesaggio naturale nel Comune di Santa Maria i.C. (v. Cap. C., modulo 1.2.1);
- interventi di valorizzazione lungo l'itinerario storico della *Via Calanca* (v. Cap. C., moduli 1.2.1 e 3.2.1) e a favore del paesaggio culturale (selve castanili) nel Comune di Buseno (modulo 1.2.1).

---

<sup>3</sup> 2023

Come nel periodo programmatico precedente l'obiettivo è di coprire circa il 50% dei contributi a carico di Comuni e terzi, ovvero di cercare ulteriori CHF 400'000.- (circa CHF 100'000.- all'anno) nell'ambito dei vari progetti previsti e in corso.

L'Ente Parco è in trattativa con alcuni sponsor e alcuni finanziamenti sono già garantiti. La campagna di ricerca sponsor continuerà costantemente ed è integrata nelle attività dell'Ente Parco (v. Cap. C, modulo 4.1.4).

3.3 Contributi in natura

I contributi in natura per il periodo programmatico 2025 – 2028 vengono calcolati come segue:

| Contributi materiali                                            | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | Totale |
|-----------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Affitto uffici dell'amministrazione<br>(in CHF)                 | 15'000 | 15'000 | 15'000 | 15'000 | 60'000 |
| Lavoro non fatturato<br>(p. es. di Comuni, in giorni di lavoro) | 50     | 50     | 50     | 50     | 200    |
| Volontariato (escl. settore ambientale,<br>in giorni di lavoro) | 3      | 3      | 3      | 3      | 12     |

Tabella 11: Contributi in natura per il periodo programmatico 2025 – 2028

Per lavoro non fatturato si intendono le mansioni svolte dai dipendenti comunali, come ad esempio i lavori svolti dai forestali di Circolo nell'ambito dei vari progetti promossi dal parco. Qui vengono inoltre conteggiate le ore di riunione dei membri del gruppo di accompagnamento, dei gruppi di lavoro coinvolti nei progetti e del personale ausiliario che parteciperà ai vari eventi (fiere, mercatini, eventi, ecc.).

Il volontariato concerne soprattutto gli ambiti relativi all'organizzazione di eventi e manifestazioni, le offerte turistiche, la promozione culturale, ecc.

3.4 Progetti che non rientrano nell'articolo 23k LPN

Tra i progetti che non rientrano nell'articolo 23k LPN si segnalano:

| Nome del progetto e descrizione                                                                                                                                                                     | Fonte di finanziamento                       | Durata    | Costi [CHF]   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|---------------|
| Gestione neofite invasive (1.1.2)                                                                                                                                                                   | Confederazione<br>Cantone Grigioni<br>Comuni | 2024-2028 | Ca. 432'000.- |
| Coordinazione progetti d'interconnessione e qualità paesaggio (1.2.2)<br><i>Il parco coordina questi progetti in collaborazione con la società agricola del Moesano, ma non finanzia le misure.</i> | Contributi federali<br>agricoltura           | 2025-2028 | -             |
| Misure a favore delle specie e degli ambienti prioritari (1.1.1)<br><i>Il parco coordina questi progetti ma non finanzia le misure.</i>                                                             | Confederazione<br>Cantone Grigioni           | 2025-2028 | -             |

Tabella 12: Progetti che non rientrano nell'art. 23k LPN

### **3.5 Prova che le misure di autofinanziamento della regione ragionevolmente esigibili sono esaurite**

L'Ente Parco Val Calanca si assume una quota del 15% del preventivo annuale, ovvero di ca. CHF 200'000. Tale importo viene ripartito sulle seguenti fonti di finanziamento:

- Contributi dei Comuni in qualità di membri dell'Associazione;
- Contributi dei membri donatori dell'Associazione;
- Contributi degli sponsor;
- Altri conferimenti da parte di terzi e di legati;
- Entrate proprie del progetto di parco.

I contributi diretti minimi fissi dei Comuni sono stabiliti nello Statuto dell'Associazione Parco Val Calanca e ammontano ad almeno CHF 45'000.- annui, ovvero a ca. CHF 80.- per abitante. Un importo medio per abitante, dunque superiore rispetto alla maggior parte dei parchi svizzeri. I contributi dei Soci dell'Associazione prevedono un importo minimo di CHF 50.- per i singoli Soci, CHF 100.- per famiglie, società, ditte ed enti e CHF 800.- per gli interessati a far parte del "Club degli 800", che possono beneficiare di uno speciale appuntamento annuale e di sconti su attività organizzate dal Parco. Attualmente il contributo dei Soci ha superato i CHF 10'000.- L'Ente Parco intende continuare attivamente con la campagna di adesione di nuovi soci con l'obiettivo di aumentarli.

Viste le esperienze acquisite nel corso della fase d'istituzione si considera realistico prevedere prestazioni proprie per un importo annuo complessivo di almeno CHF 45'000.-. Nel corso del periodo programmatico 2025 – 2028 il Parco assumerà il ruolo di ente promotore di alcuni progetti territoriali, dove i Comuni figureranno come "partner" e contribuiranno al loro finanziamento diretto (v. Cap. 3.2). In particolare si tratta dei progetti:

- risanamento mulattiera Arvigo – Braggio (v. Cap. C, moduli 3.2.1 e 2.2.3);
- valorizzazione paesaggio Monti di Cauco / Lasciallo (v. Cap. C, moduli 1.2.1 e 3.2.1);
- misure per la promozione degli ambienti prioritari come prati secchi e muri a secco nel Comune di Rossa (v. Cap. C, modulo 1.1.1);
- misure a favore del paesaggio naturale nel Comune di Santa Maria i.C. (v. Cap. C., modulo 1.2.1);
- interventi di valorizzazione lungo l'itinerario storico della *Via Calanca* (v. Cap. C., moduli 1.2.1 e 3.2.1) e a favore del paesaggio culturale (selve castanili) nel Comune di Buseno (modulo 1.2.1).

Per questi progetti si prevedono investimenti da parte dei partner per un importo complessivo superiore ai CHF 120'000.- (circa CHF 30'000.- all'anno).

Per quanto riguarda i contributi degli sponsor la Fondazione Pro Calanca ha già garantito la sua disponibilità a finanziare il Parco anche nel periodo programmatico 2025 – 2028 con un importo annuo di CHF 15'000.-. Dal canto suo la Banca Cantonale Grigione è disposta a finanziare annualmente attività e progetti specifici. Sono inoltre in corso trattative con ulteriori sponsor. Sono inoltre in corso trattative con ulteriori sponsor.

L'importo pro capite a carico dei Comuni promotori è molto più cospicuo rispetto agli altri Parchi svizzeri, ma è giustificato per poter accedere all'aiuto finanziario da parte della Confederazione e del Cantone necessario per attuare i progetti e svolgere le attività pianificate e per raggiungere gli obiettivi stabiliti. L'importo cantonale è uguale per tutti i parchi grigionesi e in base alle ultime discussioni dovrebbe ammontare a CHF 470'000.-, che corrisponde al 35% del budget annuale. Il rimanente 50% del sostegno finanziario è richiesto con la presente documentazione all'UFAM.

## 4 Ente responsabile del parco




Figura 2: Struttura organizzativa Parco Val Calanca 2025-2028

Anche per la fase di esercizio l'ente promotore del Parco Val Calanca continuerà a essere un'associazione ai sensi dell'art. 60segg. CCS. L'associazione è costituita dai Comuni politici del parco, il cui territorio giurisdizionale si trova completamente o parzialmente nel perimetro del parco, e dai soci sostenitori. È finanziata dalla Confederazione, dal Cantone dei Grigioni, dai Comuni e da sponsor. L'Associazione Parco Val Calanca è stata costituita ad Arvigo il 29 novembre 2019.

Gli organi statutari dell'associazione (piano strategico) sono:

- l'Assemblea dei delegati;
- il Comitato direttivo;
- il Segretariato;
- il gruppo di accompagnamento;
- l'ufficio di revisione.

I compiti, le funzioni e la composizione dei singoli organi sono descritti nello Statuto dell'Associazione (v. Allegato 1).

Il livello operativo riceve il proprio mandato dal Comitato direttivo dell'associazione e prevede un'occupazione complessiva del 500%, ripartito come segue:

- un/una Direttore/Direttrice (30%) responsabile dei rapporti con il Comitato direttivo, della gestione amministrativa e finanziaria del parco, del raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall'accordo programmatico, della conduzione e coordinazione del team tecnico e della rappresentanza verso i vari interlocutori. La Direzione include un/una vicedirettore/vicedirettrice (20%). A entrambe le funzioni viene assegnato un settore tecnico di competenza.
- L'amministrazione, le finanze e il segretariato (80%) hanno compiti amministrativi, di gestione corrente e supporto alla Direzione e al team tecnico.
- Comunicazione e marketing sono parte integrante dei servizi, con compiti trasversali a tutti i settori. In questo settore è previsto un accordo di cooperazione con l'ETRM, in modo tale da raggiungere complessivamente 120%, di cui 10% dedicato alle traduzioni.
- Il team tecnico (230-250%) è composto da collaboratori scientifici con funzione di responsabile di settore e/o capo progetto. Il settore natura e paesaggio sarà composto da un responsabile di settore e da un capo progetto, ai quali spetta il compito di garantire la qualità dei contenuti e la pianificazione finanziaria secondo le schede progetto suddivise tra *biodiversità* e *paesaggio culturale*.
- Il settore sviluppo economico sarà composto da un responsabile di settore e da capi progetto, ai quali spetta il compito di garantire la qualità dei contenuti e la pianificazione finanziaria secondo le schede progetto suddivise tra *marchio* e *prodotti* ed *economia sostenibile*.
- Il settore educazione e cultura sarà composto da un responsabile di settore, al quale spetta il compito di garantire la qualità dei contenuti e la pianificazione finanziaria secondo le schede progetto riguardanti sia l'*educazione ambientale* che la *cultura*. La realizzazione è prevista in stretta collaborazione con la rete di guide esterne.

I dettagli relativi alle funzioni, ai gradi di occupazione e alla suddivisione dei progetti sono evidenziati nella seguente tabella:

| <b>Posizione</b>                                 | <b>Nominativo</b>                                                                                         | <b>Progetti</b>                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Direttrice</b>                                | Giulia Pedrazzi (30%)                                                                                     | 4.1 Gestione                                                                                                                                        |
| <b>Vicedirezione</b>                             | Da definire (20%)                                                                                         | 4.3 Gestione                                                                                                                                        |
| <b>Capo settore<br/>Natura e<br/>Paesaggio</b>   | Marina Martinali (40%)                                                                                    | 1.2 Paesaggio culturale,<br>1.3 Attività sul territorio                                                                                             |
| <b>Capo progetto<br/>Biodiversità</b>            | Nuovo (50-60%)                                                                                            | 1.1 Biodiversità,<br>5.1 Ricerca                                                                                                                    |
| <b>Capo settore<br/>Sviluppo<br/>economico</b>   | Nuovo (60-80%)                                                                                            | 2.2 Turismo in sintonia con la natura e la<br>cultura,<br>2.3 Artigianato e agricoltura,<br>2.3.1 Promozione nuove opportunità e spazi<br>di lavoro |
| <b>Capo progetto<br/>agricoltura</b>             | Marina Martinali (20%)                                                                                    | 2.1 Accordi di partenariato,<br>2.3.2 Promozione prodotti locali e catene di<br>valore aggiunto                                                     |
| <b>Capo settore<br/>educazione e<br/>cultura</b> | Giulia Pedrazzi (50%),<br>collaboratori esterni (guide)                                                   | 3.1 Proposte formative,<br>3.2 Cultura e società,<br>3.3 Sensibilizzazione                                                                          |
| <b>Comunicazione<br/>e marketing</b>             | Alberta Cereghetti (30%),<br>Marina Martinali (10%),<br>collaborazione con ETRM<br>(80%, in elaborazione) | 4.2 Comunicazione e marketing                                                                                                                       |
| <b>Amministrazione<br/>e finanze</b>             | Alberta Cereghetti (30%)                                                                                  | 4.1 Gestione                                                                                                                                        |
| <b>Segretariato</b>                              | Salima Negretti (50%)                                                                                     | 4.1 Gestione                                                                                                                                        |

Tabella 13: Team Parco Val Calanca - responsabili dei progetti e funzione

Nel periodo programmatico '25 – '28 è inoltre prevista la creazione dei seguenti gruppi di lavoro:

- Piattaforma intercomunale (gestita dalla Direzione e composta dai Municipi dei Comuni del Parco);
- Commissione gestione (interna al team operativo) per la supervisione dei processi interni;
- Commissione marchio prodotto (interna al team operativo);
- Commissione aziende partner (gestita dal capo progetto Accordi di partenariato e composta da consulenti esterni e stakeholder regionali).

# Domanda di aiuti finanziari globali per la gestione del Parco Val Calanca

Capitolo C - Schede di progetto

periodo programmatico 2025 - 2028



graubünden



## Impressum

### Comitato direttivo 2020 - 2023

Graziano Zanardi, Presidente  
Rosanna Spagnolatti, membro  
Anton Theus, Vicepresidente

### Team candidato Parco Val Calanca

Henrik Bang, Direttore e collaboratore scientifico / collaboratore scientifico da ottobre '23  
Giulia Pedrazzi, Vicedirettrice e collaboratrice scientifica / Direttrice ad interim da ottobre '23  
Marina Martinali, collaboratrice scientifica  
Alberta Cereghetti, collaboratrice amministrativa  
Salima Negretti, collaboratrice amministrativa

## Autori

Team Parco Val Calanca, 6543 Arvigo

*Con la consulenza di:*

GEOFORESTA – Studio d'ingegneria Sascha Pizzetti, 6563 Mesocco  
ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften  
IUNR Institut Umwelt und Natürliche Ressourcen  
Forschungsgruppe Tourismus und Nachhaltige Entwicklung  
Birgit Reutz  
Center da Capricorns, 7433 Wergenstein

## Illustrazioni di copertina

© Sascha Pizzetti

|                                   |                                                                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Versione - V0 (20.11.2023)</b> | Versione per consultazione Amministrazione Canton Grigioni e Comuni Parco Val Calanca |
|                                   |                                                                                       |
|                                   |                                                                                       |

## Abbreviazioni

|             |                                                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| UNA         | Ufficio per la natura e l'ambiente                                                   |
| UFPN        | Ufficio foreste e pericoli naturali                                                  |
| UCP         | Ufficio per la caccia e la pesca                                                     |
| UAG         | Ufficio per l'agricoltura e la geoinformazione                                       |
| UET         | Ufficio dell'economia e del turismo                                                  |
| UST         | Ufficio per lo sviluppo del territorio                                               |
| UC          | Ufficio della cultura                                                                |
| SM          | Servizio monumenti                                                                   |
| UFAM        | Ufficio federale dell'ambiente                                                       |
| USTRA       | Ufficio federale delle strade                                                        |
| ArC         | Archivio regionale Calanca                                                           |
| FCE         | Fondazione Calanca delle esploratrici                                                |
| scnat       | Accademia svizzera di scienze naturali                                               |
| BDS GR      | Strategia biodiversità grigioni                                                      |
| PPS         | Prati e pascoli secchi                                                               |
| InfoSpecies | Centro svizzero d'informazione sulle specie                                          |
| MHB         | Monitoraggio degli uccelli nidificanti diffusi                                       |
| BDM         | Monitoraggio della biodiversità                                                      |
| ERFA        | Scambi/condivisione di esperienze con altri parchi svizzeri                          |
| ESS         | Educazione allo sviluppo sostenibile                                                 |
| AMAM        | Associazione Mestieri e Arti del Moesano                                             |
| GEASI       | Gruppo di educazione ambientale della Svizzera italiana                              |
| ISOS        | Inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere d'importanza nazionale |

## Indice

|       |                                                                                          |    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.    | Obiettivo strategico 1: conservazione e valorizzazione della natura e del paesaggio..... | 7  |
| 1.1.  | Biodiversità.....                                                                        | 7  |
| 1.1.1 | Misure a favore delle specie e degli ambienti prioritari .....                           | 7  |
| 1.1.2 | Gestione neofite invasive .....                                                          | 11 |
| 1.1.3 | Valorizzazione del paesaggio naturale .....                                              | 14 |
| 1.1.4 | Gestione dei visitatori .....                                                            | 17 |
| 1.2.  | Paesaggio culturale.....                                                                 | 20 |
| 1.2.1 | Valorizzazione del paesaggio culturale.....                                              | 20 |
| 1.2.2 | Coordinazione progetti d'interconnessione e qualità paesaggio.....                       | 24 |
| 1.3.  | Attività sul territorio.....                                                             | 27 |
| 1.3.1 | Attività con civilisti e volontari.....                                                  | 27 |
| 2.    | Obiettivo strategico 2: rafforzamento delle attività economiche sostenibili.....         | 30 |
| 2.1.  | Accordi di partenariato .....                                                            | 30 |
| 2.1.1 | Marchio prodotti.....                                                                    | 30 |
| 2.1.2 | Aziende partner .....                                                                    | 33 |
| 2.2.  | Turismo in sintonia con la natura e la cultura .....                                     | 36 |
| 2.2.1 | Gestione visitatori e mobilità sostenibile .....                                         | 36 |
| 2.2.2 | Promozione strutture ricettive .....                                                     | 40 |
| 2.2.3 | Offerte turistiche .....                                                                 | 44 |
| 2.3.  | Artigianato e agricoltura .....                                                          | 47 |
| 2.3.1 | Promozione nuove opportunità e spazi di lavoro .....                                     | 47 |
| 2.3.2 | Promozione prodotti locali e catene di valore aggiunto .....                             | 50 |
| 3.    | Obiettivo strategico 3: sensibilizzazione ed educazione allo sviluppo sostenibile.....   | 54 |
| 3.1.  | Proposte formative .....                                                                 | 54 |
| 3.1.1 | Offerte didattiche .....                                                                 | 54 |
| 3.1.2 | Guide e formazione continua .....                                                        | 58 |
| 3.2.  | Cultura e società .....                                                                  | 61 |
| 3.2.1 | Beni culturali e insediamenti .....                                                      | 61 |
| 3.2.2 | Vita sociale e attività culturali .....                                                  | 65 |
| 3.3.  | Sensibilizzazione.....                                                                   | 68 |
| 3.3.1 | Programma annuale.....                                                                   | 68 |
| 3.3.2 | Segnaletica.....                                                                         | 71 |
| 4.    | Obiettivo strategico 4: gestione, comunicazione e garanzia territoriale.....             | 74 |
| 4.1.  | Gestione Parco Val Calanca .....                                                         | 74 |
| 4.1.1 | Organizzazione e gestione.....                                                           | 74 |
| 4.1.2 | Cooperazioni e networking.....                                                           | 77 |
| 4.1.3 | Sponsoring e fundraising .....                                                           | 80 |
| 4.2.  | Comunicazione.....                                                                       | 82 |

|       |                                                                      |    |
|-------|----------------------------------------------------------------------|----|
| 4.2.1 | Comunicazione e marketing.....                                       | 82 |
| 4.2.2 | Traduzioni.....                                                      | 86 |
| 4.3.  | Sviluppo territoriale.....                                           | 89 |
| 4.3.1 | Sviluppo sostenibile ed energie rinnovabili .....                    | 89 |
| 4.3.2 | Gestione informazioni territoriali (GIS) .....                       | 92 |
| 5.    | Obiettivo strategico 5: concetto e coordinamento della ricerca ..... | 94 |
| 5.1.  | Ricerca .....                                                        | 94 |
| 5.1.1 | Supporto e coordinazione ricerca .....                               | 94 |

## PARCO VAL CALANCA

### Progetti periodo programmatico 2025-2028

| Salvaguardia e valorizzazione della qualità della natura e del paesaggio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rafforzamento dell'economia orientata allo sviluppo sostenibile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sensibilizzazione ed educazione ambientale                                                                                                                                                                                                                                                       | Ricerca                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>1.1 Biodiversità</b><br>1.1.1 Misure a favore delle specie e degli ambienti prioritari<br>1.1.2 Gestione neofite invasive<br>1.1.3 Valorizzazione del paesaggio naturale<br>1.1.4 Gestione visitatori<br><b>1.2 Paesaggio culturale</b><br>1.2.1 Valorizzazione del paesaggio culturale<br>1.2.2 Coordinazione progetti d'interconnessione e qualità paesaggio<br><b>1.3 Attività sul territorio</b><br>1.3.1 Attività con civilisti e volontari | <b>2.1 Accordi di partenariato</b><br>2.1.1 Marchio prodotti e servizi<br>2.1.2 Aziende partner<br><b>2.2 Turismo in sintonia con la natura e la cultura</b><br>2.2.1 Gestione visitatori e mobilità sostenibile<br>2.2.2 Promozione strutture ricettive<br>2.2.3 Offerte turistiche<br><b>2.3 Artigianato e agricoltura</b><br>2.3.1 Promozione nuove opportunità e spazi di lavoro<br>2.3.2 Promozione prodotti locali e catene di valore aggiunto | <b>3.1 Proposte formative</b><br>3.1.1 Offerte didattiche<br>3.1.2 Guide e formazione continua<br><b>3.2 Cultura e società</b><br>3.2.1 Beni culturali e insediamenti<br>3.2.2 Vita sociale e attività culturali<br><b>3.3 Sensibilizzazione</b><br>3.3.1 Programma annuale<br>3.3.2 Segnaletica | <b>5.1 Ricerca</b><br>5.1.1 Supporto e coordinazione ricerca |
| <b>Gestione, comunicazione e garanzia territoriale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>4.1 Gestione Parco Val Calanca</b><br>4.1.1 Organizzazione e gestione<br>4.1.2 Cooperazioni e networking<br>4.1.3 Sponsoring e fundraising                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>4.2 Comunicazione</b><br>4.2.1 Comunicazione e marketing<br>4.2.2 Traduzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>4.3 Sviluppo territoriale</b><br>4.3.1 Sviluppo sostenibile ed energie rinnovabili<br>4.3.2 Gestione informazioni territoriali (GIS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |

## 1. Obiettivo strategico 1: conservazione e valorizzazione della natura e del paesaggio

### 1.1. Biodiversità

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nome del progetto</b>              | <b>1.1.1 Misure a favore delle specie e degli ambienti prioritari</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Numero del progetto</b>            | 1.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Durata del progetto</b>            | 2025 - 2028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Breve descrizione del progetto</b> | <p>Il parco ha un ruolo fondamentale nella tutela delle proprie diversità e peculiarità naturali, in modo particolare per le specie che presentano una zona di distribuzione ristretta e per la promozione di lavori di inventario degli ambienti, permettendo di colmare lacune di informazioni legate ad ambienti rari e preziosi. Attraverso la tutela degli ambienti prioritari, si garantiscono anche le basi per preservare numerose specie caratteristiche.</p> <p>Il piano d'azione delle misure è elaborato seguendo le indicazioni del rapporto sulle specie e gli ambienti prioritari (Trifolium 2022) e le necessità del Cantone (UNA), secondo il seguente procedimento: raccolta dati mirata, programmazione e attuazione delle misure di promozione, controlli d'efficacia regolari (monitoraggi). Il parco coordina le misure attraverso un piano d'intervento, finanzia il progetto preliminare, coordina gli esperti esterni e gli attori coinvolti (proprietari, gestori, eccetera) e si occupa della pianificazione strategica (ricerca soluzioni in caso di conflitti, eccetera). La progettazione e l'esecuzione, comprendente il progetto di massima e quello esecutivo, è finanziato tramite l'UNA. Il parco si fa però carico di un importante onere amministrativo e di coordinazione dei lavori. Il parco ha un ruolo attivo per la ricerca fondi e per la pianificazione di un'eventuale gestione degli ambienti. Per la comunicazione del progetto il parco è responsabile della gestione dei visitatori, comunicazione agli sponsor e sensibilizzazione.</p> <p>In questo primo quadriennio di fase d'esercizio si svolgono interventi a favore di anfibi, libellule, api selvatiche e altre specie legate ad ambienti acquatici, particolarmente sensibili e soggetti a deficit maggiori rispetto ad altri ambienti del parco (BDS GR). Si prosegue con i progetti per la promozione dei prati e pascoli secchi. Il parco diventa ente promotore del progetto Prati e pascoli secchi (PPS) Rossa, del quale durante la fase d'istituzione era membro del gruppo di accompagnamento, e promuove la creazione di altri PPS nel suo perimetro. In collaborazione con l'UNA, il parco aderisce al piano d'azione per la promozione delle piccole strutture a favore della biodiversità, come ad esempio il progetto di conservazione in-situ di specie vegetali rare presso muri a secco restaurati. Un altro progetto, che si attua in un ambiente più urbanizzato, prevede la creazione e l'attuazione di un concetto di gestione delle scarpate lungo le strade comunali e cantonali, anticipato da una cartografia, adatto alla salvaguardia delle specie tipiche di questo spazio vitale. Il parco funge da contatto tra i Comuni e l'UNA e organizza le formazioni per i professionisti che si occupano di queste superfici.</p> <p>Il Parco Val Calanca aderisce al progetto "Parkvogel/Uccello del parco", promosso dalla Rete dei parchi svizzeri in collaborazione con Vogelwarte. Il Parco Val Calanca fa riferimento all'antenna regionale Ticino. Questo permette di creare sinergie per quanto riguarda la protezione e promozione dell'avifauna e degli ambienti correlati, per una comunicazione comune fra il parco e la stazione ornitologica, e di beneficiare di conoscenze specifiche degli esperti della stazione ornitologica. Verrà definito un uccello del parco, in linea con le indicazioni del rapporto "Wichtige Vogelarten im Parco Val Calanca" (Vogelwarte 2022). L'uccello del parco è implicato in misure di valorizzazione degli ambienti con volontari, in campagne di comunicazione e per eventi informativi e di sensibilizzazione. Inoltre, il parco farà da promotore per misure a favore degli spazi vitali principali (foreste, ambiente alpino, paesaggio culturale, zone urbane, prati e pascoli secchi) di specie prioritarie:</p> |

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          | <p>fagiano di monte, codirosso comune, francolino di monte, coturnice, sordone, eccetera, attraverso il programma “Nuovo slancio per l'avifauna” in collaborazione con Vogelwarte. Altri importanti partner in questo ambito sono Ficedula e BirdLife, nonché il servizio forestale.</p> <p>Il parco collabora con l'Ufficio per la natura e l'ambiente e il Centro svizzero di informazione sulle specie (InfoSpecies) nel contesto di piani d'azione di promozione delle specie, ad esempio per piani d'azione di alta priorità cantonali e federali e per l'implementazione della Strategia biodiversità dei Grigioni. Per quanto riguarda la promozione degli ambienti prioritari il Parco Val Calanca parteciperà al progetto di rilievo, protezione e valorizzazione degli ambienti sorgivi nel suo perimetro. Questo avviene nel seguente modo: Il parco inizia, gestisce e coordina il progetto. I rilievi avvengono dal personale del parco o tramite l'aiuto di stagisti o mandati esterni, secondo necessità. Le misure di valorizzazione vengono proposte dal parco, e l'esecuzione è finanziata dall'UNA. I compiti chiave per questo periodo sono l'inizio del progetto e la sua coordinazione e l'esecuzione dei rilievi.</p> <p>Il parco si rende promotore di attività di marketing (ad esempio per la promozione dell'uccello del parco), sensibilizzazione (scheda 3.1), ricerca (scheda 5.1, in collaborazione con Vogelwarte, FloraRaetica, scnat, ecc.) e promozione delle specie e degli ambienti prioritari e contribuisce a migliorare le conoscenze riguardo le specie prioritarie e a colmare le lacune esistenti, in seguito proporre nuovi progetti nell'ambito della tutela e della promozione delle specie e proseguire con regolari monitoraggi in collaborazione con enti, Cantone e Confederazione. La pianificazione dei monitoraggi è compito del parco, mentre il finanziamento in caso di mandati a esperti esterni è accordato con l'UNA. Inoltre, può promuovere formazioni ambientali e lavorare con le scuole, coinvolgendo esperti e associazioni di riferimento, unendo la ricerca alla didattica e divulgazione.</p> |
| <b>Contributo agli indicatori d'efficienza del parco</b> | <p>Il progetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Promuove le specie e gli ambienti prioritari (gestione e cura biotopi)</li> <li>• Pianifica il rilievo degli ambienti sorgivi e le misure di valorizzazione</li> <li>• Inizia, coordina e attua progetti di monitoraggio</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Importanza del progetto per il parco</b>              | <p>Progetto chiave per la programmazione di misure a favore delle specie e degli ambienti prioritari.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Collegamento con altri progetti</b>                   | <p>Collegamento con tutti i progetti di incidenza territoriale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestione neofite invasive</li> <li>• Gestione dei visitatori</li> <li>• Valorizzazione del paesaggio naturale</li> <li>• Valorizzazione del paesaggio culturale</li> <li>• Coordinazione progetti di interconnessione e qualità del paesaggio</li> <li>• Attività con civilisti e volontari</li> <li>• Ricerca.</li> </ul> <p>Inoltre, esistono collegamenti con il settore educazione e cultura:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Offerte didattiche</li> <li>• Programma annuale</li> <li>• Guide e formazione continua</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Organizzazione del progetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Direzione del progetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Responsabile settore natura e paesaggio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Partner</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aziende agricole e società agricola del Moesano</li> <li>• Cantone (UNA, UFPN, UCP, UAG, UST)</li> <li>• Uffici federali</li> <li>• Proprietari di terreni: Comuni, enti pubblici locali e privati</li> <li>• Servizio civile</li> <li>• Servizio forestale</li> <li>• Società locali di caccia e di pesca</li> <li>• Consulenti specializzati</li> <li>• Fondazioni a tutela del paesaggio</li> <li>• Organizzazioni ambientali</li> </ul>                                                                                     |
| <b>Integrazione negli strumenti e nei processi d'ordine superiore</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Strategia Biodiversità Svizzera</li> <li>• Strategia Biodiversità Grigioni</li> <li>• Strategia Waldbiodiversität Graubünden 2035</li> <li>• Piano di sviluppo del bosco 2018+ Grigioni centrale/Moesano</li> <li>• Progetto qualità e paesaggio e interconnessione</li> <li>• Progetto di promozione dei PPS (TWW-Förderprogramm)</li> </ul>                                                                                                                                                                                   |
| Stato del progetto, prestazioni e effetti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Stato del progetto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Progetto Prati e pascoli secchi Rossa in corso</li> <li>• Rapporto specie e ambienti prioritari del Parco Val Calanca (Trifolium 2022) elaborato</li> <li>• Rapporto avifauna prioritaria nel Parco val Calanca (Vogelwarte 2022) elaborato</li> <li>• Interventi a favore della <i>Lopinga achine</i> in corso (Santa Maria i.C)</li> <li>• Monitoraggio anfibì e libellule lungo la Calancasca (Trifolium, Renatura 2023/24) eseguito</li> <li>• Monitoraggi BDM e MHB da parte di Vogelwarte e Trifolium in corso</li> </ul> |
| Prestazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Indicatori di prestazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Migliorare lo stato delle conoscenze legato alle specie prioritarie presenti nel parco</li> <li>• Migliorare lo stato delle conoscenze legato agli ambienti prioritari del parco</li> <li>• Rilievo degli ambienti sorgivi nel parco</li> <li>• Specie e ambienti prioritari vengono promosse e salvaguardate secondo le misure indicate dal rapporto (Trifolium 2022, Vogelwarte 2022)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il parco coordina e promuove annualmente almeno una misura di valorizzazione di specie prioritarie</li> <li>• Il parco coordina e promuove annualmente almeno due misure di valorizzazione di ambienti prioritari</li> <li>• Gli ambienti sorgivi del parco sono cartografati entro il 2027</li> <li>• Il “volatile del parco” è definito</li> </ul>                                                                                                                                                                            |

| Pianificazione temporale                                                       |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Pietre miliari / Attività                                                      | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 Identificazione degli ambienti sorgivi in collaborazione con esperti esterni |      |      |      |      |
| 2 Cartografia degli ambienti sorgivi                                           |      |      |      |      |
| 3 Definizione del “volatile del parco”                                         |      |      |      |      |
| 4 Attuazione misure a favore dell'avifauna                                     |      |      |      |      |
| 5 Promozione di un intervento a favore delle specie prioritarie                |      |      |      |      |
| 6 Promozione di due interventi a favore degli ambienti prioritari              |      |      |      |      |

| Budget e finanziamento                                                                    |               |               |               |               |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Costi totali                                                                              | CHF 250'000   |               |               |               |                |
| Impiego dei mezzi                                                                         |               |               |               |               |                |
| <b>Fonti di finanziamento</b><br><i>Contributi non ancora assicurati<br/>segnati da *</i> | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | Totale         |
| Comuni / Ente responsabile                                                                | 5'000         | 5'000         | 5'000         | 5'000         | 20'000         |
| Sponsor / Donatori /<br>Partenariati                                                      | 9'500         | 9'500         | 9'500         | 9500          | 38'000         |
| Ricavi d'esercizio                                                                        |               |               |               |               |                |
| Cantone (parchi)                                                                          | 21'050        | 22'300        | 22'300        | 22'550        | 88'200         |
| Cantone (altri)                                                                           |               |               |               |               |                |
| Confederazione (parchi)                                                                   | 26'450        | 25'700        | 25'700        | 25'950        | 103'800        |
| Confederazione (altri)                                                                    |               |               |               |               |                |
| <b>Totale</b>                                                                             | <b>62'000</b> | <b>62'500</b> | <b>62'500</b> | <b>63'000</b> | <b>250'000</b> |
| Contributi materiali                                                                      | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | Totale         |
| Affitti / Infrastruttura / Materiale                                                      | 700           | 700           | 700           | 700           | 2'800          |

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nome del progetto</b>                                 | <b>1.1.2 Gestione neofite invasive</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Numero del progetto</b>                               | 1.1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Durata del progetto</b>                               | 2025 - 2028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Breve descrizione del progetto</b>                    | <p>Le specie esotiche naturalizzate invasive si sono stabilite in natura, anche in Val Calanca. Questo progetto ha l'obiettivo di gestire la propagazione di queste specie e di limitare i danni economici, ambientali e sanitari nel perimetro del parco. Il piano di gestione delle neofite invasive (Oikos 2021) rappresenta lo stato attuale e la base conoscitiva sulla quale impostare le fasi operative volte al contenimento o, dove è possibile, all'eradicazione delle neofite invasive nel perimetro del parco regionale. Il seguente progetto è in linea con gli obiettivi della Strategia biodiversità Grigioni 2023-2032 (campo d'azione III, Specie e varietà genetica, obiettivo O).</p> <p>Il Parco Val Calanca ha il compito di coordinare le diverse attività di lotta alle neofite invasive già in atto, in collaborazione con gli uffici cantonali e i Comuni, con le misure previste dal piano di gestione, che sarà implementato sui quattro anni di questa fase programmatica. Inoltre, il parco si occupa di sensibilizzare la popolazione alla problematica, tramite degli eventi mirati informativi e di lavoro di volontariato e la produzione di materiale informativo. Il parco gestisce anche i dati GIS degli interventi effettuati e i risultati dei monitoraggi (cfr. Modulo GIS). L'attuazione delle misure di contenimento ed eradicazione è finanziata principalmente dall'UNA.</p> <p>Il parco ha il compito di stabilire e attuare possibili sinergie tra la gestione delle neofite invasive e il piano d'azione promosso dall'UNA a favore della gestione delle scarpate lungo le principali vie di comunicazione (cfr. Modulo 1.1.1), poiché questi organismi invasivi spesso si diffondono proprio in questi spazi.</p> |
| <b>Contributo agli indicatori d'efficienza del parco</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lotta contro le neofite e piante infestanti;</li> <li>• Sostegno a progetto per la salvaguardia della biodiversità.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Importanza del progetto per il parco</b>              | Progetto ausiliario alla tutela del paesaggio naturale e culturale, che è fortemente minacciato dall'espansione di specie neofite invasive.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Collegamento con altri progetti</b>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Misure a favore delle specie e degli ambienti prioritari</li> <li>• Valorizzazione del paesaggio naturale</li> <li>• Valorizzazione del paesaggio culturale</li> <li>• Coordinazione di progetti di interconnessione e qualità del paesaggio</li> <li>• Attività con civilisti e volontari</li> <li>• GIS</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| <b>Organizzazione del progetto</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Direzione del progetto</b>                                         | Responsabile settore natura e paesaggio                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Partner</b>                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uffici cantonali (UNA, UAG, UFPN, UCP)</li> <li>• Cava Alfredo Polti SA</li> <li>• Comuni del parco</li> <li>• Regione Moesa</li> <li>• Proprietari di terreni: enti pubblici locali e privati</li> <li>• Servizio forestale</li> </ul> |
| <b>Integrazione negli strumenti e nei processi d'ordine superiore</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Strategia biodiversità Svizzera</li> <li>• Strategia biodiversità Grigioni</li> </ul>                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Strategia Waldbiodiversität Graubünden 2035</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Stato del progetto, prestazioni e effetti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Stato del progetto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Piano di gestione neofite invasive disponibile (2021)</li> <li>Misure di gestione in corso (dal 2024)</li> <li>Interventi promossi dall'UNA in corso (Poligono del Giappone)</li> <li>Volantino informativo per il Moesano stampato e distribuito (2023)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Prestazioni</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Indicatori di prestazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Coordinazione degli interventi in collaborazione con i partner coinvolti</li> <li>Ricerca di mezzi finanziari per l'implementazione di misure di gestione degli organismi invasivi secondo il piano di gestione delle neofite del parco (Oikos 2021)</li> <li>Informazione e sensibilizzazione della popolazione attraverso la produzione di materiale informativo e di eventi mirati</li> <li>Partecipazione al finanziamento delle misure</li> <li>Coinvolgimento e informazione delle categorie di professionisti e enti coinvolti in attività con un impatto nella diffusione delle neofite invasive</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gli interventi di gestione sono coordinati dal parco</li> <li>Mezzi finanziari assicurati (ricerca fondi e mezzi propri)</li> <li>Vengono organizzati almeno due eventi di informazione e sensibilizzazione per la popolazione</li> <li>Materiale informativo prodotto</li> <li>Almeno due eventi informativi destinati a professionisti (gestori aziende forestali, agricoltori, giardinieri, ecc.) e a enti (Comuni del parco, Fondazioni, ecc.) organizzati.</li> </ul> |

| <b>Pianificazione temporale</b>                                                      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Pietre miliari / Attività                                                            | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 Organizzazione di eventi di informazione e sensibilizzazione per la popolazione    |      |      |      |      |
| 2 Coordinazione e organizzazione degli interventi di gestione delle neofite invasive |      |      |      |      |
| 3 Produzione di materiale informativo                                                |      |      |      |      |
| 4 Organizzazione di eventi formativi per professionisti                              |      |      |      |      |

| Budget e finanziamento                                                                    |               |               |               |               |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Costi totali                                                                              | CHF 160'000   |               |               |               |                |
| Impiego dei mezzi                                                                         |               |               |               |               |                |
| <b>Fonti di finanziamento</b><br><i>Contributi non ancora assicurati<br/>segnati da *</i> | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | Totale         |
| Comuni / Ente responsabile                                                                | 2'985         | 2'985         | 2'985         | 2'985         | 11'940         |
| Sponsor / Donatori /<br>Partenariati                                                      | 2'985         | 2'985         | 2'985         | 2'985         | 11'940         |
| Ricavi d'esercizio                                                                        |               |               |               |               |                |
| Cantone (parchi)                                                                          | 14'030        | 14'030        | 14'030        | 14'030        | 56'120         |
| Cantone (altri)                                                                           |               |               |               |               |                |
| Confederazione (parchi)                                                                   | 20'000        | 20'000        | 20'000        | 20'000        | 80'000         |
| Confederazione (altri)                                                                    |               |               |               |               |                |
| <b>Totale</b>                                                                             | <b>40'000</b> | <b>40'000</b> | <b>40'000</b> | <b>40'000</b> | <b>160'000</b> |
| Contributi materiali                                                                      | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | Totale         |
| Affitti / Infrastruttura / Materiale                                                      | 700           | 700           | 700           | 700           | 2'800          |

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nome del progetto</b>                                 | <b>1.1.3 Valorizzazione del paesaggio naturale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Numero del progetto</b>                               | 1.1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Durata del progetto</b>                               | 2025 - 2028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Breve descrizione del progetto</b>                    | <p>L'obiettivo di questo progetto consiste nella valorizzazione del paesaggio naturale. Le misure proposte in questo progetto sono in linea con gli obiettivi della Strategia biodiversità Grigioni 2023-2032 e svizzera. Molti ambienti naturali prioritari fanno già parte di inventari nazionali e cantonali, e per la valorizzazione di quest'ultimi il Parco Val Calanca può contribuire a informare e sensibilizzare e occuparsi della comunicazione con la popolazione e i visitatori del parco. Per i biotopi non inventariati è prioritario migliorare le conoscenze legate a questi ambienti, soprattutto laddove non si conosce ancora l'esatta distribuzione all'interno del parco. Il parco funge da valore aggiunto per interventi di promozione specifici dei biotopi o delle specie che li abitano.</p> <p>Gli ambienti naturali e le possibili misure di valorizzazione sono stati analizzati nel rapporto sulle specie e gli ambienti prioritari (Trifolium 2022). Nel perimetro del parco sono presenti delle golene di inventario nazionale, locale e regionale, dove promuovere delle rinaturazioni. Per quanto riguarda i paesaggi palustri e le torbiere alte (es. Giova, Pass di Passit, Motta della Vacca) si prevedono delle valorizzazioni attraverso cartografie alpestri, misure nel quadro del progetto per la qualità del paesaggio, dove il parco funge da ente promotore, e leggeri interventi per evitare l'interramento. La Riserva forestale naturale della Bedoleta verrà valorizzata, in collaborazione con l'UFPN, attraverso attività di sensibilizzazione e informazione, in particolare riguardo alla biodiversità nel bosco (legno morto, isole di legno vecchio, danni da selvaggina). Inoltre, in collaborazione con l'UCP, il parco si occupa di valorizzare la bandita federale di caccia Trescolmen e degli ambienti acquatici (valorizzazione e tutela dei corsi d'acqua, deflussi minimi dighe, ecc.). Alcuni di questi eventi di sensibilizzazione si svolgeranno nel quadro della settimana per la biodiversità, in collaborazione con i parchi grigionesi e i partner locali (agricoltori, forestali, guide del parco, eccetera). In questa fase quadriennale si prevede inoltre di organizzare una GEO-giornata della natura (<i>Geo-Tag der Natur/Artenvielfalt</i>) durante la settimana della biodiversità. Questa giornata permette di avvicinare la popolazione e i visitatori del parco all'attività di esperti botanici e zoologi, attraverso conferenze ed escursioni guidate.</p> <p>È parte integrante di questo progetto anche l'attività di rilievo e valorizzazione degli ambienti sorgivi presenti nel paesaggio naturale. Il parco coordina anche i controlli d'efficacia delle misure di valorizzazione, ad esempio monitoraggi di libellule, micromammiferi e anfibi per il ripristino di sorgenti, stagni e ruscelli. Come già descritto nel modulo 1.1.1, gli ambienti acquatici hanno una grande priorità in questa fase quadriennale. Il parco partecipa al piano d'azione per la salvaguardia della Calamaria lacustre. Il parco informa la popolazione e i visitatori riguardo il progetto di riproduzione di questa specie in Calanca e fa da intermediario tra i Comuni e l'Ufficio natura e ambiente.</p> |
| <b>Contributo agli indicatori d'efficienza del parco</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Implementazione progetto infrastrutture ecologiche</li> <li>• Promozione progetti di biodiversità nel bosco</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Importanza del progetto per il parco</b> | Progetto chiave per la tutela e promozione della caratteristica <i>wilderness</i> del Parco Val Calanca e degli ambienti naturali e delle sue specie caratteristiche.                                                                                                                                                                          |
| <b>Collegamento con altri progetti</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Misure a favore di specie e ambienti prioritari</li> <li>• Gestione neofite invasive</li> <li>• Coordinazione progetti di interconnessione e qualità del paesaggio</li> <li>• Attività con civilisti e volontari</li> <li>• Offerte didattiche</li> <li>• Supporto e coordinazione ricerca</li> </ul> |

| <b>Organizzazione del progetto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Direzione del progetto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Responsabile settore natura e paesaggio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Partner</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aziende agricole, società agricola del Moesano</li> <li>• Cantone (UNA, UAG, UFPN, UCP)</li> <li>• Proprietari di terreni privati e enti pubblici</li> <li>• Servizio forestale</li> <li>• Servizio civile</li> <li>• Fondazioni a tutela del paesaggio</li> <li>• Consulenti specializzati</li> <li>• Organizzazioni ambientali</li> </ul>                                                                          |
| <b>Integrazione negli strumenti e nei processi d'ordine superiore</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Strategia biodiversità Svizzera</li> <li>• Strategia biodiversità Grigioni</li> <li>• Strategia Waldbiodiversität Graubünden 2035</li> <li>• Piano di sviluppo del bosco Grigioni centrale/Moesano 2018+</li> <li>• Strategia del paesaggio UFAM</li> <li>• Politica forestale 2020</li> <li>• Strategia turismo Associazione parchi grigionesi</li> </ul>                                                           |
| <b>Stato del progetto, prestazioni e effetti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Stato del progetto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Riserva forestale naturale Bedoleta è istituita</li> <li>• Rapporto sulle specie e gli ambienti prioritari è disponibile (Trifolium 2022)</li> <li>• Rapporto sugli uccelli nel Parco Val Calanca (Vogelwarte 2022) elaborato</li> </ul>                                                                                                                                                                             |
| <b>Prestazioni</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Indicatori di prestazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Progettazione di misure di valorizzazione per gli ambienti sorgivi</li> <li>• Valorizzazione della riserva forestale Bedoleta</li> <li>• Organizzazione di eventi informativi relativi ad ambienti pregiati</li> <li>• Misure di valorizzazione a favore di ambienti del paesaggio naturale</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il piano di intervento per la valorizzazione degli ambienti sorgivi è definito</li> <li>• Almeno due attività di sensibilizzazione sono organizzate presso la riserva forestale Bedoleta</li> <li>• Gli eventi informativi sono organizzati biennialmente</li> <li>• Organizzazione settimana della biodiversità (annualmente dal 2026) e partecipazione con attività di informazione e sensibilizzazione</li> </ul> |

|  |                                                                                                                                              |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Il parco sostiene e promuove annualmente almeno una misura a favore del paesaggio naturale</li> </ul> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Pianificazione temporale                                                                                                |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Pietre miliari / Attività                                                                                               | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 Organizzazione attività di sensibilizzazione nella riserva forestale Bedoleta                                         |      |      |      |      |
| 2 Implementazione di una misura a favore del paesaggio naturale                                                         |      |      |      |      |
| 3 Piano di intervento per la valorizzazione degli ambienti sorgivi disponibile                                          |      |      |      |      |
| 4 Organizzazione di un evento informativo/escursione                                                                    |      |      |      |      |
| 5 Organizzazione di attività legate al paesaggio naturale che si svolgono nel quadro della Settimana della biodiversità |      |      |      |      |
| 6 Organizzazione giornata GEO della natura e biodiversità durante un'edizione della settimana della biodiversità        |      |      |      |      |

| Budget e finanziamento                                                                    |               |               |               |               |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Costi totali                                                                              | CHF 109'800   |               |               |               |                |
| Impiego dei mezzi                                                                         |               |               |               |               |                |
| <b>Fonti di finanziamento</b><br><i>Contributi non ancora assicurati<br/>segnati da *</i> | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | Totale         |
| Comuni / Ente responsabile                                                                | 2'000         | 2'000         | 2'000         | 2'000         | 8'000          |
| Sponsor / Donatori /<br>Partenariati                                                      | 6'870         | 6'870         | 6'870         | 6'870         | 27'480         |
| Ricavi d'esercizio                                                                        |               |               |               |               |                |
| Cantone (parchi)                                                                          | 4'630         | 4'780         | 4'880         | 5'130         | 19'420         |
| Cantone (altri)                                                                           |               |               |               |               |                |
| Confederazione (parchi)                                                                   | 13'500        | 13'650        | 13'750        | 14'000        | 54'900         |
| Confederazione (altri)                                                                    |               |               |               |               |                |
| <b>Totale</b>                                                                             | <b>27'000</b> | <b>27'300</b> | <b>27'500</b> | <b>28'000</b> | <b>109'800</b> |
| Contributi materiali                                                                      | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | Totale         |
| Affitti / Infrastruttura / Materiale                                                      | 700           | 700           | 700           | 700           | 2'800          |
|                                                                                           |               |               |               |               |                |

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nome del progetto</b>                                 | <b>1.1.4 Gestione dei visitatori</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Numero del progetto</b>                               | 1.1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Durata del progetto</b>                               | 2025 - 2028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Breve descrizione del progetto</b>                    | <p>Il progetto ha l'obiettivo di implementare gli strumenti per una buona gestione dei flussi dei visitatori del parco regionale naturale, affinché i punti d'interesse siano valorizzati, ma al contempo tutelati. Un ulteriore obiettivo è la gestione dei conflitti tra i vari utenti, tramite misure condivise con gli altri parchi grigionesi. Le misure di gestione dei visitatori sono state pianificate nel concetto di gestione dei visitatori del Parco Val Calanca (GECOS, 2022) e si allineano agli obiettivi della Strategia biodiversità Grigioni 2023-2032 (responsabilità sociale) e alla strategia turistica dei parchi grigionesi (2023). La pianificazione di questo progetto interdisciplinare è ripartita su più moduli, e per quanto riguarda le misure legate al patrimonio naturale, sono previste attività di monitoraggio, in modo particolare per i seguenti oggetti naturalistici: prati e pascoli secchi, zona golenale di importanza nazionale e zona di riproduzione degli anfibi d'importanza nazionale Pian di Alne, torbiere e paludi di importanza regionale, riserva forestale naturale Bedoletta, bandita federale di caccia Trescolmen, zona cantonali di protezione di caccia bassa Calvaresc, zona di protezione per la lepre San Carlo. Inoltre, vengono prese in considerazione le indicazioni formulate nel rapporto <i>“Wichtige Vogelarten im Parco Val Calanca”</i> (Vogelwarte 2022), che fornisce delle indicazioni riguardo alla tutela di specie nidificanti nelle rocce in caso di attività di alpinismo e trekking e prima della progettazione di nuove vie alpinistiche.</p> <p>I flussi dei visitatori sono guidati attraverso l'ausilio di supporti informativi e attraverso l'offerta di visite accompagnate da guide del parco, che seguono regolarmente delle formazioni organizzate dal parco in collaborazione con enti specializzati e l'Associazione dei parchi grigionesi.</p> <p>L'amministrazione del parco è in contatto e frequente scambio con gli altri parchi grigionesi e svizzeri e con l'UNA riguardo la gestione e il monitoraggio dei visitatori. È parte di questo modulo anche la gestione digitale, ovvero la supervisione di siti escursionistici e social media con eventuale potenziale di conflitto (ad esempio tracciati di sentieri, post e foto di ambienti sensibili, ecc.). In questa prima fase quadriennale viene valutata la collaborazione con l'offerta di Swiss Rangers e il concetto Ranger dei Grigioni (cfr. strategia turistica parchi grigionesi).</p> <p>Il Parco Val Calanca è confrontato con un progressivo aumento della presenza di grandi predatori, attualmente soprattutto il lupo. La comunicazione e la sensibilizzazione rappresentano compiti importanti che il Parco Val Calanca si assume in stretta collaborazione con i servizi specializzati (UCP dei Grigioni), l'Associazione parchi grigionesi, la Rete dei parchi svizzeri, la <i>Infoplattform Grossraubtiere</i> coordinata dal parco Beverin e l'Ente turistico regionale del Moesano. Il parco dovrà quindi curare una comunicazione diretta alla popolazione locale e agli ospiti. Essa può essere concepita e organizzata in collaborazione con i gruppi destinatari e gli attori interessati.</p> |
| <b>Contributo agli indicatori d'efficienza del parco</b> | Sostegno a progetti di monitoraggio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Importanza del progetto per il parco</b>              | Progetto chiave per garantire una buona gestione turistica e la tutela del patrimonio naturalistico del parco.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Collegamento con altri progetti</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Offerte turistiche</li> <li>• Gestione visitatori e promozione strutture ricettive</li> <li>• Guide e formazione continua</li> <li>• Segnaletica</li> <li>• Supporto e coordinazione ricerca</li> </ul> |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| <b>Organizzazione del progetto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Direzione del progetto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Responsabile settore natura e paesaggio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Partner</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uffici cantonali (UNA, UCP, UFPN)</li> <li>• Ente turistico regionale del Moesano</li> <li>• Terraviva Grigioni</li> <li>• Associazione parchi grigionesi</li> <li>• Gestori di strutture ricettive</li> <li>• Guide del parco</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Integrazione negli strumenti e nei processi d'ordine superiore</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Piano direttore Regione Mesolcina/Calanca</li> <li>• Strategia turismo Associazione parchi grigionesi</li> <li>• Concetto Ranger Grigioni</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Stato del progetto, prestazioni e effetti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Stato del progetto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Piano di gestione dei visitatori (GECOS, 2022)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Prestazioni</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Indicatori di prestazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Identificazione dei potenziali di conflitto e elaborazione di soluzioni condivise</li> <li>• Elaborare un programma di monitoraggio dei flussi dei visitatori per gli ambienti sensibili</li> <li>• Il parco partecipa all'elaborazione di un concetto Ranger condiviso con i parchi grigionesi</li> <li>• Scambio di dati e informazioni con i parchi grigionesi in merito ai flussi dei visitatori</li> <li>• Adesione alla piattaforma Grossraubtiere gestita dal parco Beverin</li> <li>• Informazione e sensibilizzazione dei visitatori riguardo la presenza del lupo e delle misure di protezione sul territorio del parco</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• I potenziali conflitti sono identificati e le proposte di soluzioni sono condivise con gli altri parchi grigionesi</li> <li>• Il programma di monitoraggio dei flussi dei visitatori per gli ambienti sensibili è elaborato.</li> <li>• Partecipazione regolare agli ERFA (scambi di esperienze) organizzati dai parchi grigionesi</li> <li>• Adesione alla piattaforma grandi predatori (Grossraubtiere) avvenuta</li> <li>• Gestione regolare della condivisione dei dati con i parchi grigionesi</li> <li>• Concetto di informazione disponibile e condiviso con l'UCP e l'Ente turistico regionale del Moesano</li> </ul> |

| Pianificazione temporale                                                                                                               |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Pietre miliari / Attività                                                                                                              | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 Elaborazione di un programma di monitoraggio dei flussi di visitatori nelle zone sensibili                                           |      |      |      |      |
| 2 Implementazione del programma di monitoraggio                                                                                        |      |      |      |      |
| 3 Partecipazione all'elaborazione del concetto Ranger                                                                                  |      |      |      |      |
| 4 Condivisione e gestione dei dati con i parchi grigionesi                                                                             |      |      |      |      |
| 5 Adesione alla piattaforma Grossraubtiere                                                                                             |      |      |      |      |
| 6 Elaborazione di linee guida per l'informazione e sensibilizzazione riguardo alla presenza di grandi predatori e misure di protezione |      |      |      |      |
| 7 Monitoraggio dei flussi dei visitatori invernali ed estivi                                                                           |      |      |      |      |

| Budget e finanziamento                                                                    |               |               |               |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Costi totali                                                                              | CHF 82'000    |               |               |               |               |
| Impiego dei mezzi                                                                         |               |               |               |               |               |
| <b>Fonti di finanziamento</b><br><i>Contributi non ancora assicurati<br/>segnati da *</i> | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | Totale        |
| Comuni / Ente responsabile                                                                | 1'500         | 1'600         | 1'600         | 1'500         | 6'200         |
| Sponsor / Donatori /<br>Partenariati                                                      | 1'500         | 1'600         | 1'600         | 1'500         | 6'200         |
| Ricavi d'esercizio                                                                        |               |               |               |               |               |
| Cantone (parchi)                                                                          | 7'000         | 7'300         | 7'300         | 7'000         | 28'600        |
| Cantone (altri)                                                                           |               |               |               |               |               |
| Confederazione (parchi)                                                                   | 10'000        | 10'500        | 10'500        | 10'000        | 41'000        |
| Confederazione (altri)                                                                    |               |               |               |               |               |
| <b>Totale</b>                                                                             | <b>20'000</b> | <b>21'000</b> | <b>21'000</b> | <b>20'000</b> | <b>82'000</b> |
| Contributi materiali                                                                      | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | Totale        |
| Affitti / Infrastruttura / Materiale                                                      | 700           | 700           | 700           | 700           | 2'800         |

## 1.2. Paesaggio culturale

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nome del progetto</b>                                 | <b>1.2.1 Valorizzazione del paesaggio culturale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Numero del progetto</b>                               | 1.2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Durata del progetto</b>                               | 2025 - 2028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Breve descrizione del progetto</b>                    | <p>Il progetto ha l'obiettivo di preservare e valorizzare il paesaggio culturale del Parco Val Calanca, caratterizzato da superficie agricola a gestione medio-estensiva, lariceti e selve castanili gestite, muretti a secco, alpeggi e numerose altre strutture storiche e rurali di valore. Il progetto è in linea con i campi d'azione proposti dalla Strategia biodiversità Grigioni 2023-2032 e quella svizzera. Un paesaggio culturale intatto, ricco di strutture e ambienti prativi è molto importante per la biodiversità, nonché è strettamente legato allo sviluppo economico sostenibile del parco.</p> <p>La tutela e valorizzazione del paesaggio culturale, sostenuta da questo progetto, ha l'obiettivo di promuovere anche le specie legate a questi ambienti prevalentemente aperti e luminosi. A dipendenza dell'ambiente, sono necessari interventi diversi, ad esempio evitare l'imboschimento di prati secchi, spazio vitale di numerose specie prioritarie, e il risanamento di muri a secco. Sono parte del progetto anche i controlli d'efficacia delle misure implementate a favore del paesaggio culturale, ad esempio attraverso il monitoraggio di uccelli e farfalle in selve castanili ripristinate, oppure di cavallette in prati secchi recuperati e gestiti.</p> <p>Il parco coordina, verifica la fattibilità degli interventi, funge da promotore e sostiene la realizzazione delle misure di intervento, quali recuperi e diradi di selve castanili, rifacimenti di muretti a secco, rivalorizzazione di strutture rurali ed è un attore attivo nella pianificazione della gestione di queste strutture. Per quanto riguarda la valorizzazione della struttura terrazzata, ci sono sinergie con progetto "Ackerbegleitflora GR" promosso dall'UNA. È centrale anche l'intervento del servizio civile di volontari, coordinati dall'ente parco, con interventi a favore del paesaggio culturale e a sostegno dell'agricoltura.</p> <p>Per questo quadriennio si prevedono degli interventi in questi comparti per una valorizzazione paesaggistica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Monti di Cauco (Lasciallo), Calanca</li> <li>• Terrazzamenti e campicoltura, Scata/Calvari, Rossa</li> <li>• Selve castanili, Buseno</li> <li>• Muri a secco, Dasga e Monti, Santa Maria</li> <li>• Prati e pascoli secchi, Rossa</li> <li>• Alpe Trescolmen, Mesocco</li> <li>• Alpe Naucal, Rossa</li> </ul> <p>A tutela del mantenimento del paesaggio culturale, gestito dalle aziende agricole attive nel perimetro del parco, il Parco Val Calanca sostiene quest'ultima dell'implementazione di misure per la protezione dai grandi predatori. Infatti, l'attività agricola e in modo particolare la pascolazione del bestiame sono imprescindibili per la gestione e cura del territorio. Il parco organizza e coordina interventi con civilisti e volontari, organizza eventi informativi in collaborazione con la Società agricola del Moesano, divulga le informazioni ufficiali dell'UCP e sostiene progetti innovativi.</p> |
| <b>Contributo agli indicatori d'efficienza del parco</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Incrementa la qualità del paesaggio culturale</li> <li>• Valorizza elementi paesaggistici e comparti importanti: Monti di Cauco (Lasciallo), Scata/Calvari (Rossa)</li> <li>• Promuove interventi a favore di ambienti luminosi, aperti e ricchi di strutture, fondamentali per specie prioritarie del parco</li> <li>• Sensibilizza la popolazione e i visitatori riguardo l'importanza della gestione del paesaggio</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Promuove e gestisce il risanamento di muri a secco e paesaggi terrazzati</li> <li>• Promuove progetti di biodiversità nel bosco (selve castanili, lariceti pascolati, ecc.)</li> <li>• Sostiene il risanamento degli alpeggi</li> <li>• Sostiene l'agricoltura (protezione delle greggi, recupero superfici agricole, gestione piante problematiche, ecc.).</li> <li>• Coordina l'impiego di civilisti e volontari</li> </ul>                 |
| <b>Importanza del progetto per il parco</b> | Progetto chiave per la garanzia della qualità e della valorizzazione del paesaggio. Il paesaggio culturale gestito contribuisce a rafforzare l'identità locale della popolazione e ad aumentare l'attrattiva per i visitatori del parco. Inoltre, sta alla base della produzione agricola di prodotti agroalimentari di qualità. Non da ultimo il progetto ha un ruolo fondamentale per la promozione della biodiversità di ambienti aperti, con strutture ecologiche e interconnessi. |
| <b>Collegamento con altri progetti</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Misure a favore di specie e ambienti prioritari</li> <li>• Gestione neofite invasive</li> <li>• Valorizzazione del paesaggio naturale</li> <li>• Coordinazione progetti di interconnessione e qualità del paesaggio</li> <li>• Attività con civilisti e volontari</li> <li>• Promozione prodotti locali e catene di valore aggiunto</li> <li>• Offerte didattiche</li> <li>• Beni culturali insediamenti</li> </ul>                           |

| <b>Organizzazione del progetto</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Direzione del progetto</b>                                         | Responsabile settore natura e paesaggio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Partner</b>                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aziende agricole, Società agricola del Moesano</li> <li>• Cantone (UNA, UAG, UFPN, UCP, Servizio monumenti Grigioni)</li> <li>• Proprietari di terreni privati e enti pubblici</li> <li>• Servizio forestale</li> <li>• Servizio civile</li> <li>• Plantahof Landquart</li> <li>• Museo Moesano</li> <li>• Fondazioni a tutela del paesaggio</li> <li>• Consulenti specializzati</li> <li>• Organizzazioni ambientali</li> </ul> |
| <b>Integrazione negli strumenti e nei processi d'ordine superiore</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Strategia biodiversità Svizzera</li> <li>• Strategia biodiversità Grigioni</li> <li>• Strategie Waldbiodiversität Graubünden 2035</li> <li>• Piano di sviluppo dei boschi Grigioni centrale/Moesano 2018+</li> <li>• Strategia sul paesaggio UFAM</li> <li>• Politica agricola 22+</li> <li>• Strategia turismo parchi grigionesi</li> </ul>                                                                                     |
| <b>Stato del progetto, prestazioni e effetti</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Stato del progetto</b>                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inventario dei terrazzamenti disponibile</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Numerosi progetti di valorizzazione del paesaggio sono stati realizzati e/o sono in corso</li> <li>Rapporto sulle specie e gli ambienti prioritari (Trifolium 2022) disponibile</li> <li>Rapporto sull'avifauna del parco (Vogelwarte 2022) disponibile</li> <li>Progetto pilota di campicoltura di montagna (Scata, Rossa) su terrazzamenti ripristinati in corso</li> <li>Progetto preliminare valorizzazione Monti di Cauco (Lasciallo) elaborato</li> </ul> |
| <b>Prestazioni</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Indicatori di prestazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Il progetto di campicoltura di montagna alla Scata viene sviluppato e consolidato con il coinvolgimento della popolazione locale e dei visitatori del parco</li> <li>I progetti di recupero di muri a secco sono sostenuti dal parco</li> <li>Il parco è promotore di progetti di recupero di terreni agricoli</li> <li>Il parco è promotore di recupero di prati e pascoli secchi</li> <li>Il parco si occupa della ricerca fondi per progetti di valorizzazione paesaggistica</li> <li>Il parco organizza eventi di informazione e sensibilizzazione riguardo il paesaggio culturale</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Il parco sostiene e promuove annualmente la coltivazione dei campi recuperati a Rossa in zona Scata/Calvari</li> <li>Vengono organizzati degli eventi per la promozione del raccolto dei campi coltivati</li> <li>Annualmente vengono sostenute almeno quattro misure a favore del paesaggio culturale</li> </ul>                                                                                                                                               |

| <b>Pianificazione temporale</b>                                                        |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Pietre miliari / Attività                                                              | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 Promozione della coltivazione dei terrazzamenti di Rossa                             |      |      |      |      |
| 2 Materiale informativo                                                                |      |      |      |      |
| 3 Ricerca di altri mezzi finanziari per progetti di valorizzazione del paesaggio       |      |      |      |      |
| 4 Elaborazione programma settimana della biodiversità con tematica paesaggio culturale |      |      |      |      |
| 5 Sostegno a almeno quattro misure a favore del paesaggio culturale                    |      |      |      |      |

| Budget e finanziamento                                                                    |                |                |                |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Costi totali                                                                              | CHF 430'500    |                |                |                |                |
| Impiego dei mezzi                                                                         |                |                |                |                |                |
| <b>Fonti di finanziamento</b><br><i>Contributi non ancora assicurati<br/>segnati da *</i> | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | Totale         |
| Comuni / Ente responsabile                                                                | 7'400          | 8'100          | 7'400          | 8'100          | 31'000         |
| Sponsor / Donatori /<br>Partenariati                                                      | 17'500         | 18'300         | 17'500         | 18'300         | 71'600         |
| Ricavi d'esercizio                                                                        |                |                |                |                |                |
| Cantone (parchi)                                                                          | 35'100         | 38'600         | 36'350         | 40'400         | 150'450        |
| Cantone (altri)                                                                           |                |                |                |                |                |
| Confederazione (parchi)                                                                   | 42'400         | 47'000         | 41'250         | 46'800         | 177'450        |
| Confederazione (altri)                                                                    |                |                |                |                |                |
| <b>Totale</b>                                                                             | <b>102'400</b> | <b>112'000</b> | <b>102'500</b> | <b>113'600</b> | <b>430'500</b> |
| Contributi materiali                                                                      | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | Totale         |
| Affitti / Infrastruttura / Materiale                                                      | 700            | 700            | 700            | 700            | 2'800          |

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nome del progetto</b>                                 | <b>1.2.2 Coordinazione progetti d'interconnessione e qualità paesaggio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Numero del progetto</b>                               | 1.2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Durata del progetto</b>                               | 2025 - 2028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Breve descrizione del progetto</b>                    | <p>Per promuovere l'interconnessione ecologica degli spazi vitali e le strutture del paesaggio culturale sono in fase di attuazione importanti progetti. L'intera area del parco è infatti coperta, oltre che dai progetti d'interconnessione, anche dal progetto delle misure paesaggistiche del Moesano e il progetto per la qualità del paesaggio, che oltre alle aree per l'utilizzazione a scopo agricolo, comprende anche quelle d'estivazione. Per questo quadriennio le misure contemplate nel progetto delle misure paesaggistiche sono inserite nell'accordo programmatico per la protezione della natura dell'UNA.</p> <p>Nel quadro del progetto promosso dalla Rete dei parchi svizzeri "Parkvogel", il parco valorizza strutture a favore dell'avifauna, sulla base del rapporto sulle specie prioritarie (Trifolium e Vogelwarte 2022), e si occupa dell'informazione e sensibilizzazione dei gestori aziendali attraverso l'organizzazione di corsi di formazione continua.</p> <p>Il parco contribuisce alla realizzazione dei progetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• fungendo da ente promotore</li> <li>• occupandosi della coordinazione</li> <li>• contribuendo alla ricerca fondi</li> <li>• coordinando gli interventi con civilisti e volontari.</li> </ul> <p>La progettazione e attuazione di questi progetti avviene in stretto contatto con la locale società agricola.</p> |
| <b>Contributo agli indicatori d'efficienza del parco</b> | <p>Sostegno all'agricoltura (misure protezione greggi, sensibilizzazione, recupero superfici agricole, lotta al veratro, ecc.).</p> <p>Coordinazione e sostegno progetti agricoli in corso (qualità paesaggio, interconnessione, misure paesaggistiche, PPS Rossa, ecc.).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Importanza del progetto per il parco</b>              | Con questo progetto si garantisce un'organizzazione efficiente delle diverse misure di valorizzazione della qualità del paesaggio e d'interconnessione, a favore del paesaggio e delle aziende agricole, attori chiave di queste misure.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Collegamento con altri progetti</b>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Misure a favore delle specie e degli ambienti prioritari</li> <li>• Gestione neofite invasive</li> <li>• Valorizzazione del paesaggio naturale</li> <li>• Gestione visitatori</li> <li>• Valorizzazione del paesaggio culturale</li> <li>• Attività con civilisti e volontari</li> <li>• Guide e formazione continua</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| <b>Organizzazione del progetto</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Direzione del progetto</b>      | Responsabile settore natura e paesaggio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Partner</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aziende agricole, società agricola del Moesano</li> <li>• Cantone (UNA, UAG, UFPN, UCP)</li> <li>• Proprietari di terreni privati e enti pubblici</li> <li>• Servizio forestale</li> <li>• Servizio civile</li> <li>• Fondazioni a tutela del paesaggio</li> <li>• Consulenti specializzati</li> <li>• Organizzazioni ambientali</li> </ul> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Integrazione negli strumenti e nei processi d'ordine superiore</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Strategia biodiversità Svizzera</li> <li>• Strategia biodiversità Grigioni</li> <li>• Piano di sviluppo dei boschi Grigioni centrale/Moesano 2018+</li> <li>• Strategia sul paesaggio UFAM</li> <li>• Politica agricola 22+</li> </ul>                                                                                                                                                   |
| <b>Stato del progetto, prestazioni e effetti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Stato del progetto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Progetto qualità del paesaggio in corso</li> <li>• Progetto Interconnessione in corso</li> <li>• Progetto Misure paesaggistiche in corso</li> <li>• Rapporto specie e ambienti prioritari (Trifolium 2022) e avifauna (Vogelwarte 2022) disponibili</li> </ul>                                                                                                                           |
| <b>Prestazioni</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Indicatori di prestazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il parco organizza annualmente degli eventi formativi legati alla promozione della qualità del paesaggio</li> <li>• Il parco aderisce al progetto "Parkvögel" e organizza degli eventi informativi per i gestori di aziende agricole e la popolazione</li> <li>• Ricerca fondi per il finanziamento di misure a favore della qualità del paesaggio</li> <li>• Presenza alle sedute e assunzione della committenza dei progetti</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Annualmente viene organizzato o sostenuto un evento formativo per la promozione della qualità del paesaggio (in totale almeno 4 corsi per il periodo programmatico)</li> <li>• Il parco è ente promotore di progetti per la valorizzazione del paesaggio e delle misure paesaggistiche e partecipa annualmente ad almeno due riunioni di coordinazione con i gruppi di lavoro</li> </ul> |

| <b>Pianificazione temporale</b>                                                               |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Pietre miliari / Attività                                                                     | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 Materiale informativo per gli agricoltori                                                   |      |      |      |      |
| 2 Organizzazione e partecipazione riunioni di qualità del paesaggio e interconnessione        |      |      |      |      |
| 3 Ricerca di altri mezzi finanziari                                                           |      |      |      |      |
| 4 Organizzazione e sostegno eventi di formazione continua                                     |      |      |      |      |
| 5 Lavori di committenza per progetti legati alla qualità del paesaggio e all'interconnessione |      |      |      |      |

| Budget e finanziamento                                                                    |               |               |               |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Costi totali                                                                              | 40'000        |               |               |               |               |
| Impiego dei mezzi                                                                         |               |               |               |               |               |
| <b>Fonti di finanziamento</b><br><i>Contributi non ancora assicurati<br/>segnati da *</i> | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | Totale        |
| Comuni / Ente responsabile                                                                | 750           | 750           | 750           | 750           | 3'000         |
| Sponsor / Donatori /<br>Partenariati                                                      | 750           | 750           | 750           | 750           | 3'000         |
| Ricavi d'esercizio                                                                        |               |               |               |               |               |
| Cantone (parchi)                                                                          | 3'500         | 3'500         | 3'500         | 3'500         | 14'000        |
| Cantone (altri)                                                                           |               |               |               |               |               |
| Confederazione (parchi)                                                                   | 5'000         | 5'000         | 5'000         | 5'000         | 20'000        |
| Confederazione (altri)                                                                    |               |               |               |               |               |
| <b>Totale</b>                                                                             | <b>10'000</b> | <b>10'000</b> | <b>10'000</b> | <b>10'000</b> | <b>40'000</b> |
| Contributi materiali                                                                      | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | Totale        |
| Affitti / Infrastruttura / Materiale                                                      | 300           | 300           | 300           | 300           | 1'200         |

**1.3. Attività sul territorio**

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nome del progetto</b>                                 | <b>1.3.1 Attività con civilisti e volontari</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Numero del progetto</b>                               | 1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Durata del progetto</b>                               | 2025 - 2028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Breve descrizione del progetto</b>                    | <p>Il progetto prevede l'organizzazione e la coordinazione di interventi a favore del paesaggio attraverso l'impiego di civilisti e attività di volontariato.</p> <p>La coordinazione e organizzazione di interventi con l'ausilio dei militi del servizio civile ha l'obiettivo di sostenere misure a favore del paesaggio, dell'agricoltura e della biodiversità, nonché un'importante valenza sociale.</p> <p>Le attività con volontari hanno inoltre un'importante funzione di sensibilizzazione ai valori naturalistici e paesaggistici del parco e di approccio all'agricoltura multifunzionale di montagna. Il Parco Val Calanca aderisce al programma di <i>corporate volunteering</i> della Rete dei parchi svizzeri, coinvolgendo anche adulti e aziende. Gli interventi con volontari sono gestiti da capogruppi, istruiti dal parco, che trasmettono ai partecipanti informazioni relative al Parco Val Calanca e ai suoi obiettivi, alle peculiarità naturalistiche dell'oggetto dove si svolge l'intervento, e nozioni didattiche (Educazione allo sviluppo sostenibile, ESS), in base all'utenza.</p> <p>Dal 2026 si svolgerà annualmente, in concomitanza con gli altri parchi grigionesi, la "Settimana della biodiversità", sviluppata nel quadro della strategia turistica dei parchi grigionesi (2023). Nel quadro di questo evento organizzati degli interventi di sensibilizzazione e volontariato su più giorni, in collaborazione con i partner del parco. Gli eventi sono indirizzati alla popolazione locale, ai proprietari di residenze secondarie e ai visitatori del parco.</p> <p>Anche nel quadro del progetto "Parkvogel", promosso dalla Rete dei Parchi svizzeri, si svolgono degli interventi con volontari a favore dell'avifauna.</p> <p>Il parco organizza anche interventi con civilisti e volontari per sostenere i gestori di aziende agricole e alpeggi ad implementare misure per la protezione delle greggi, nonché con i Comuni del suo perimetro.</p> <p>In collaborazione con le locali società di caccia e di pesca, vengono organizzati degli eventi di cura dei biotopi per la selvaggina e per la fauna ittica.</p> |
| <b>Contributo agli indicatori d'efficienza del parco</b> | Impiego di civilisti e volontari (corporate volunteering)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Importanza del progetto per il parco</b>              | Progetto importante per l'implementazione di misure a favore del paesaggio e per la sensibilizzazione della popolazione e dei visitatori.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Collegamento con altri progetti</b>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Misure a favore di specie e ambienti prioritari</li> <li>• Gestione neofite invasive</li> <li>• Valorizzazione del paesaggio naturale</li> <li>• Gestione dei visitatori</li> <li>• Valorizzazione del paesaggio culturale</li> <li>• Offerte turistiche</li> <li>• Offerte didattiche</li> <li>• Guide e formazione continua</li> <li>• Sensibilizzazione</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| <b>Organizzazione del progetto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Direzione del progetto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Responsabile settore natura e paesaggio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Partner</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aziende agricole, società agricola del Moesano</li> <li>• Cantone (UNA, UAG, UFPN, UCP)</li> <li>• Proprietari di terreni privati e enti pubblici</li> <li>• Servizio forestale</li> <li>• Servizio civile</li> <li>• Plantahof Landquart</li> <li>• Fondazione Calanca delle Esploratrici</li> <li>• Associazione parchi grigionesi</li> <li>• Fondazioni a tutela del paesaggio</li> <li>• Consulenti specializzati</li> <li>• Organizzazioni ambientali</li> <li>• Bergversetzer</li> <li>• WWF</li> </ul> |
| <b>Integrazione negli strumenti e nei processi d'ordine superiore</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Strategia biodiversità Svizzera</li> <li>• Strategia biodiversità Grigioni</li> <li>• Piano di sviluppo dei boschi Grigioni centrale/Moesano 2018+</li> <li>• Strategia sul paesaggio UFAM</li> <li>• Politica agricola 22+</li> <li>• Strategia turismo Associazione parchi grigionesi</li> <li>• Strategia turismo della Rete dei parchi svizzeri</li> </ul>                                                                                                                                                |
| <b>Stato del progetto, prestazioni e effetti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Stato del progetto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Partecipazione al programma Corporate volunteering Rete dei parchi svizzeri già in corso</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Prestazioni</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Indicatori di prestazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il parco organizza interventi con volontari e funge da ente di riferimento per la coordinazione di queste attività nel parco</li> <li>• Organizzazione e coordinazione di interventi con civilisti</li> <li>• Organizzazione ogni due anni di una settimana della biodiversità con attività di volontariato</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ogni anno si organizzano almeno 80 giorni/persona con interventi svolti da volontari nel parco</li> <li>• Gli interventi con civilisti sono organizzati dal parco, almeno 100 giorni/persona di lavoro all'anno</li> <li>• La settimana della biodiversità è realizzata ogni anno in collaborazione con l'Associazione dei parchi grigionesi, a partire dal 2026</li> </ul>                                                                                                                                   |

| Pianificazione temporale                                                             |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Pietre miliari / Attività                                                            | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 Organizzazione di interventi con civilisti                                         |      |      |      |      |
| 2 Organizzazione di interventi con volontari                                         |      |      |      |      |
| 3 Sviluppo programma condiviso settimana della biodiversità con parchi grigionesi    |      |      |      |      |
| 4 Organizzazione di interventi con volontari durante la settimana della biodiversità |      |      |      |      |

| Budget e finanziamento                                                                    |               |               |               |               |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Costi totali                                                                              | CHF 310'000   |               |               |               |                |
| Impiego dei mezzi                                                                         |               |               |               |               |                |
| <b>Fonti di finanziamento</b><br><i>Contributi non ancora assicurati<br/>segnati da *</i> | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | Totale         |
| Comuni / Ente responsabile                                                                | 5'220         | 6'000         | 6'000         | 6'000         | 23'220         |
| Sponsor / Donatori /<br>Partenariati                                                      | 250           | 1'000         | 1'000         | 1'000         | 3^250          |
| Ricavi d'esercizio                                                                        |               |               |               |               |                |
| Cantone (parchi)                                                                          | 29'530        | 33'000        | 33'000        | 33'000        | 128'530        |
| Cantone (altri)                                                                           |               |               |               |               |                |
| Confederazione (parchi)                                                                   | 35'000        | 40'000        | 33'000        | 33'000        | 155'000        |
| Confederazione (altri)                                                                    |               |               |               |               |                |
| <b>Totale</b>                                                                             | <b>70'000</b> | <b>80'000</b> | <b>80'000</b> | <b>80'000</b> | <b>310'000</b> |
| Contributi materiali                                                                      | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | Totale         |
| Affitti / Infrastruttura / Materiale                                                      | 300           | 300           | 300           | 300           | 1'200          |

## 2. Obiettivo strategico 2: rafforzamento delle attività economiche sostenibili

### 2.1. Accordi di partenariato

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nome del progetto</b>                                 | <b>2.1.1 Marchio prodotti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Numero del progetto</b>                               | 2.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Durata del progetto</b>                               | 2025 - 2028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Breve descrizione del progetto</b>                    | <p>Il progetto ha l'obiettivo di promuovere i prodotti e i servizi del parco attraverso lo strumento Marchio prodotto. L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) mette a disposizione il marchio Prodotto ai parchi d'importanza nazionale. Il Parco Val Calanca mette a disposizione anche il marchio Prodotto Parco Val Calanca, con l'obiettivo di sostenere anche i piccoli produttori, che non necessitano di uno strumento di marketing a portata nazionale. Il conferimento del marchio è di competenza dell'ente responsabile del parco e avviene tramite la sottoscrizione di un accordo di partenariato con il parco. Il parco permette di dare visibilità ai prodotti e di incentivarne la commercializzazione. La presenza del marchio sostiene anche l'identificazione della popolazione con il parco.</p> <p>In questa fase quadriennale il parco certifica i primi prodotti, in collaborazione con l'associazione intercantonale Alpinavera e gli organi di controllo preposti. La commissione del marchio è interna al parco (Team e Comitato Associazione Parco Val Calanca).</p> <p>Si tratta prevalentemente di prodotti agroalimentari delle aziende agricole di montagna attive nel parco, di prodotti d'artigianato e di pietra naturale. Il parco è attivo come consulente per lo sviluppo di nuovi prodotti, che mirano ad aumentare la valorizzazione delle materie prime locali, ad esempio incentivare la valorizzazione del legname, della campicoltura e dei prodotti carnei. La lavorazione esterna al perimetro del parco, se necessaria, è possibile, a condizione che il valore aggiunto del prodotto rimanga almeno per <math>\frac{3}{4}</math> nel parco. A questo scopo è centrale la collaborazione con la figura del manager regionale della Regione Moesa, poiché numerose strutture di trasformazione si trovano in Mesolcina.</p> <p>Le misure volte alla promozione e commercializzazione dei prodotti certificati, come pure l'adesione al progetto di valorizzazione dei prodotti della strategia turismo dei parchi grigionesi, è descritta al modulo 2.3.2 Promozione prodotti locali e catene di valore aggiunto.</p> |
| <b>Contributo agli indicatori d'efficienza del parco</b> | <p>Il progetto permette di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Incentivare la comunicazione legata ai prodotti locali</li> <li>• Sostenere lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi</li> <li>• Aumentare l'identificazione con il parco da parte della popolazione</li> <li>• Incrementare il valore aggiunto della produzione locale</li> <li>• Sostenere la vendita diretta di prodotti agroalimentari locali</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Importanza del progetto per il parco</b>              | Progetto chiave per raggiungere l'obiettivo di avere dei prodotti certificati con il marchio del parco.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Collegamento con altri progetti</b>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Valorizzazione del paesaggio culturale</li> <li>• Accordi e collaborazioni con i partner</li> <li>• Offerte turistiche</li> <li>• Promozione nuove opportunità e spazi di lavoro</li> <li>• Promozione prodotti locali e catene di valore aggiunto</li> <li>• Comunicazione e marketing</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Organizzazione del progetto                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Direzione del progetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Responsabile settore sviluppo economico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Partner</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pro Specie Rara</li> <li>• Alpinavera</li> <li>• Aziende agricole</li> <li>• Vecchia Bottega, Cauco</li> <li>• Artigiani locali</li> <li>• Ristoratori</li> <li>• Fondazione Calanca delle Esploratrici</li> <li>• Archivio regionale Calanca e bottega</li> <li>• Regione Moesa e Manager Regionale</li> <li>• Associazione parchi grigionesi</li> </ul> |
| <b>Integrazione negli strumenti e nei processi d'ordine superiore</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Programma “<i>Partnerunternehmen</i>” parchi svizzeri e parchi grigionesi</li> <li>• Strategia turismo dei parchi grigionesi</li> <li>• Marchio prodotto UFAM</li> <li>• Direttive regio.garantie svizzere</li> <li>• Nuova strategia di sviluppo regionale Moesa 2024+</li> </ul>                                                                        |
| Stato del progetto, prestazioni e effetti                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Stato del progetto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Concetto marchio prodotto elaborato (2024)</li> <li>• Prodotti potenziali individuati</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Prestazioni</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Indicatori di prestazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificazione di prodotti che adempiscono i requisiti del marchio prodotto dei parchi (marchio prodotto parco e valutazione marchio UFAM).</li> <li>• I prodotti certificati sono promossi tramite le misure proposte dalla strategia turismo dei parchi grigionesi</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alla fine della fase programmatica sono sul mercato almeno 4 prodotti certificati</li> <li>• Partecipazione alle attività per la promozione dei prodotti dei parchi grigionesi (strategia turistica Associazione parchi grigionesi)</li> </ul>                                                                                                            |

| Pianificazione temporale                                               |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Pietre miliari / Attività                                              | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 Certificazione di prodotti con il marchio parco val Calanca          |      |      |      |      |
| 2 Consulenza ai produttori interessati a certificare i propri prodotti |      |      |      |      |
| 3 Promozione dei prodotti certificati con il marchio prodotto parco    |      |      |      |      |

| Budget e finanziamento                                                                    |               |               |               |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Costi totali                                                                              | CHF 80'500    |               |               |               |               |
| Impiego dei mezzi                                                                         |               |               |               |               |               |
| <b>Fonti di finanziamento</b><br><i>Contributi non ancora assicurati<br/>segnati da *</i> | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | Totale        |
| Comuni / Ente responsabile                                                                | 1'567         | 1'567         | 1'232         | 1'642         | 6'008         |
| Sponsor / Donatori /<br>Partenariati                                                      | 1'500         | 1'500         | 1'120         | 1'500         | 5'620         |
| Ricavi d'esercizio                                                                        |               |               |               |               |               |
| Cantone (parchi)                                                                          | 7'433         | 7'433         | 5'898         | 7'858         | 28'622        |
| Cantone (altri)                                                                           |               |               |               |               |               |
| Confederazione (parchi)                                                                   | 10'500        | 10'500        | 8'250         | 11'000        | 40'250        |
| Confederazione (altri)                                                                    |               |               |               |               |               |
| <b>Totale</b>                                                                             | <b>21'000</b> | <b>21'000</b> | <b>16'500</b> | <b>22'000</b> | <b>80'500</b> |
| Contributi materiali                                                                      | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | Totale        |
| Affitti / Infrastruttura / Materiale                                                      | 450           | 450           | 450           | 450           | 1'800         |

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nome del progetto</b>                                 | <b>2.1.2 Aziende partner</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Numero del progetto</b>                               | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Durata del progetto</b>                               | 2025 - 2028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Breve descrizione del progetto</b>                    | <p>La certificazione “Partner del Parco Val Calanca” è uno strumento fondamentale per costruire delle collaborazioni con i fornitori di servizi e prodotti del parco basata su una comune condivisione dei valori del parco. La certificazione “Partner” permette di creare e consolidare le collaborazioni intersettoriali, ad esempio fra agricoltura e gastronomia. Il concetto dei “Partner” si basa sul programma delle aziende partner sviluppato dalla Rete dei parchi svizzeri (<i>Programm Partnerunternehmen Schweizer Pärke</i>), fondato sui sette valori dei parchi svizzeri, e sul progetto “<i>Innovationsförderung Partnerbetriebe</i>”, elaborato nel quadro della strategia turistica dell'Associazione parchi grigionesi. Il Parco Val Calanca è responsabile della governance dei partenariati nel suo perimetro.</p> <p>L'attribuzione della dicitura “partner” viene decisa dalla appositamente istituita commissione partner, composta dal capoprogetto Accordi di partenariato, consulenti esterni e stakeholder regionali. Dato che il perimetro è molto ristretto, si rinuncia a includere potenziali partner nella commissione. Durante questa fase quadriennale il parco implementa il processo di certificazione con le strutture che potrebbero potenzialmente diventare dei partner. Gli obiettivi del modulo sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• promuovere uno sviluppo sostenibile delle aziende e dei fornitori di servizi nel parco;</li> <li>• offrire delle possibilità di creare del valore aggiunto per le aziende e i fornitori di servizi;</li> <li>• unificare gli accordi di partenariato per agevolare e consolidare la collaborazione fra il parco e i suoi partner;</li> <li>• aumentare l'identificazione con il parco da parte delle aziende e dei fornitori di servizi attivi nel parco;</li> <li>• promuovere e incrementare la qualità dei servizi esistenti.</li> </ul> <p>Potenziali partner sono attivi nella produzione e commercializzazione di generi alimentari, nell'artigianato, nel settore industriale e nel settore turistico e del tempo libero.</p> |
| <b>Contributo agli indicatori d'efficienza del parco</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sostegno punti vendita prodotti locali</li> <li>• Sostegno alle piccole imprese (startup) locali</li> <li>• Promozione prodotti locali e catene di valore aggiunto (agricoltori-ristorazione-turismo)</li> <li>• Sostegno misure per la vendita diretta di prodotti agroalimentari</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Importanza del progetto per il parco</b>              | Progetto chiave per consolidare e creare nuove importanti collaborazioni fra fornitori di servizi e produttori e l'ente parco, affinché si possa contribuire al rafforzamento delle catene di valore aggiunto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Collegamento con altri progetti</b>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Valorizzazione del paesaggio culturale</li> <li>• Accordi e collaborazioni con i partner</li> <li>• Offerte turistiche</li> <li>• Promozione nuove opportunità e spazi di lavoro</li> <li>• Promozione prodotti locali e catene di valore aggiunto</li> <li>• Comunicazione e marketing</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Organizzazione del progetto                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Direzione del progetto                                                                                                                                                                                                                          | Responsabile settore sviluppo economico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Partner                                                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pro Specie Rara</li> <li>• Alpinavera</li> <li>• Aziende agricole</li> <li>• Vecchia Bottega, Cauco</li> <li>• Artigiani locali</li> <li>• Ristoratori</li> <li>• Fondazione Calanca delle Esploratrici</li> <li>• Archivio regionale Calanca e bottega</li> <li>• Regione Moesa e Manager Regionale</li> <li>• Associazione parchi grigionesi</li> </ul> |
| Integrazione negli strumenti e nei processi d'ordine superiore                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Programma “<i>Partnerunternehmen</i>” Rete dei parchi svizzeri</li> <li>• Marchio prodotto UFAM</li> <li>• Strategia turismo Associazione parchi grigionesi (Progetto <i>Innovationsförderung Partnerbetriebe</i>)</li> <li>• Nuova strategia di sviluppo regionale Moesa 2024+</li> </ul>                                                                |
| Stato del progetto, prestazioni e effetti                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Stato del progetto                                                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Concetto certificazione partner elaborato (2024)</li> <li>• Partner potenziali sono individuati</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                |
| Prestazioni                                                                                                                                                                                                                                     | Indicatori di prestazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adesione al progetto “<i>Partnerunternehmen</i>” da parte di fornitori di servizi e produttori</li> <li>• Il parco organizza degli eventi di formazione e informazione destinati ai partner</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• È stata istituita una commissione partner entro il 2025</li> <li>• Entro la fine della fase programmatica sono stati firmati almeno 5 accordi di partenariato</li> <li>• Sono organizzati almeno due eventi formativi per i partner</li> </ul>                                                                                                            |

| Pianificazione temporale                        |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Pietre miliari / Attività                       | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 Evento informativo per i possibili partner    |      |      |      |      |
| 2 Istituzione commissione partner               |      |      |      |      |
| 3 Incontri di coaching per i potenziali partner |      |      |      |      |
| 4 Attribuzione certificato “partner” per 4 anni |      |      |      |      |

| Budget e finanziamento                                                                    |               |               |               |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Costi totali                                                                              | CHF 85'000    |               |               |               |               |
| Impiego dei mezzi                                                                         |               |               |               |               |               |
| <b>Fonti di finanziamento</b><br><i>Contributi non ancora assicurati<br/>segnati da *</i> | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | Totale        |
| Comuni / Ente responsabile                                                                | 1'567         | 1'567         | 1'567         | 1'642         | 6'343         |
| Sponsor / Donatori /<br>Partenariati                                                      | 1'500         | 1'600         | 1'600         | 1'650         | 6'350         |
| Ricavi d'esercizio                                                                        |               |               |               |               |               |
| Cantone (parchi)                                                                          | 11'433        | 5'333         | 5'333         | 7'708         | 29'807        |
| Cantone (altri)                                                                           |               |               |               |               |               |
| Confederazione (parchi)                                                                   | 10'500        | 10'500        | 10'500        | 11'000        | 42'500        |
| Confederazione (altri)                                                                    |               |               |               |               |               |
| <b>Totale</b>                                                                             | <b>25'000</b> | <b>19'000</b> | <b>19'000</b> | <b>22'000</b> | <b>85'000</b> |
| Contributi materiali                                                                      | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | Totale        |
| Affitti / Infrastruttura / Materiale                                                      | 450           | 450           | 450           | 450           | 1'800         |

## 2.2. Turismo in sintonia con la natura e la cultura

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nome del progetto</b>              | <b>2.2.1 Gestione visitatori e mobilità sostenibile</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Numero del progetto</b>            | 2.2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Durata del progetto</b>            | 2025 - 2028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Breve descrizione del progetto</b> | <p>Nel corso della fase di istituzione il parco ha promosso un'analisi di destinazione e uno studio di valorizzazione turistica (Frapolli 2021) che ha permesso di inquadrare la situazione attuale e il potenziale di valorizzazione turistica della Valle Calanca. Lo ha fatto sulla base di una matrice denominata "<i>Get There, Stay There, Live There</i>", sviluppata dall'Istituto Ricerche Economiche dell'Università della Svizzera italiana e in cui vengono individuate tre diverse fasi di produzione dell'esperienza turistica in una determinata destinazione.</p> <p>Secondo questa matrice, la mobilità si colloca nella prima fase di un'esperienza turistica ("<i>Get there</i>"). Qui si concentrano tutte le attività preliminari che portano il visitatore verso una destinazione turistica, ovvero la raccolta di informazioni e il trasporto. L'analisi di questa prima fase rileva una certa carenza di soluzioni legate in particolare alla mobilità lenta.</p> <p>A questo si aggiungono le difficoltà di spostamento regolarmente riscontrate dai residenti, per cui il servizio di trasporto pubblico, molto limitato, non rappresenta una valida alternativa all'uso dei mezzi privati. Dalle serate pubbliche con la popolazione sono inoltre emersi alcuni timori legati al possibile incremento sproporzionato dei flussi turistici e per evitare il quale il parco si è dotato preventivamente di un Piano gestione visitatori (GECOS 2022).</p> <p>Tenuto conto dei bisogni e delle sensibilità di residenti e visitatori, il progetto promozione mobilità sostenibile si pone come obiettivo la messa a punto di strategie e l'attuazione di misure a favore di spostamenti e trasporti maggiormente sostenibili ed ecologici, da e per la Valle Calanca come pure all'interno della valle stessa.</p> <p>Per migliorare la mobilità e l'accessibilità della Valle Calanca, sulla base degli studi elaborati durante la fase d'istituzione e delle esigenze emerse tra la popolazione, nel corso del quadriennio il parco intende adottare le seguenti misure:</p> <p>Nell'ambito dei mezzi di trasporto</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elaborazione del concetto di parcheggi del Parco Val Calanca (GECOS 2022)</li> <li>• Studio di fattibilità per un servizio di mobilità condiviso e/o su chiamata (su modello di VerzascaMobile o altri esempi da valutare), finalizzato a ridurre il traffico motorizzato individuale e favorire l'accesso capillare alle frazioni e ai nuclei sparsi nel territorio, in particolare alle fasce giovani e anziane della popolazione.</li> </ul> <p>Nell'ambito della mobilità lenta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sostegno e consulenza ai Comuni nel piano di gestione dei sentieri escursionistici</li> <li>• Valorizzazione dell'itinerario culturale ViaCalanca (GECOS 2022)</li> <li>• Creazione e valorizzazione dell'itinerario degli alpeggi (GECOS 2022)</li> <li>• Servizio trasporto bagagli e/o servizio navetta per visitatori ed escursionisti (Frapolli 2021)</li> </ul> <p>Inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoraggio dei flussi di visitatori del Parco Val Calanca e dei loro spostamenti con mezzi pubblici e privati, in collaborazione con i Comuni, trasporti pubblici (incluse teleferiche)</li> </ul> |

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Partecipazione agli incontri e alle campagne promosse dall'Associazione dei Parchi grigionesi (per es. Fahrtziel Natur) e della Rete dei Parchi svizzeri</li> </ul> <p>Dal momento che il Parco Val Calanca non è autorizzato a investire direttamente sulle infrastrutture viarie, è necessario creare sinergie con gli attori locali, a partire dai Comuni situati entro il suo perimetro.</p>                 |
| <b>Contributo agli indicatori d'efficienza del parco</b> | <p>Il Parco Val Calanca è conosciuto in Svizzera come destinazione turistica dal carattere selvaggio, idonea a esperienze in sintonia con la natura e la cultura locale e che predilige la mobilità lenta;</p> <p>Il Parco Val Calanca è riconosciuto e apprezzato come piattaforma per lo sviluppo sostenibile, che promuove in primo luogo progetti e iniziative intercomunali e lavora con strumenti professionali per valutarne la sostenibilità.</p> |
| <b>Importanza del progetto per il parco</b>              | Progetto chiave per lo sviluppo di un turismo sostenibile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Collegamento con altri progetti</b>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestione visitatori</li> <li>• Accordi di partenariato</li> <li>• Offerte turistiche</li> <li>• Promozione strutture ricettive</li> <li>• Segnaletica</li> <li>• Comunicazione e marketing</li> <li>• Sviluppo sostenibile ed energie rinnovabili</li> </ul>                                                                                                                                                     |

| <b>Organizzazione del progetto</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Direzione del progetto</b>                                         | Responsabile settore sviluppo economico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Partner</b>                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comuni del parco</li> <li>• Operatori turistici interni ed esterni alla Valle Calanca</li> <li>• Associazione Sentieri Alpini Calanca (ASAC)</li> <li>• Ente turistico regionale del Moesano</li> <li>• Regione Moesa, Manager regionale</li> <li>• Associazione Wanderwege Graubünden</li> <li>• Grigioni Turismo</li> <li>• Svizzera Turismo</li> <li>• Associazione Parchi grigionesi</li> <li>• Rete dei Parchi svizzeri</li> <li>• Uffici cantonali (Servizio per il traffico non motorizzato e Ufficio foreste e pericoli naturali)</li> <li>• Uffici federali</li> </ul> |
| <b>Integrazione negli strumenti e nei processi d'ordine superiore</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Strategia turismo parchi grigionesi</li> <li>• Strategia per uno sviluppo sostenibile, piano di misure traffico lento</li> <li>• Nuova strategia di sviluppo regionale Moesa 2024+</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Stato del progetto, prestazioni e effetti</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Stato del progetto</b>                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Piano gestione visitatori (GECOS, 2022)</li> <li>• Masterplan per una rete collegata di ricariche elettriche</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Prestazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Indicatori di prestazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Il parco:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Promuove l'elaborazione di un concetto per i parcheggi all'interno del suo perimetro</li> <li>Promuove uno studio di fattibilità per un servizio di mobilità condiviso e/o su chiamata</li> <li>Sostiene e fornisce consulenza ai Comuni nella gestione della rete dei sentieri escursionistici</li> <li>Promuove la valorizzazione dell'itinerario culturale ViaCalanca</li> <li>Promuove la creazione di un itinerario lungo gli alpeggi del versante orografico destro della valle</li> <li>Valuta l'utilità di un servizio trasporto bagagli e/o servizio navetta per visitatori ed escursionisti</li> <li>Partecipa agli incontri e alle campagne promosse dall'Associazione dei parchi grigionesi e della Rete dei Parchi svizzeri</li> <li>Introduce e attua un sistema di monitoraggio dei flussi di visitatori del Parco Val Calanca</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Un concetto per la gestione dei parcheggi è elaborato (2028)</li> <li>Partecipazione ad almeno 2 offerte di viaggio con mezzi pubblici (progetto "Fahrtziel Natur")</li> <li>Uno studio di fattibilità per un servizio di mobilità condiviso è disponibile (2028)</li> <li>Il sistema di monitoraggio dei visitatori è allestito (2025) e funzionante (dal 2026)</li> </ul> |

| Pianificazione temporale                                         |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Pietre miliari / Attività                                        | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 Progetto pilota per servizio di mobilità condivisa/su chiamata |      |      |      |      |
| 2 Sostegno ai Comuni nella gestione della rete escursionistica   |      |      |      |      |
| 3 Monitoraggio dei visitatori (mezzi di trasporto)               |      |      |      |      |

| Budget e finanziamento                                                                    |               |               |               |               |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Costi totali                                                                              | CHF 286'700   |               |               |               |                |
| Impiego dei mezzi                                                                         |               |               |               |               |                |
| <b>Fonti di finanziamento</b><br><i>Contributi non ancora assicurati<br/>segnati da *</i> | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | Totale         |
| Comuni / Ente responsabile                                                                | 5'220         | 5'220         | 5'220         | 5'500         | 21'160         |
| Sponsor / Donatori /<br>Partenariati                                                      | 930           | 720           | 530           | 700           | 2'870          |
| Ricavi d'esercizio                                                                        |               |               |               |               |                |
| Cantone (parchi)                                                                          | 29'560        | 29'560        | 30'000        | 30'200        | 119'320        |
| Cantone (altri)                                                                           |               |               |               |               |                |
| Confederazione (parchi)                                                                   | 35'700        | 35'500        | 35'750        | 36'400        | 143'350        |
| Confederazione (altri)                                                                    |               |               |               |               |                |
| <b>Totale</b>                                                                             | <b>71'400</b> | <b>71'000</b> | <b>71'500</b> | <b>72'800</b> | <b>286'700</b> |
| Contributi materiali                                                                      | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | Totale         |
| Affitti / Infrastruttura / Materiale                                                      | 450           | 450           | 450           | 450           | 1'800          |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nome del progetto</b>              | <b>2.2.2 Promozione strutture ricettive</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Numero del progetto</b>            | 2.2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Durata del progetto</b>            | 2025 - 2028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Breve descrizione del progetto</b> | <p>Nel corso della fase di istituzione il parco ha promosso un'analisi di destinazione e uno studio di valorizzazione turistica (Frapolli 2021) che ha permesso di inquadrare la situazione attuale e il potenziale di valorizzazione turistica della Valle Calanca. Lo ha fatto sulla base di una matrice denominata <i>"Get There, Stay There, Live There"</i>, sviluppata dall'Istituto Ricerche Economiche dell'Università della Svizzera italiana e in cui vengono individuate tre diverse fasi di produzione dell'esperienza turistica in una determinata destinazione.</p> <p>Secondo questa matrice, la gestione dei visitatori e la promozione delle strutture ricettive sono collocate nella seconda fase (<i>"Stay there"</i>), nella quale sono riunite l'industria alberghiera e para-alberghiera e la ristorazione. Le strutture che offrono vitto e alloggio sono tenute a soddisfare i bisogni primari dell'ospite e pertanto ricoprono un ruolo imprescindibile all'interno dell'esperienza turistica. L'analisi di questa seconda fase ha rilevato per la Valle Calanca un'offerta piuttosto limitata e poco diversificata.</p> <p>Tenuto conto dello studio Frapolli 2021, il progetto gestione visitatori e promozione strutture ricettive ha come obiettivo l'aumento della capacità ricettiva della Valle Calanca attraverso l'ampliamento del numero di strutture e la loro differenziazione in linea con le attuali tendenze turistiche.</p> <p>A questo scopo il parco si avvale anche di quanto tematizzato da Sartoris – TRE, 2022 nello studio di base <i>"Sinergie tra edifici vuoti e nuove opportunità di lavoro nel Parco Val Calanca"</i>.</p> <p>Le basi gettate durante la fase d'istituzione potranno dunque servire all'attuazione, nel corso del quadriennio, delle seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Promozione di sinergie in ambito gastronomico tra attori del turismo</li> <li>• Promozione di sinergie in ambito alberghiero e para-alberghiero tra attori del turismo</li> <li>• Consulenza a ristoranti e alloggi esistenti, in particolare per quanto riguarda il posizionamento sul mercato ed eventuali ricambi generazionali</li> <li>• Coinvolgimento dei proprietari di case secondarie</li> <li>• Valutazione del potenziale ricettivo e di eventuali migliorie alle strutture ricettive esistenti e di quelle alternative in modo particolare (per es. proprietà della Fondazione Calanca esploratrici a Bodio, Casa della Gioventù a Selma, capanna Buffalora, ostelli di proprietà comunale a Landarenca e Santa Maria in Calanca)</li> <li>• Promozione di studi di fattibilità per eventuali nuove strutture ricettive alternative, tra cui campeggio, rifugi di montagna, albergo diffuso</li> <li>• Valorizzazione di edifici storici e spazi vuoti</li> </ul> <p>Dal momento che il Parco Val Calanca non può investire direttamente sulle infrastrutture, è necessario creare sinergie con gli attori locali, in particolare con Comuni, ristoratori, albergatori e proprietari di case secondarie.</p> <p>Nel piano di gestione dei visitatori del Parco Val Calanca (Gecos 2022), fatto allestire durante la fase d'istituzione, si espone la necessità di un monitoraggio dello sviluppo turistico nel parco. Durante l'elaborazione del piano di gestione si è riscontrata una mancanza di dati relativi ai pernottamenti nelle strutture della valle. Durante la fase d'esercizio sarà possibile accedere a questi importanti dati attraverso la tassa di soggiorno, che nel frattempo è stata istituita. Tuttavia, sarà comunque fondamentale il contatto diretto con gli operatori turistici, sia per ottenere delle informazioni di tipo quantitativo, ma soprattutto per poter eseguire un monitoraggio</p> |

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          | qualitativo. Il monitoraggio del flusso dei visitatori che soggiornano presso le strutture ricettive permette di calibrare in modo continuo l'offerta del Parco Val Calanca.                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Contributo agli indicatori d'efficienza del parco</b> | Il Parco Val Calanca è conosciuto in Svizzera come destinazione turistica dal carattere selvaggio, idonea a esperienze in sintonia con la natura e la cultura locale e che predilige la mobilità lenta;<br>Il parco crea le condizioni per facilitare la promozione dei prodotti locali e la collaborazione tra aziende e favorisce lo smercio e la disponibilità dei prodotti.             |
| <b>Importanza del progetto per il parco</b>              | Progetto chiave in favore di un turismo sostenibile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Collegamento con altri progetti</b>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Accordi di partenariato</li> <li>• Offerte turistiche</li> <li>• Gestione visitatori e promozione mobilità sostenibile</li> <li>• Artigianato e agricoltura</li> <li>• Guide e formazione continua</li> <li>• Beni culturali e insediamenti</li> <li>• Comunicazione e marketing</li> <li>• Sviluppo sostenibile ed energie rinnovabili</li> </ul> |

| <b>Organizzazione del progetto</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Direzione del progetto</b>                                         | Responsabile settore sviluppo economico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Partner</b>                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Operatori turistici interni ed esterni alla Valle Calanca</li> <li>• Gestori di strutture ricettive e ristoratori locali</li> <li>• Associazione Sentieri Alpini Calanca (ASAC)</li> <li>• Fondazione Calanca delle esploratrici</li> <li>• Aziende agricole</li> <li>• Ente turistico regionale del Moesano</li> <li>• Regione Moesa, Manager regionale</li> <li>• Grigioni Turismo</li> <li>• Svizzera Turismo</li> <li>• Associazione Parchi dei Grigioni</li> <li>• Rete dei Parchi svizzeri</li> <li>• Uffici cantonali (Ufficio dell'economia e del turismo)</li> <li>• Uffici federali</li> </ul> |
| <b>Integrazione negli strumenti e nei processi d'ordine superiore</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Strategia di turismo dell'Associazione parchi grigionesi</li> <li>• Strategia turismo dei Grigioni</li> <li>• Nuova strategia di sviluppo regionale Moesa 2024+</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Stato del progetto, prestazioni e effetti</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Stato del progetto</b>                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Studio turistico Parco Val Calanca – Analisi di destinazione e studio di valorizzazione turistica (Frapolli 2021)</li> <li>• Sinergie tra edifici vuoti e nuove opportunità di lavoro nel Parco Val Calanca (Sartoris – TRE, 2022)</li> <li>• Piano gestione visitatori (GECOS, 2022)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Prestazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Indicatori di prestazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Il Parco</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Coordina e promuove sinergie in ambito gastronomico e con gli attori del settore alberghiero e para-alberghiero</li> <li>• Fornisce consulenza e sostegno a ristoranti e alloggi esistenti, per quanto riguarda il posizionamento sul mercato, eventuali ricambi generazionali e interventi di migliaoria</li> <li>• Coinvolge in varie forme i proprietari di case secondarie</li> <li>• Valuta la disponibilità e il potenziale ricettivo degli alloggi per gruppi, inclusi proprietà della Fondazione Calanca esploratrici a Bodio, Casa della Gioventù a Selma, capanna Buffalora, ostelli di proprietà comunale a Landarenca e Santa Maria in Calanca.</li> <li>• Accompagna gli enti pubblici locali e in particolare i Comuni del perimetro nello studio ed eventuale realizzazione di un campeggio</li> <li>• Identifica e promuove studi di fattibilità per eventuali nuove strutture ricettive alternative, tra cui per esempio rifugi di montagna e albergo diffuso</li> <li>• Sostiene in diverse forme la valorizzazione di edifici storici e spazi vuoti</li> <li>• Favorisce la messa in rete delle attuali strutture ricettive</li> <li>• Monitora l'evoluzione dei flussi turistici presso le strutture ricettive del parco (gestione delle infrastrutture)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Annualmente viene intrapresa almeno una misura a favore di una o più strutture ricettive</li> <li>• Annualmente viene promossa almeno una collaborazione in ambito gastronomico</li> <li>• Il potenziale ricettivo degli alloggi per gruppi è noto</li> <li>• Annualmente vengono raccolti i dati relativi al numero di soggiorni nelle strutture ricettive del parco</li> </ul> |

| Pianificazione temporale                                      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Pietre miliari / Attività                                     | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 Analisi del potenziale ricettivo                            |      |      |      |      |
| 2 Monitoraggio dei visitatori (pernottamenti)                 |      |      |      |      |
| 3 Misure d'accompagnamento alla realizzazione di un campeggio |      |      |      |      |
| 4 Promozione nuove strutture ricettive                        |      |      |      |      |
| 5 Sinergie e partenariati tra e con alloggi e ristoranti      |      |      |      |      |

| Budget e finanziamento                                                                    |               |               |               |               |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Costi totali                                                                              | CHF 255'500   |               |               |               |                |
| Impiego dei mezzi                                                                         |               |               |               |               |                |
| <b>Fonti di finanziamento</b><br><i>Contributi non ancora assicurati<br/>segnati da *</i> | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | Totale         |
| Comuni / Ente responsabile                                                                | 4'850         | 4'850         | 4'100         | 4'850         | 18'650         |
| Sponsor / Donatori /<br>Partenariati                                                      | 1'850         | 1'850         | 1'100         | 1'850         | 6'650          |
| Ricavi d'esercizio                                                                        |               |               |               |               |                |
| Cantone (parchi)                                                                          | 23'800        | 23'800        | 19'300        | 22'800        | 89'700         |
| Cantone (altri)                                                                           |               |               |               |               |                |
| Confederazione (parchi)                                                                   | 35'500        | 35'500        | 32'000        | 37'500        | 140'500        |
| Confederazione (altri)                                                                    |               |               |               |               |                |
| <b>Totale</b>                                                                             | <b>66'000</b> | <b>66'000</b> | <b>56'500</b> | <b>67'000</b> | <b>255'500</b> |
| Contributi materiali                                                                      | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | Totale         |
| Affitti / Infrastruttura / Materiale                                                      | 450           | 450           | 450           | 450           | 1'800          |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nome del progetto</b>              | <b>2.2.3 Offerte turistiche</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Numero del progetto</b>            | 2.2.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Durata del progetto</b>            | 2025 - 2028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Breve descrizione del progetto</b> | <p>Nel corso della fase di istituzione il parco ha promosso un'analisi di destinazione e uno studio di valorizzazione turistica (Frapolli 2021) che ha permesso di inquadrare la situazione attuale e il potenziale di valorizzazione turistica della Valle Calanca. Lo ha fatto sulla base di una matrice denominata <i>"Get There, Stay There, Live There"</i>, sviluppata dall'Istituto Ricerche Economiche dell'Università della Svizzera italiana e in cui vengono individuate tre diverse fasi di produzione dell'esperienza turistica in una determinata destinazione.</p> <p>Secondo questa matrice, le offerte turistiche sono collocate nell'ultima fase (<i>"Live There"</i>) che riunisce le attività svolte durante il soggiorno. Esse hanno, assieme ai servizi, un'importanza decisiva nella scelta di una destinazione da parte del visitatore. L'analisi dell'ultima fase dell'esperienza turistica ha mostrato come attualmente l'offerta di attività turistiche in Valle Calanca non sia ancora all'altezza delle aspettative dei segmenti di mercato individuati come affini alla regione.</p> <p>Tenuto conto dello studio di cui sopra, il progetto offerte turistiche ha come obiettivo la creazione e il consolidamento di nuovi prodotti turistici, che siano attrattivi, competitivi e di qualità.</p> <p>Attraverso la creazione di nuove offerte turistiche e l'ottimizzazione delle offerte già esistenti il parco mira a promuovere e aumentare l'ampiezza e la portata dei fenomeni turistici in Valle Calanca, garantendo allo stesso tempo uno sviluppo sostenibile.</p> <p>Nel rispetto dei valori di un parco naturale regionale, le offerte dovranno infatti essere sostenibili dal punto di vista del territorio e della società e, allo stesso tempo, generare un alto valore aggiunto per la regione. Solo in questo modo la ricchezza che ne deriva potrà essere ripartita su tutta la filiera del turismo: dal ristoratore-albergatore fino all'agricoltore produttore, passando dal negozio di paese.</p> <p>A questo scopo verranno coinvolti nel progetto tutti gli attori che, direttamente o indirettamente, mettono a disposizione dei visitatori prodotti, servizi e attività a carattere turistico: aziende partner, guide, punti turistici informativi, ecc. a cui, nel limite del possibile, verrà attribuito un ruolo di moltiplicatore.</p> <p>Parallelamente continuerà la proficua collaborazione con l'Ente turistico regionale del Moesano, in particolare per la promozione di eventi e attività all'interno del perimetro. Nel corso del quadriennio si valuterà inoltre se e come intensificare questa cooperazione.</p> <p>Le offerte turistiche prenotabili che il Parco Val Calanca intende creare, potenziare e sostenere, tengono conto delle peculiarità locali e delle esigenze turistiche attuali. Saranno pertanto orientate ai seguenti campi d'azione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• territorio e cultura (es. visite guidate);</li> <li>• ecologia e sostenibilità (es. giornate di eco-volontariato, clean-up day);</li> <li>• attività all'aperto (es. escursionismo, trekking guidato, bouldering);</li> <li>• turismo trasformativo (es. yoga, luoghi energetici);</li> <li>• gastronomia (es. rassegna gastronomica).</li> </ul> <p>Le offerte turistiche dovranno inoltre tenere conto della strategia turistica dell'Associazione parchi grigionesi. In questo modo la destinazione Calanca ha la possibilità di profilarsi assieme agli altri parchi grigionesi come meta turistica dove la sostenibilità è percepita concretamente dai visitatori attraverso azioni mirate.</p> |

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          | In questo stesso ambito il Parco Val Calanca parteciperà anche alle promozioni turistiche, agli scambi di esperienze e ai corsi di formazione continua organizzati dalla Rete dei Parchi svizzeri.                                                                                                                                                                               |
| <b>Contributo agli indicatori d'efficienza del parco</b> | Il Parco Val Calanca è conosciuto in Svizzera come destinazione turistica dal carattere selvaggio, idonea a esperienze in sintonia con la natura e la cultura locale e che predilige la mobilità lenta;                                                                                                                                                                          |
| <b>Importanza del progetto per il parco</b>              | Il parco crea le condizioni per facilitare la promozione dei prodotti locali e la collaborazione tra aziende e favorisce lo smercio e la disponibilità dei prodotti.                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Collegamento con altri progetti</b>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attività sul territorio</li> <li>• Gestione visitatori</li> <li>• Promozione strutture ricettive</li> <li>• Gestione visitatori e mobilità sostenibile</li> <li>• Accordi di partenariato</li> <li>• Artigianato e agricoltura</li> <li>• Guide e formazione continua</li> <li>• Sviluppo sostenibile ed energie rinnovabili</li> </ul> |

| <b>Organizzazione del progetto</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Direzione del progetto</b>                                         | Responsabile settore sviluppo economico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Partner</b>                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Operatori turistici interni ed esterni alla Valle Calanca</li> <li>• Fondazione Calanca delle esploratrici</li> <li>• Gestori di strutture ricettive e ristoratori locali</li> <li>• Aziende agricole</li> <li>• Ente turistico regionale del Moesano</li> <li>• Regione Moesa, Manager regionale</li> <li>• Grigioni Turismo</li> <li>• Svizzera Turismo</li> <li>• Associazione Parchi dei Grigioni</li> <li>• Rete dei Parchi svizzeri</li> <li>• Uffici cantonali (Ufficio dell'economia e del turismo)</li> <li>• Uffici federali</li> </ul> |
| <b>Integrazione negli strumenti e nei processi d'ordine superiore</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Strategia di turismo dell'Associazione parchi grigionesi</li> <li>• Strategia Turismo dei Grigioni</li> <li>• Strategia Svizzera Turismo</li> <li>• Nuova strategia di sviluppo regionale Moesa 2024+</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Stato del progetto, prestazioni e effetti</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Stato del progetto</b>                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Studio turistico Parco Val Calanca – Analisi di destinazione e studio di valorizzazione turistica (Frapolli 2021)</li> <li>• Offerte esistenti (<a href="http://www.parcovcalcanca.swiss">www.parcovcalcanca.swiss</a>)</li> <li>• Progetti in comune con Associazione dei Parchi grigionesi e con la Rete dei Parchi svizzeri</li> <li>• Concetto per le offerte turistiche del Parco (elaborazione 2024)</li> </ul>                                                                                                                             |

| Prestazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Indicatori di prestazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Il Parco</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sviluppa sinergie con gli operatori turistici attivi nel Moesano</li> <li>Promuove le offerte esistenti</li> <li>Crea nuove offerte turistiche prenotabili</li> <li>Sostiene gli attori locali nella creazione e gestione delle loro offerte turistiche</li> <li>Prosegue la collaborazione con l'Ente turistico regionale del Moesano</li> <li>Partecipa alle iniziative e ai workshop della Rete dei Parchi svizzeri e dell'Associazione Parchi grigionesi</li> <li>Attua le misure previste dalla strategia turistica della Rete dei parchi grigionesi</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Partecipa ad almeno 4 incontri annui con l'Ente turistico regionale del Moesano</li> <li>Coinvolge regolarmente gli operatori turistici attivi nel Moesano</li> <li>Ingaggia regolarmente le guide del parco</li> <li>Propone annualmente almeno 2 offerte di giornata e 2 con possibilità di pernottamento</li> </ul> |

| Pianificazione temporale                |      |      |      |      |
|-----------------------------------------|------|------|------|------|
| Pietre miliari / Attività               | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 Promozione delle offerte esistenti    |      |      |      |      |
| 2 Incontri con operatori turistici      |      |      |      |      |
| 3 Creazione di nuove offerte turistiche |      |      |      |      |

| Budget e finanziamento                                                                    |               |               |               |               |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Costi totali                                                                              | CHF 185'000   |               |               |               |                |
| Impiego dei mezzi                                                                         |               |               |               |               |                |
| <b>Fonti di finanziamento</b><br><i>Contributi non ancora assicurati<br/>segnati da *</i> | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | Totale         |
| Comuni / Ente responsabile                                                                | 3'355         | 3'355         | 3'355         | 3'355         | 13'420         |
| Sponsor / Donatori /<br>Partenariati                                                      | 1'355         | 1'355         | 1'355         | 2'355         | 6'420          |
| Ricavi d'esercizio                                                                        |               |               |               |               |                |
| Cantone (parchi)                                                                          | 15'790        | 15'790        | 15'790        | 15'790        | 63'160         |
| Cantone (altri)                                                                           |               |               |               |               |                |
| Confederazione (parchi)                                                                   | 25'500        | 25'500        | 25'500        | 25'500        | 102'000        |
| Confederazione (altri)                                                                    |               |               |               |               |                |
| <b>Totale</b>                                                                             | <b>46'000</b> | <b>46'000</b> | <b>46'000</b> | <b>47'000</b> | <b>185'000</b> |
| Contributi materiali                                                                      | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | Totale         |
| Affitti / Infrastruttura / Materiale                                                      | 450           | 450           | 450           | 450           | 1'800          |

### 2.3. Artigianato e agricoltura

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nome del progetto</b>                                 | <b>2.3.1 Promozione nuove opportunità e spazi di lavoro</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Numero del progetto</b>                               | 2.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Durata del progetto</b>                               | 2025 - 2028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Breve descrizione del progetto</b>                    | <p>Il contesto socioeconomico della Valle Calanca presenta una popolazione esigua, un limitato numero di aziende e posti di lavoro in valle e un livello di servizi alla popolazione e al turista piuttosto basso.</p> <p>Il progetto <i>Promozione nuove opportunità e spazi di lavoro</i> mira a rendere attrattiva la Valle Calanca dal punto di vista dei residenti, migliorando i servizi e le possibilità di lavoro remunerato.</p> <p>Una nuova potenziale fonte di guadagno è rappresentata dal settore immobiliare che, come evidenzia lo studio Sartoris (2022), si compone di diversi edifici dismessi e da numerose case secondarie occupate solo pochi mesi all'anno.</p> <p>Con il coinvolgimento dei proprietari, pubblici e privati, è dunque possibile pensare di sfruttare questo capitale immobiliare sottoccupato per generare valore aggiunto, creando per esempio un servizio di accoglienza e manutenzione degli edifici pubblici (ostelli di Landarenca e Santa Maria, ex casa comunale di Augio, ecc.) e delle case secondarie, gestito da persone fisiche che abitano sul posto.</p> <p>L'attenzione che il parco intende rivolgere alla sostanza immobiliare esistente prevede inoltre uno stimolo al recupero e restauro di quegli edifici che caratterizzano il patrimonio architettonico tradizionale della Valle Calanca, con conseguente coinvolgimento di artigiani locali, specialisti del settore e, non da ultimo, partner – anche finanziari – sensibili alla cultura del costruito.</p> <p>Senza contare che, attraverso le misure sopracitate, si prevedono ricadute positive sul turismo (posti letto, qualità dei servizi di ricezione, ecc.). Un aumento dei visitatori consentirebbe quindi anche l'ingaggio più frequente delle guide del parco e l'estensione della rete ai residenti interessati a un'occupazione saltuaria remunerata, analogamente al servizio di infopoint svolto dall'Archivio regionale Calanca a Cauco per conto del parco.</p> <p>Si prevede infine l'elaborazione di una strategia coordinata per gli edifici vuoti di proprietà di enti pubblici comunali e parrocchiali (case parrocchiali di Rossa e Santa Domenica, vecchia scuola a Giova) e, più in generale, la ricerca di soluzioni innovative per la loro occupazione, sia per attività d'interesse collettivo (riunioni, mostre, conferenze) sia come spazi di lavoro alternativo (co-working, atelier artigianali).</p> <p>Durante il periodo programmatico si valuterà dapprima la fattibilità di un osservatorio astronomico (per esempio a Giova nell'ex scuola) e, se possibile, l'opportunità di realizzare un albergo diffuso che valorizzi il patrimonio tradizionale di un nucleo, analogamente a quanto proposto dalla Fondazione Calanca esploratrici.</p> |
| <b>Contributo agli indicatori d'efficienza del parco</b> | <p>Il parco crea le condizioni per facilitare la promozione dei prodotti locali e la collaborazione tra aziende e favorisce lo smercio e la disponibilità dei prodotti.</p> <p>La vita sociale e le opportunità di incontri per la popolazione sono promosse e incentivate dal parco.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Importanza del progetto per il parco</b>              | Progetto fondamentale per aumentare l'attrattività residenziale della valle e creare una rete di attori attivi del parco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Collegamento con altri progetti</b>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Offerte turistiche</li> <li>• Promozione strutture ricettive</li> <li>• Promozione prodotti locali e catene di valore aggiunto</li> <li>• Guide e formazione continua</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|  |                                                                                                                                                                                       |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beni culturali e insediamenti</li> <li>• Vita sociale e attività culturali</li> <li>• Sviluppo sostenibile ed energie rinnovabili</li> </ul> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Organizzazione del progetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Direzione del progetto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Responsabile settore sviluppo economico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Partner</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comuni politici e parrocchiali del parco</li> <li>• Proprietari privati</li> <li>• Consulenti specializzati</li> <li>• Imprese e artigiani locali</li> <li>• Guide del parco</li> <li>• Fondazioni a tutela del paesaggio e dei beni culturali</li> <li>• Associazione dei Parchi grigionesi</li> <li>• Rete dei Parchi svizzeri</li> <li>• Uffici cantonali (Servizio monumenti, Ufficio per lo sviluppo del territorio)</li> <li>• Uffici federali</li> </ul> |
| <b>Integrazione negli strumenti e nei processi d'ordine superiore</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ARE 2011: Abitazioni secondarie - Guida alla pianificazione direttrice cantonale - Misure per migliorare il tasso di occupazione delle abitazioni secondarie esistenti. Ufficio per lo sviluppo territoriale ARE</li> <li>• Documenti pianificatori dei Comuni del parco (linee guida, piano delle zone, piano generale delle strutture, legge edilizia)</li> <li>• Nuova strategia di sviluppo regionale Moesa 2024+</li> </ul>                                |
| Stato del progetto, prestazioni e effetti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Stato del progetto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Studi strategici elaborati: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sinergie tra edifici vuoti e nuove opportunità di lavoro nel Parco Val Calanca. (Sartoris 2022)</li> <li>• Parco Val Calanca – Analisi di destinazione e studio di valorizzazione turistica. (Frapolli 2021)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Prestazioni</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Indicatori di prestazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Il parco: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elabora una strategia coordinata con i Comuni per la riqualifica degli edifici pubblici vuoti o sottoccupati</li> <li>• Identifica e promuove luoghi per attività di interesse collettivo</li> <li>• Elabora un modello imprenditoriale per la gestione delle case secondarie e delle strutture ricettive</li> <li>• Stimola il recupero e il restauro di quegli edifici che caratterizzano il patrimonio architettonico tradizionale coinvolgendo i proprietari di immobili, pubblici e privati, le imprese e gli artigiani locali</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• La strategia coordinata per la riqualifica degli edifici vuoti di proprietà pubblica è elaborata (2025)</li> <li>• Entro la fine del quadriennio attua almeno tre misure in favore dei luoghi per attività di interesse collettivo</li> <li>• Entro la fine del quadriennio è operativa una rete di attori impegnati nella valorizzazione e gestione del patrimonio immobiliare</li> </ul>                                                                      |

|                                                                                                                                                                           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Ricerca attivamente partner per la valorizzazione e gestione degli immobili e degli edifici storici in modo particolare</li> </ul> |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| Pianificazione temporale                                                     |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Pietre miliari / Attività                                                    | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 Strategia coordinata edifici vuoti                                         |      |      |      |      |
| 2 Misure a favore dei luoghi per attività di interesse collettivo            |      |      |      |      |
| 3 Ricerca attiva di partner per la valorizzazione del patrimonio immobiliare |      |      |      |      |

| Budget e finanziamento                                                                    |               |               |               |               |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Costi totali                                                                              | CHF 193'500   |               |               |               |                |
| Impiego dei mezzi                                                                         |               |               |               |               |                |
| <b>Fonti di finanziamento</b><br><i>Contributi non ancora assicurati<br/>segnati da *</i> | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | Totale         |
| Comuni / Ente responsabile                                                                | 3'060         | 3'806         | 3'843         | 3'731         | 14'440         |
| Sponsor / Donatori /<br>Partenariati                                                      | 3'060         | 3'806         | 3'843         | 3'731         | 14'440         |
| Ricavi d'esercizio                                                                        |               |               |               |               |                |
| Cantone (parchi)                                                                          | 20'381        | 14'888        | 15'063        | 17'537        | 67'869         |
| Cantone (altri)                                                                           |               |               |               |               |                |
| Confederazione (parchi)                                                                   | 26'500        | 22'500        | 22'750        | 25'000        | 96'750         |
| Confederazione (altri)                                                                    |               |               |               |               |                |
| <b>Totale</b>                                                                             | <b>53'000</b> | <b>45'000</b> | <b>45'500</b> | <b>50'000</b> | <b>193'500</b> |
| Contributi materiali                                                                      | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | Totale         |
| Affitti / Infrastruttura / Materiale                                                      | 450           | 450           | 450           | 450           | 1'800          |

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nome del progetto</b>                                 | <b>2.3.2 Promozione prodotti locali e catene di valore aggiunto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Numero del progetto</b>                               | 2.3.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Durata del progetto</b>                               | 2025 - 2028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Breve descrizione del progetto</b>                    | <p>Il progetto ha l'obiettivo di incrementare le catene di valore aggiunto, attraverso la promozione dei prodotti locali. Non tutti i produttori hanno la possibilità di certificare i propri prodotti con il marchio prodotto dei parchi, ma contribuiscono comunque allo sviluppo economico del parco e della valle.</p> <p>Grande importanza è data alla creazione e al potenziamento delle catene di valore aggiunto e al consolidamento di collaborazioni, affinché le tappe di produzione, trasformazione e consumo dei beni del parco avvengano il più possibile all'interno del proprio perimetro, contribuendo allo sviluppo economico della valle. A questo scopo il parco sostiene la formazione continua dei produttori e fornitori di servizi, ad esempio tramite corsi organizzati da esperti e enti specializzati (es. Agridea e dal Plantahof).</p> <p>La promozione dei prodotti locali avviene nei seguenti modi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• comunicazione;</li> <li>• consulenza per lo sviluppo di prodotti e collaborazioni con altri attori nel parco (es. valorizzazione carne di capra in Calanca);</li> <li>• partecipazioni a eventi di promozione cantonali e nazionali (mercato dei parchi a Berna, eccetera);</li> <li>• organizzazione di eventi locali per la promozione dello smercio nel parco (Festa degli alpigiani, Festa del Árbol, eccetera);</li> <li>• partecipazione ad attività di marketing che implicano prodotti locali, da parte della Rete dei parchi grigionesi e svizzera, in collaborazione con le aziende attive nel settore primario e secondario nel Parco.</li> <li>• organizzazione e sostegno a rassegne gastronomiche e eventi che promuovono i prodotti locali in gastronomia;</li> <li>• supporto logistico a favore dello smercio dei prodotti locali (partecipazione progetto Piattaforma logistica per i prodotti locali BtoB PSR Grigioni);</li> <li>• partecipazione progetto pilota "Prodotti in gastronomia" promosso dall'Associazione dei parchi grigionesi. In questo ambito avviene una promozione trasversale e reciproca dei prodotti dei parchi grigionesi.</li> </ul> <p>Per l'incremento del valore aggiunto è necessario migliorare le condizioni per la trasformazione delle materie prime nel parco. In particolar modo la trasformazione in loco del latte sulle aziende d'estivazione necessita di infrastrutture moderne e in linea con le norme igieniche e ambientali attuali. Il parco sostiene progetti di migliorie strutturali sugli alpeggi nel proprio perimetro.</p> |
| <b>Contributo agli indicatori d'efficienza del parco</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sostegno (ricerca fondi, gestione progetti, promozione, valutazione possibilità di smercio, organizzazione eventi, ecc.) alla realizzazione di strutture per la lavorazione, la vendita e lo smercio di prodotti;</li> <li>• Sostegno all'agricoltura di montagna e consulenza ai produttori locali;</li> <li>• promozione dei prodotti locali durante le manifestazioni locali;</li> <li>• Promuove la valorizzazione del legname locale e il teleriscaldamento;</li> <li>• Sostegno alle piccole imprese (start-up)</li> <li>• Sostegno a misure per la vendita diretta di prodotti agroalimentari</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Importanza del progetto per il parco</b>              | Progetto chiave per la valorizzazione dei settori primario e secondario nel parco. I prodotti sono gli ambasciatori del parco e contribuiscono a promuovere i valori naturalistici e culturali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Collegamento con altri progetti</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Valorizzazione del paesaggio culturale</li> <li>• Marchio prodotti e servizi</li> <li>• Accordi e collaborazioni con i partner</li> <li>• Offerte turistiche</li> <li>• Gestione visitatori e promozione strutture ricettive</li> <li>• Promozione nuove opportunità e spazi di lavoro</li> <li>• Collaborazioni locali e socialità</li> <li>• Comunicazione e marketing</li> <li>• Sviluppo sostenibile e energie rinnovabili</li> </ul> |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| <b>Organizzazione del progetto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Direzione del progetto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Responsabile settore sviluppo economico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Partner</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Agridea</li> <li>• Plantahof</li> <li>• Ristoranti</li> <li>• Artigiani</li> <li>• Aziende agricole</li> <li>• Rete parchi svizzera e grigionese</li> <li>• Comuni del parco</li> <li>• Associazione Mestieri e Arti del Moesano (AMAM)</li> <li>• Servizio forestale</li> <li>• Marchio Graubünden</li> <li>• Società agricola del Moesano</li> <li>• Ente turistico regionale del Moesano</li> <li>• Regione Moesa e Manager regionale</li> <li>• Cooperativa per la promozione e lo smercio dei prodotti del Moesano</li> <li>• Associazione parchi grigionesi</li> <li>• Cantone (UET, UFPN, UAG)</li> </ul> |
| <b>Integrazione negli strumenti e nei processi d'ordine superiore</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Strategia Turismo dell'Associazione parchi grigionesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Stato del progetto, prestazioni e effetti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Stato del progetto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ristrutturazione alpe Stabveder sostenuta (impianto fotovoltaico)</li> <li>• Ristrutturazione alpeggio Stabiorell in corso</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Prestazioni</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Indicatori di prestazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Organizzazione e finanziamento di eventi di formazione continua per i produttori e fornitori di servizi</li> <li>• Partecipazione a eventi di promozione dei prodotti locali</li> <li>• Potenziamento della rete di vendita dei prodotti locali nel parco (negozi di paese, self-service)</li> <li>• Studio di fattibilità per la creazione di strutture per la trasformazione (carne, legname)</li> <li>• Aumento della gamma di prodotti locali nel parco</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il parco organizza almeno un evento formativo per la promozione dello smercio</li> <li>• Il parco organizza annualmente un evento per la promozione e lo smercio dei prodotti degli alpeggi (4 eventi in totale) nel parco (es. Festa degli alpigiani).</li> <li>• Il parco sostiene almeno due misure per la promozione dello smercio di prodotti del parco.</li> <li>• Partecipazione agli eventi proposti dalla rete dei parchi svizzeri (es. Mercato dei parchi in</li> </ul>                                                                                                                                |

|                                                                               |                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| • Collaborazione con i parchi grigionesi e promozione coordinata dei prodotti | piazza federale) e l'Associazione dei parchi grigionesi |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

| <b>Pianificazione temporale</b>                                                                                                        |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Pietre miliari / Attività                                                                                                              | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 Organizzazione evento di promozione dei prodotti degli alpeggi                                                                       |      |      |      |      |
| 2 Organizzazione evento formativo per i produttori                                                                                     |      |      |      |      |
| 3 Studio di fattibilità strutture di trasformazione                                                                                    |      |      |      |      |
| 4 Partecipazione eventi in collaborazione con la rete dei parchi svizzeri                                                              |      |      |      |      |
| 5 Partecipazione test e progetti pilota con l'Associazione dei parchi grigionesi per i "Prodotti dei parchi grigionesi in gastronomia" |      |      |      |      |
| 6 Partecipazione eventi di promozione "Prodotti dei parchi grigionesi" con l'Associazione parchi grigionesi                            |      |      |      |      |
| 7 Sostegno pianificazione strutture di trasformazione (es.risanamento alpeggi)                                                         |      |      |      |      |
| 8 Promozione strutture e rete di commercializzazione dei prodotti del parco                                                            |      |      |      |      |

| Budget e finanziamento                                                                    |               |               |               |               |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Costi totali                                                                              | CHF 203'300   |               |               |               |                |
| Impiego dei mezzi                                                                         |               |               |               |               |                |
| <b>Fonti di finanziamento</b><br><i>Contributi non ancora assicurati<br/>segnati da *</i> | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | Totale         |
| Comuni / Ente responsabile                                                                | 3'730         | 3'730         | 3'730         | 3'730         | 14'920         |
| Sponsor / Donatori /<br>Partenariati                                                      | 730           | 730           | 730           | 730           | 2'920          |
| Ricavi d'esercizio                                                                        |               |               |               |               |                |
| Cantone (parchi)                                                                          | 17'540        | 17'540        | 17'540        | 17'540        | 70'160         |
| Cantone (altri)                                                                           |               |               |               |               |                |
| Confederazione (parchi)                                                                   | 29'000        | 28'800        | 29'500        | 28'000        | 115'300        |
| Confederazione (altri)                                                                    |               |               |               |               |                |
| <b>Totale</b>                                                                             | <b>51'000</b> | <b>50'800</b> | <b>51'500</b> | <b>50'000</b> | <b>203'300</b> |
| Contributi materiali                                                                      | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | Totale         |
| Affitti / Infrastruttura / Materiale                                                      | 450           | 450           | 450           | 450           | 1'800          |

### 3. Obiettivo strategico 3: sensibilizzazione ed educazione allo sviluppo sostenibile

#### 3.1. Proposte formative

| Nome del progetto              | 3.1.1 Offerte didattiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero del progetto            | 3.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Durata del progetto            | 2025 - 2028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Breve descrizione del progetto | <p>Il progetto si pone l'obiettivo di far conoscere la Valle Calanca e i suoi valori naturalistici, paesaggistici e culturali ai giovani in età scolastica, attraverso la realizzazione di materiale pedagogico e di proposte d'animazione scolastiche ed extrascolastiche.</p> <p>Per la <u>concezione</u> di tali strumenti il parco potrà avvalersi di personale qualificato, cercando sinergie con i fornitori di servizi educativi già attivi nel settore sia all'interno che nelle immediate vicinanze del perimetro del parco. La <u>messa in pratica</u> delle offerte verrà affidata alle guide del parco e a quegli animatori o enti che dimostrano di avere competenze idonee, in cambio di una regolare remunerazione. Le proposte saranno rivolte innanzitutto ai giovani delle valli Calanca e Mesolcina e indirizzate a quei momenti di studio sul terreno già previsti nei piani d'istituto (scuola montana, settimana progetto, ecc.). Ad essi si aggiungono altre scuole del Grigioni italiano, del Ticino e della Svizzera tedesca, con possibilità di scambi linguistici.</p> <p>Le offerte didattiche del Parco Val Calanca si rifanno al piano di studio 21 e ai principi dell'educazione ambientale e dell'educazione allo sviluppo sostenibile, con particolare attenzione alla pedagogia attiva e alle attività in natura. Esse traggono inoltre spunto da situazioni pratiche e concrete presenti sul territorio e si orientano al concetto per le proposte formative del parco elaborato nel 2024. Ne derivano pertanto i seguenti focus tematici con relative misure operative:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mobilità lenta e vie storiche:<br/>Adattamento delle visite guidate lungo la ViaCalanca per il giovane pubblico e messa in pratica;<br/>Valorizzazione turistico-didattica della mulattiera Arvigo-Braggio al termine dei lavori di risanamento.</li> <li>• Sovranità alimentare e agricoltura di montagna:<br/>Proseguimento della collaborazione con l'alberoteca sui terrazzamenti di Rossa;<br/>Creazione di un programma didattico, con il coinvolgimento di aziende locali (capra grigia, scuola in fattoria, ecc.) e in linea con il programma dei parchi grigionesi "Food for future".</li> <li>• La forza dell'acqua e le energie rinnovabili:<br/>Valorizzazione turistico-didattica delle macchine idrauliche alla Sega ad Arvigo (inclusa la lavorazione del legno).</li> <li>• Sasso, legno e pericoli naturali:<br/>Realizzazione e animazione del percorso didattico sulla pietra lungo la ViaCalanca, in zona cave ad Arvigo;<br/>Valorizzazione turistico-didattica della selva castanile di Buseno</li> <li>• Spazi vitali e sviluppo sostenibile della regione alpina:<br/>Promozione dell'offerta teatro in natura tra le scuole del Grigione italiano e del Canton Ticino;<br/>Proposte d'attività nell'ambito della settimana d'azione a favore della biodiversità (Aktionswoche Biodiversität) dei parchi grigionesi;<br/>Organizzazione di giornate di eco-volontariato;<br/>Implementazione del progetto nazionale "Parkvögel"</li> </ul> |

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contributo agli indicatori d'efficienza del parco</b> | I valori culturali e naturali del parco sono conosciuti tramite offerte formative e di sensibilizzazione                                                                                                                                                               |
| <b>Importanza del progetto per il parco</b>              | Progetto chiave per l'identificazione dei residenti con il parco e i suoi valori, per il coinvolgimento dei partner già attivi sul territorio, per la creazione di nuove opportunità di lavoro e per la valorizzazione delle infrastrutture presenti in Valle Calanca. |
| <b>Collegamento con altri progetti</b>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Guide e formazione continua</li> <li>• Promozione strutture ricettive</li> <li>• Aziende partner</li> </ul>                                                                                                                   |

| <b>Organizzazione del progetto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Direzione del progetto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Responsabile settore educazione e cultura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Partner</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Scuole dell'obbligo del Moesano, come fruitrici ed eventualmente partner di lavoro</li> <li>• Attori locali, come partner di lavoro e animatori di offerte (in particolare Fondazione Calanca delle Esploratrici, Archivio regionale Calanca, Museo del Moesano, Paradisea)</li> <li>• Rete guide del parco, come animatori</li> <li>• DFA Locarno e PH Coira, come partner di lavoro</li> <li>• Gruppo di educazione ambientale della Svizzera italiana (GEASI) ed enti associati (tra cui le sezioni italofone di Pro Natura, Silviva e WWF)</li> <li>• Associazione dei parchi grigionesi</li> <li>• Rete dei parchi svizzeri</li> <li>• Uffici cantonali</li> <li>• Uffici federali</li> </ul> |
| <b>Integrazione negli strumenti e nei processi d'ordine superiore</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile</li> <li>• Rahmenkonzept Bildung für Pärke und Naturzentren – Grundlagen für Bildungsverantwortliche, 2012</li> <li>• Piano di studio 21</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Stato del progetto, prestazioni e effetti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Stato del progetto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Concetto per le proposte formative del parco (elaborazione 2024);</li> <li>• Questionario scuole del Moesano (2023)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Prestazioni</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Indicatori di prestazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>Il parco:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sviluppa sinergie con i fornitori di servizi educativi già attivi nel settore sia all'interno che nelle immediate vicinanze del perimetro del parco</li> <li>• promuove attivamente le proprie offerte didattiche tra le Scuole del Grigioni italiano e del Ticino</li> <li>• fornisce sostegno a giornate di eco-volontariato in favore degli spazi vitali</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• coinvolgimento annuale di almeno due sedi scolastiche diverse</li> <li>• sostegno annuale ad almeno una giornata di eco-volontariato per giovani</li> <li>• un concetto educativo per soggiorni prolungati in Valle Calanca è elaborato entro la fine del periodo programmatico</li> <li>• almeno un'offerta didattica è disponibile in tedesco</li> <li>• concezione, sviluppo e animazione di una nuova offerta didattica ogni due anni (con</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• valuta la disponibilità di alloggi per gruppi nonché l'interesse per soggiorni prolungati</li> <li>• adatta le visite guidate lungo la ViaCalanca per il giovane pubblico</li> <li>• valorizza a scopo turistico-didattico della mulattiera Arvigo-Braggio al termine dei lavori di risanamento</li> <li>• valorizza a scopo turistico-didattico le macchine idrauliche alla Sega ad Arvigo (inclusa la segheria).</li> <li>• realizza un percorso didattico sulla pietra lungo la ViaCalanca, in zona cave ad Arvigo, con relativa animazione</li> <li>• crea un programma didattico incentrato sulla sovranità alimentare</li> <li>• partecipa e realizza alla settimana d'azione a favore della biodiversità (Aktionswoche Biodiversität) dei parchi grigionesi</li> </ul> | <p>materiale didattico e/o formazione di animatori)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• almeno un'attività didattica è organizzata durante la settimana d'azione a favore della biodiversità (Aktionswoche Biodiversität) dei parchi grigionesi</li> </ul> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Pianificazione temporale                                                                                               |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Pietre miliari / Attività                                                                                              | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 Promozione delle offerte esistenti tra le scuole                                                                     |      |      |      |      |
| 2 Giornate di eco-volontariato con i giovani                                                                           |      |      |      |      |
| 3 Offerta didattica sul tema della mobilità lenta (ViaCalanca + mulattiera)                                            |      |      |      |      |
| 4 Offerta didattica sugli elementi naturali sasso e acqua (quartiere Alla Sega)                                        |      |      |      |      |
| 5 Programma didattico sulla sovranità alimentare                                                                       |      |      |      |      |
| 6 Partecipazione settimana d'azione a favore della biodiversità con un'attività didattica (Aktionswoche Biodiversität) |      |      |      |      |

| Budget e finanziamento                                                                    |               |               |               |               |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Costi totali                                                                              | CHF 206'250   |               |               |               |                |
| Impiego dei mezzi                                                                         |               |               |               |               |                |
| <b>Fonti di finanziamento</b><br><i>Contributi non ancora assicurati<br/>segnati da *</i> | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | Totale         |
| Comuni / Ente responsabile                                                                | 3'725         | 3'725         | 3'725         | 3'725         | 14'900         |
| Sponsor / Donatori /<br>Partenariati                                                      | 728           | 728           | 728           | 728           | 2'912          |
| Ricavi d'esercizio                                                                        |               |               |               |               |                |
| Cantone (parchi)                                                                          | 17'947        | 18'847        | 18'000        | 18'669        | 73'463         |
| Cantone (altri)                                                                           |               |               |               |               |                |
| Confederazione (parchi)                                                                   | 29'000        | 28'500        | 28'797        | 28'678        | 114'975        |
| Confederazione (altri)                                                                    |               |               |               |               |                |
| <b>Totale</b>                                                                             | <b>51'400</b> | <b>51'800</b> | <b>51'250</b> | <b>51'800</b> | <b>206'250</b> |
| Contributi materiali                                                                      | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | Totale         |
| Affitti / Infrastruttura / Materiale                                                      | 500           | 500           | 500           | 500           | 2'000          |

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nome del progetto</b>                                 | <b>3.1.2 Guide e formazione continua</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Numero del progetto</b>                               | 3.1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Durata del progetto</b>                               | 2025 - 2028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Breve descrizione del progetto</b>                    | <p>Il progetto guide e formazione continua ha come obiettivo la creazione di una rete di moltiplicatori e guide del parco, preparati attraverso momenti formativi interni e disponibili a farsi portavoce dell'ente parco.</p> <p>Su richiesta, i moltiplicatori sapranno informare e sensibilizzare riguardo i valori di un parco regionale e le attività promosse dall'ente parco, mentre le guide potranno accompagnare in maniera competente e adeguata singoli individui, gruppi o scolaresche alla scoperta del territorio e del patrimonio naturalistico e culturale della Valle Calanca.</p> <p>In veste di moltiplicatori potranno venir coinvolte le persone attive in valle, come per esempio il personale delle amministrazioni comunali, degli enti partner, dei ristoranti e dei negozi oppure ancora studenti e proprietari di residenze secondarie. Oltre che sui principi guida del parco, essi saranno aggiornati sull'attualità del parco grazie ai regolari scambi con il personale del Team.</p> <p>Per diventare guida del Parco Val Calanca sono invece richieste competenze settoriali – in ambito naturalistico, culturale, pedagogiche e/o sportivo – nonché la regolare partecipazione a momenti formativi e corsi di aggiornamento organizzati dal parco o concordati con esso. Tali corsi, a seconda dei casi, potranno essere aperti anche agli esterni, tra cui ad esempio le guide indipendenti che operano all'interno del perimetro e docenti interessati.</p> <p>Per i moltiplicatori e le guide che supportano il team operativo e svolgono un'attività per il conto di esso (per es. durante il mercato dei parchi svizzeri, l'animazione di attività didattiche e il programma annuale) è prevista una remunerazione secondo tariffario.</p> <p>Nel corso del quadriennio dovranno essere adattate e strutturate le esperienze maturate durante la fase d'istituzione, adottando le seguenti misure in linea con il concetto per le proposte formative del parco elaborato nel 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Messa in pratica del modello imprenditoriale concepito per la comunità guide del parco (allestimento previsto nel 2024)</li> <li>• Aggiornamento continuo della lista nominativi (incluse competenze e campi d'azione) e del catalogo di offerte prenotabili</li> <li>• Gestione, rilevamento e valutazione delle attività svolte dalle guide del parco (vedi offerte turistiche prenotabili e sistema di monitoraggio)</li> <li>• Organizzazione di corsi su temi specifici del parco, per guide e interessati, secondo le linee guida della gestione visitatori e, se possibile, in collaborazione con altri parchi grigionesi</li> <li>• Allestimento di dossier tematici e realizzazione di materiale divulgativo a disposizione delle guide, tra cui la scatola di idee per sensibilizzare alla sostenibilità in ambito turistico (vedi "Ideenkoffer zur Vermittlung von Nachhaltigkeit in Tourismus") come da strategia turistica della Rete dei parchi grigionesi</li> <li>• Proseguimento della collaborazione con la Fondazione Calanca delle Esploratrici nell'ambito della formazione dei monitori della settimana d'animazione</li> </ul> |
| <b>Contributo agli indicatori d'efficienza del parco</b> | I valori culturali e naturali del parco sono conosciuti tramite offerte formative e di sensibilizzazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Importanza del progetto per il parco</b> | Progetto chiave per l'identificazione dei residenti con il parco e i suoi valori, per il coinvolgimento dei partner già attivi sul territorio, per la creazione di nuove opportunità di lavoro e per la valorizzazione delle infrastrutture presenti in Valle Calanca.                                        |
| <b>Collegamento con altri progetti</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• offerte didattiche</li> <li>• programma annuale</li> <li>• gestione visitatori</li> <li>• attività con civilisti e volontari</li> <li>• offerte turistiche</li> <li>• promozione nuove opportunità e spazi di lavoro</li> <li>• comunicazione e marketing</li> </ul> |

| <b>Organizzazione del progetto</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Direzione del progetto</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | Responsabile settore educazione e cultura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Partner</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fornitori di servizi educativi, operatori turistici e privati attivi in Valle Calanca, come fruitori</li> <li>• Gruppo di educazione ambientale della Svizzera italiana (GEASI) ed enti associati (tra cui le sezioni italofone di Pro Natura, Silviva e WWF), come partner di lavoro</li> <li>• Ente turistico regionale del Moesano</li> <li>• Wanderwege Graubünden e Ticino sentieri</li> <li>• Gruppo guide della Svizzera italiana</li> <li>• Associazione dei parchi grigionesi</li> <li>• Rete dei parchi svizzeri</li> <li>• Uffici cantonali</li> <li>• Uffici federali</li> </ul> |
| <b>Integrazione negli strumenti e nei processi d'ordine superiore</b>                                                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile</li> <li>• Rahmenkonzept Bildung für Pärke und Naturzentren – Grundlagen für Bildungsverantwortliche, 2012</li> <li>• Piano di studio 21</li> <li>• Strategia di turismo dei parchi Grigionesi</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Stato del progetto, prestazioni e effetti</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Stato del progetto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Piano gestione visitatori GECOS (Misure Strumenti informativi e attività)</li> <li>• Concetto per le offerte formative del parco (elaborazione 2024)</li> <li>• Modello imprenditoriale concepito per la comunità guide del parco (elaborazione 2024)</li> <li>• Gruppo guide fase istituzione</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Prestazioni</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Indicatori di prestazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Il parco: <ul style="list-style-type: none"> <li>• applica il modello imprenditoriale concepito per la comunità guide del parco (allestimento previsto nel 2024)</li> <li>• elabora e utilizza un sistema di monitoraggio per le attività svolte dalla rete di guide del parco</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entro il primo anno del quadriennio il gruppo di moltiplicatori è formato e comprende almeno una persona per Comune</li> <li>• Entro il primo anno del quadriennio il sistema di monitoraggio per le attività svolte dalla rete di guide è pronto</li> <li>• Annualmente vengono allestiti un elenco dei nominativi che fanno parte della rete di guide</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• tiene a giorno i nominativi delle guide del parco (inclusi animatori, moltiplicatori e ranger)</li> <li>• organizza corsi su temi specifici del parco, per guide e interessati</li> <li>• allestisce dossier tematici a uso interno e a disposizione delle guide</li> <li>• sviluppa e realizza materiale divulgativo per il pubblico</li> </ul> | <p>del parco e una distinta della attività da loro svolte</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Annualmente ha luogo un incontro con moltiplicatori e guide</li> <li>• Organizzazione biennale di un corso di formazione continua su temi specifici del parco, per guide e altri interessati</li> <li>• Allestimento di un dossier tematico ogni due anni</li> <li>• La scatola delle idee ("Ideenkoffer zur Vermittlung von Nachhaltigkeit in Tourismus") è entrata a far parte del materiale utilizzato dalle guide</li> </ul> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Pianificazione temporale                                                                           |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Pietre miliari / Attività                                                                          | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 Creazione del gruppo moltiplicatori                                                              |      |      |      |      |
| 2 Messa a punto di un sistema di monitoraggio per le attività svolte dalla rete di guide del parco |      |      |      |      |
| 3 Incontro con moltiplicatori e guide                                                              |      |      |      |      |
| 4 Allestimento di dossier tematici                                                                 |      |      |      |      |
| 5 Organizzazione di corsi di formazione                                                            |      |      |      |      |

| Budget e finanziamento                                                                    |               |               |               |               |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Costi totali                                                                              | CHF 204'750   |               |               |               |                |
| Impiego dei mezzi                                                                         |               |               |               |               |                |
| <b>Fonti di finanziamento</b><br><i>Contributi non ancora assicurati<br/>segnati da *</i> | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | Totale         |
| Comuni / Ente responsabile                                                                | 3'735         | 3'735         | 3'735         | 3'735         | 14'940         |
| Sponsor / Donatori /<br>Partenariati                                                      | 725           | 725           | 975           | 1'225         | 3'650          |
| Ricavi d'esercizio                                                                        |               |               |               |               |                |
| Cantone (parchi)                                                                          | 18'540        | 18'540        | 18'540        | 18'540        | 74'160         |
| Cantone (altri)                                                                           |               |               |               |               |                |
| Confederazione (parchi)                                                                   | 28'000        | 28'000        | 28'000        | 28'000        | 112'000        |
| Confederazione (altri)                                                                    |               |               |               |               |                |
| <b>Totale</b>                                                                             | <b>51'000</b> | <b>51'000</b> | <b>51'250</b> | <b>51'500</b> | <b>204'750</b> |
| Contributi materiali                                                                      | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | Totale         |
| Affitti / Infrastruttura / Materiale                                                      | 500           | 500           | 500           | 500           | 2'000          |

### 3.2. Cultura e società

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nome del progetto</b>                                 | <b>3.2.1 Beni culturali e insediamenti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Numero del progetto</b>                               | 3.2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Durata del progetto</b>                               | 2025 - 2028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Breve descrizione del progetto</b>                    | <p>I beni culturali e gli insediamenti – unitamente alle componenti naturali, al territorio agricolo, al bosco e alle acque – sono a tutti gli effetti elementi costitutivi del paesaggio, lungo il fondovalle come pure nella fascia montana e in quella alpina. Tutto ciò che riveste interesse per la collettività in quanto testimonianza dell'attività creativa dell'uomo può essere considerato bene culturale. Che si tratti di costruzioni monumentali, di singoli elementi (vie storiche, carraie, muri a secco, ecc.) o insediamenti temporanei, la loro presenza conferisce a qualsiasi luogo una chiara identità e ne condiziona l'immagine. Come custodi di valori e di memoria, i beni culturali rappresentano dunque assieme agli abitati un punto di riferimento per i residenti nonché un'importante risorsa economica per il turismo e lo svago.</p> <p>Il progetto beni culturali e insediamenti riguarda il patrimonio costruito alle diverse fasce altimetriche della Valle Calanca. Esso mira innanzitutto a garantire la qualità del paesaggio attraverso l'identificazione, la salvaguardia e la valorizzazione di quelle strutture antropiche che sono espressione tipica nonché testimoni dell'identità calanchina. Secondariamente intende sensibilizzare artigiani e proprietari di immobili circa le implicazioni che possono scaturire da un approccio conservativo rispettivamente trasformativo sulla sostanza storica.</p> <p>Le basi gettate durante la fase d'istituzione potranno servire all'attuazione, nel corso del quadriennio, delle seguenti misure a favore del patrimonio costruito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoraggio continuo delle strutture antropiche degne di nota</li> <li>• Accompagnamento a progetti per la qualità del paesaggio culturale gestito</li> <li>• Promozione del risanamento della mulattiera Arvigo-Braggio (via storica d'importanza nazionale) in collaborazione con il Comune Calanca e valorizzazione dell'itinerario con visite guidate e materiale divulgativo (progetto in corso)</li> <li>• Promozione del restauro del mulino Alla Sega ad Arvigo e valorizzazione del vecchio quartiere protoindustriale (progetto in corso)</li> <li>• Studio e valorizzazione interdisciplinare attorno ai monti di Lasciallo, in collaborazione con la valorizzazione del paesaggio culturale gestito (nuovo progetto)</li> <li>• Conclusione della serie di cartine informative sui villaggi ISOS (Bodio-Cauco, Landarenca, Santa Maria i.C.)</li> </ul> |
| <b>Contributo agli indicatori d'efficienza del parco</b> | Lo sviluppo qualitativo del paesaggio è incentivato grazie alla collaborazione tra i Comuni del Parco Val Calanca e gli attori coinvolti; I valori culturali e naturali del parco sono conosciuti tramite offerte formative e di sensibilizzazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Importanza del progetto per il parco</b>              | Progetto chiave per promuovere l'incontro e la condivisione dei valori di un parco regionale con quelli della collettività, attraverso azioni in favore della trasmissione del patrimonio culturale alle future generazioni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Collegamento con altri progetti</b>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Valorizzazione del paesaggio culturale</li> <li>• Attività con civilisti e volontari</li> <li>• Mobilità e gestione visitatori</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|  |                                                                                                                                             |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Offerte turistiche</li> <li>• Offerte didattiche</li> <li>• Guide e formazione continua</li> </ul> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Organizzazione del progetto                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Direzione del progetto                                         | Responsabile settore educazione e cultura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Partner                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comuni politici, parrocchiali e patriziali</li> <li>• Proprietari privati</li> <li>• Servizio civile, Fondazione Bergwald Svizzera, Arbeitsgemeinschaft Lasciallo</li> <li>• Archivio regionale Calanca</li> <li>• Fondazione RossArte</li> <li>• Regione Moesa</li> <li>• Museo del Moesano</li> <li>• Fondazioni a tutela del paesaggio e dei beni culturali</li> <li>• Consulenti specializzati</li> <li>• Imprese di costruzione</li> <li>• Associazione dei parchi grigionesi</li> <li>• Rete dei parchi svizzeri</li> <li>• Uffici cantonali (Servizio archeologico e Servizio monumenti del Canton Grigioni)</li> <li>• Uffici federali</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Integrazione negli strumenti e nei processi d'ordine superiore | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Principi per la tutela dei monumenti storici in Svizzera (<a href="https://vdf.ch/leitsatze-zur-denkmalfpflege-in-der-schweiz-1597068686.html">https://vdf.ch/leitsatze-zur-denkmalfpflege-in-der-schweiz-1597068686.html</a>)</li> <li>• USTRA, CFMS, CFNP (ed.) 2010: La conservazione delle vie di comunicazione storiche. Guida tecnica d'applicazione. Aiuto all'esecuzione per il Traffico lento n. 8, Berna 2008.</li> <li>• ARE, UFAM, UFC, USTRA (ed.) 2012: Raccomandazioni concernenti la presa in considerazione degli inventari federali secondo l'articolo 5 LPN nei piani direttori e nei piani di utilizzazione. Ufficio federale dell'ambiente, Berna. 20 pag.</li> <li>• Strategia interdepartimentale per la promozione della cultura della costruzione, 2020</li> <li>• Piano direttore cantonale, Pianificazione direttrice regionale, Pianificazione delle utilizzazioni locali</li> </ul> |
| Stato del progetto, prestazioni e effetti                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Stato del progetto                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Piano gestione visitatori GECOS (Misure CI1, CI5 e CI6)</li> <li>• Risanamento mulattiera Arvigo-Braggio – Relazione tecnica, preventivo e piani (2022)</li> <li>• Studio preliminare sul mulino e quartiere protoindustriale Alla Sega in Arvigo (2023)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Progetto interdisciplinare per la valorizzazione del paesaggio Monti di Lasciallo (2024)</li> <li>Serie cartine insediamenti ISOS</li> </ul>                                                                                                                                                                              |
| <b>Prestazioni</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Indicatori di prestazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>Il parco:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>si fa promotore del risanamento della mulattiera Arvigo-Braggio (via storica d'importanza nazionale) in collaborazione con il Comune Calanca</li> <li>valorizza l'itinerario Arvigo-Braggio con visite guidate e materiale divulgativo</li> <li>si fa promotore del restauro del mulino Alla Sega ad Arvigo</li> <li>promuove e realizza misure di valorizzazione del vecchio quartiere protoindustriale Alla Sega ad Arvigo</li> <li>promuove uno studio interdisciplinare attorno ai monti di Lasciallo</li> <li>promuove e realizza misure di valorizzazione sui monti di Lasciallo</li> <li>prosegue la serie di cartine informative sui villaggi ISOS (Bodio-Cauco, Landarenca, Santa Maria i.C.)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Annualmente viene attuata una misura per la salvaguardia e/o valorizzazione dei beni culturali</li> <li>Annualmente viene attuata una misura per la salvaguardia e/o valorizzazione degli insediamenti</li> <li>Annualmente viene attuata una misura per la salvaguardia e/o valorizzazione delle vie storiche</li> </ul> |

| <b>Pianificazione temporale</b>                                                                                |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Pietre miliari / Attività                                                                                      | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 Salvaguardia e valorizzazione delle vie storiche (mulattiera Arvigo-Braggio)                                 |      |      |      |      |
| 2 Salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali (mulino Arvigo)                                             |      |      |      |      |
| 3 Salvaguardia e valorizzazione degli insediamenti (Monti di Lasciallo)                                        |      |      |      |      |
| 4 Conclusione della serie di cartine informative sui villaggi ISOS (Bodio-Cauco, Landarenca, Santa Maria i.C.) |      |      |      |      |

| Budget e finanziamento                                                                    |               |               |               |               |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Costi totali                                                                              | CHF 204'750   |               |               |               |                |
| Impiego dei mezzi                                                                         |               |               |               |               |                |
| <b>Fonti di finanziamento</b><br><i>Contributi non ancora assicurati<br/>segnati da *</i> | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | Totale         |
| Comuni / Ente responsabile                                                                | 4'400         | 4'400         | 4'500         | 3'900         | 17'200         |
| Sponsor / Donatori /<br>Partenariati                                                      | 13'725        | 13'725        | 13'875        | 14'725        | 56'051         |
| Ricavi d'esercizio                                                                        |               |               |               |               |                |
| Cantone (parchi)                                                                          | 12'875        | 12'875        | 12'875        | 12'875        | 51'500         |
| Cantone (altri)                                                                           |               |               |               |               |                |
| Confederazione (parchi)                                                                   | 20'000        | 20'000        | 20'000        | 20'000        | 80'000         |
| Confederazione (altri)                                                                    |               |               |               |               |                |
| <b>Totale</b>                                                                             | <b>51'000</b> | <b>51'000</b> | <b>51'250</b> | <b>51'500</b> | <b>204'750</b> |
| Contributi materiali                                                                      | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | Totale         |
| Affitti / Infrastruttura / Materiale                                                      | 500           | 500           | 500           | 500           | 2'000          |

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nome del progetto</b>                                 | <b>3.2.2 Vita sociale e attività culturali</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Numero del progetto</b>                               | 3.2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Durata del progetto</b>                               | 2025 - 2028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Breve descrizione del progetto</b>                    | <p>Il progetto vita sociale e attività culturali pone l'accento sul patrimonio culturale immateriale (tradizioni viventi, toponomastica, dialetti, fotografie storiche, ecc.) come strumento per favorire il consolidamento dell'identità regionale dentro e fuori dalla Valle Calanca.</p> <p>Per raggiungere tale scopo il parco si pone come possibile consulente, coordinatore e partner organizzativo di manifestazioni ed eventi indirizzati alla collettività, che favoriscano la trasmissione del sapere tra generazioni nonché il senso di appartenenza alla comunità valligiana.</p> <p>L'ente potrà inoltre fornire il proprio supporto nella salvaguardia, gestione e divulgazione del patrimonio culturale locale, avviando progetti o sostenendo le iniziative di enti attivi nel settore.</p> <p>Le occasioni d'incontro e i progetti culturali sostenuti dal parco dovranno porre particolare attenzione alla messa in rete delle risorse e favorire metodi partecipativi e sostenibili.</p> <p>Per favorire la vita comunitaria verranno adottate le seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Organizzazione e partecipazione a momenti d'incontro e scambio tra attori del mondo culturale</li> <li>• Creazione di un'agenda condivisa con gli addetti ai lavori attivi nella regione</li> <li>• Sostegno finanziario ai luoghi d'incontro operativi in valle, in base ai loro programmi annuali (Archivio regionale, Fondazione Calanca delle esploratrici, ex casa comunale Augio, La Cascata, ecc.).</li> </ul> <p>Per valorizzare il patrimonio culturale verranno adottate le seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Allestimento di un progetto di valorizzazione del patrimonio immateriale in collaborazione con uno o più partner (es. storie e leggende locali, toponomastica, storia orale, fotografie storiche)</li> <li>• Sostegno forfettario all'attività di archiviazione dell'Archivio regionale Calanca</li> <li>• Collaborazioni e/o sponsorizzazioni puntuali</li> <li>• Supporta e sostiene iniziative di terzi a favore della vita sociale e della cultura locali</li> </ul> |
| <b>Contributo agli indicatori d'efficienza del parco</b> | La vita sociale e le opportunità di incontri per la popolazione sono promosse e incentivate dal parco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Importanza del progetto per il parco</b>              | Progetto chiave per promuovere l'incontro e la condivisione dei valori di un parco regionale con quelli della collettività, attraverso azioni in favore della trasmissione del patrimonio culturale alle future generazioni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Collegamento con altri progetti</b>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Programma annuale</li> <li>• Guide e formazione continua</li> <li>• Cooperazioni e networking</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| <b>Organizzazione del progetto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Direzione del progetto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Responsabile settore educazione e cultura</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Partner</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Enti e associazioni attivi in Valle Calanca a favore del patrimonio culturale e l'identità locali (Archivio regionale Calanca, Fondazione Calanca delle esploratrici, Centro culturale La Cascata, Festival Demenga, Fondazione RossArte Biennale Calanca, Società ricreativa Calanca, Associazione anziani Val Calanca, Pro Landarenca, Pro Braggio, Pro Selma, Sci Club Frott ,Pro Calanca)</li> <li>Enti e associazioni attivi nel resto del Moesano a favore del patrimonio culturale e l'identità regionali (Pro Grigioni Italiano, Museo Moesano, Archivio a Marca, Centro culturale di Circolo Mesocco-Soazza-Lostalio, Biblioteche comunali)</li> <li>Associazione parchi dei grigionesi</li> <li>Rete dei parchi svizzeri</li> <li>Uffici cantonali (Ufficio della cultura del Canton Grigioni, Centro di dialettologia e di etnografia del Cantone Ticino)</li> <li>Uffici federali</li> </ul> |
| <b>Integrazione negli strumenti e nei processi d'ordine superiore</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Legge sulla promozione della cultura</li> <li>Legge sulle lingue del Cantone Grigioni</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Stato del progetto, prestazioni e effetti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Stato del progetto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Accordi di partenariato con gli enti no profit Archivio regionale Calanca e Fondazione Calanca delle esploratrici</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Prestazioni</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Indicatori di prestazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>Il parco:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>favorisce lo sviluppo di sinergie tra gli attori del mondo culturale attivi in Valle Calanca</li> <li>sostiene la realizzazione di un'agenda condivisa tra gli attori del mondo culturale attivi in Valle Calanca</li> <li>fornisce consulenza e sostegno ai luoghi d'incontro operativi in valle, in base ai loro programmi annuali (Archivio regionale, Fondazione Calanca delle esploratrici, ex casa comunale Augio, La Cascata, ecc.)</li> <li>rinnova gli accordi di cooperazione con l'Archivio regionale Calanca e la Fondazione Calanca delle esploratrici</li> <li>sensibilizza gli enti partner sui temi e le novità del parco</li> <li>sostiene l'attività di archiviazione dell'Archivio regionale Calanca</li> <li>promuove e realizza misure a sostegno del patrimonio immateriale, in collaborazione con uno o più partner (es. storie e leggende locali,</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Uno strumento di messa in comune di idee, progetti ed eventi tra attori del mondo culturale è creato e operativo entro la fine del quadriennio</li> <li>Annualmente vengono sostenuti almeno due luoghi d'incontro</li> <li>Annualmente viene sostenuta un'iniziativa culturale</li> <li>Annualmente viene attuata almeno una misura a favore del patrimonio immateriale</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| toponomastica, storia orale, fotografie storiche)<br>• supporta e sostiene iniziative di terzi a favore della vita sociale e della cultura locali |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| Pianificazione temporale                   |      |      |      |      |
|--------------------------------------------|------|------|------|------|
| Pietre miliari / Attività                  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 Sostegno ai luoghi d'incontro            |      |      |      |      |
| 2 Sostegno a iniziative culturali          |      |      |      |      |
| 3 Misure a favore del patrimonio culturale |      |      |      |      |

| Budget e finanziamento                                                                    |               |               |               |               |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Costi totali                                                                              | CHF 204'750   |               |               |               |                |
| Impiego dei mezzi                                                                         |               |               |               |               |                |
| <b>Fonti di finanziamento</b><br><i>Contributi non ancora assicurati<br/>segnati da *</i> | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | Totale         |
| Comuni / Ente responsabile                                                                | 3'806         | 3'806         | 3'825         | 3'843         | 15'280         |
| Sponsor / Donatori /<br>Partenariati                                                      | 3'806         | 3'806         | 3'825         | 3'843         | 15'280         |
| Ricavi d'esercizio                                                                        |               |               |               |               |                |
| Cantone (parchi)                                                                          | 17'888        | 17'888        | 17'976        | 18'063        | 71'815         |
| Cantone (altri)                                                                           |               |               |               |               |                |
| Confederazione (parchi)                                                                   | 25'500        | 25'500        | 25'625        | 25'750        | 102'375        |
| Confederazione (altri)                                                                    |               |               |               |               |                |
| <b>Totale</b>                                                                             | <b>51'000</b> | <b>51'000</b> | <b>51'250</b> | <b>51'500</b> | <b>204'750</b> |
| Contributi materiali                                                                      | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | Totale         |
| Affitti / Infrastruttura / Materiale                                                      | 500           | 500           | 500           | 500           | 2'000          |

### 3.3. Sensibilizzazione

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nome del progetto</b>                                 | <b>3.3.1 Programma annuale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Numero del progetto</b>                               | 3.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Durata del progetto</b>                               | 2025 - 2028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Breve descrizione del progetto</b>                    | <p>Con il progetto programma annuale il Parco Val Calanca mira a far conoscere e approfondire i valori naturalistici, paesaggistici e culturali della Valle Calanca a residenti e visitatori di tutte le fasce d'età, attraverso un numero prestabilito di proposte ricreative e momenti divulgativi.</p> <p>Gli appuntamenti, ripartiti nei diversi Comuni del perimetro e sull'arco dell'intero anno, si rivolgono a tutte le fasce d'età, con particolare attenzione al pubblico adulto. I temi scelti dovranno essere variegati, riguardare l'attualità e la sostenibilità oltre che trarre spunto dal patrimonio naturalistico e culturale locale e da eventuali ricerche accademiche.</p> <p>Per l'organizzazione si continueranno a prediligere le collaborazioni con enti e strutture locali, sia dal punto di vista della programmazione, che della logistica e della ristorazione.</p> <p>Durante la fase d'istituzione sono state sperimentate con esito positivo diverse formule (visite guidate al patrimonio, corsi, conferenze, escursioni, ecc.) che potranno quindi essere riproposte anche nel prossimo quadriennio attuando le seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Coinvolgimento degli attori locali e dei vari gruppi d'interesse nella scelta di temi d'attualità</li> <li>• Organizzazione di appuntamenti in collaborazione con gli enti e le strutture locali in sintonia con gli obiettivi del parco (partner e non)</li> <li>• Consolidamento dei format sperimentati durante la fase d'istituzione (Dialoghi su, Visita guidata lungo la ViaCalanca, ecc.)</li> <li>• Partecipazione a manifestazioni sovraregionali con proposte all'interno del perimetro del parco (settimana d'azione a favore della biodiversità/Aktionswoche Biodiversität dei parchi grigionesi, Festival della natura, Giornate europee del patrimonio, ecc.)</li> </ul> |
| <b>Contributo agli indicatori d'efficienza del parco</b> | I valori culturali e naturali del parco sono conosciuti tramite offerte formative e di sensibilizzazione; Il Parco Val Calanca è conosciuto in Svizzera come destinazione turistica dal carattere selvaggio, idonea a esperienze in sintonia con la natura e la cultura locale e che predilige la mobilità lenta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Importanza del progetto per il parco</b>              | Progetto importante per creare sinergie e rafforzare l'immagine del parco e della Valle Calanca dentro o fuori dai suoi confini, facendo conoscere le diverse particolarità del territorio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Collegamento con altri progetti</b>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Collegamento con tutti i progetti degli altri settori, in particolare:</li> <li>• Vita sociale e attività culturali</li> <li>• Guide e formazione continua</li> <li>• Comunicazione e marketing</li> <li>• Cooperazioni e networking</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| <b>Organizzazione del progetto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Direzione del progetto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Responsabile settore educazione e cultura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Partner</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comuni politici, parrocchiali e patriziali</li> <li>• Partner ArC e FCE</li> <li>• Centro culturale La Cascata</li> <li>• Associazioni locali con un programma d'attività</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Integrazione negli strumenti e nei processi d'ordine superiore</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Stato del progetto, prestazioni e effetti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Stato del progetto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Accordi di partenariato con gli enti no profit Archivio regionale Calanca e Fondazione Calanca delle esploratrici</li> <li>• Vari format d'attività ("Dialoghi su", "Lungo la ViaCalanca", "Trekking alpino Calanca", ecc.)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Prestazioni</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Indicatori di prestazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Il parco: <ul style="list-style-type: none"> <li>• elabora un programma annuale variegato</li> <li>• organizza appuntamenti in collaborazione con gli enti e le strutture locali in sintonia con gli obiettivi del parco (partner e non)</li> <li>• coinvolge specialisti nella divulgazione dei valori naturali e culturali del parco</li> <li>• coinvolge gli attori locali e i vari gruppi d'interesse nella scelta di temi d'attualità</li> <li>• consolida i format sperimentati durante la fase d'istituzione (Dialoghi su, Visita guidata lungo la ViaCalanca, ecc.)</li> <li>• sperimenta nuovi format</li> <li>• partecipa a manifestazioni sovraregionali con proposte all'interno del perimetro del parco (Aktionswoche Biodiversität dei parchi grigionesi, Festival della natura, Giornate europee del patrimonio, ecc.)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Annualmente vengono organizzati almeno due appuntamenti in collaborazione con enti locali su temi del parco</li> <li>• Annualmente viene organizzata almeno una visita guidata</li> <li>• Annualmente viene organizzata almeno un'escursione</li> <li>• Annualmente viene organizzata almeno un'attività con pernottamento</li> <li>• Organizzazione biennale della festa del parco</li> <li>• Partecipazione alla settimana d'azione a favore della biodiversità (Aktionswoche Biodiversität)</li> </ul> |

| <b>Pianificazione temporale</b>                                    |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Pietre miliari / Attività                                          | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 Appuntamenti in collaborazione con enti locali su temi del parco |      |      |      |      |
| 2 Visite guidate ed escursioni                                     |      |      |      |      |
| 3 Festa del parco                                                  |      |      |      |      |

| Budget e finanziamento                                                                    |               |               |               |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Costi totali                                                                              | CHF 84'750    |               |               |               |               |
| Impiego dei mezzi                                                                         |               |               |               |               |               |
| <b>Fonti di finanziamento</b><br><i>Contributi non ancora assicurati<br/>segnati da *</i> | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | Totale        |
| Comuni / Ente responsabile                                                                | 1'567         | 1'567         | 1'586         | 1'604         | 6'325         |
| Sponsor / Donatori /<br>Partenariati                                                      | 1'567         | 1'567         | 1'586         | 1'604         | 6'325         |
| Ricavi d'esercizio                                                                        |               |               |               |               |               |
| Cantone (parchi)                                                                          | 7'366         | 7'366         | 7'453         | 7'541         | 29'726        |
| Cantone (altri)                                                                           |               |               |               |               |               |
| Confederazione (parchi)                                                                   | 10'500        | 10'500        | 10'625        | 10'750        | 42'375        |
| Confederazione (altri)                                                                    |               |               |               |               |               |
| <b>Totale</b>                                                                             | <b>21'000</b> | <b>21'000</b> | <b>21'250</b> | <b>21'500</b> | <b>84'750</b> |
| Contributi materiali                                                                      | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | Totale        |
| Affitti / Infrastruttura / Materiale                                                      | 700           | 700           | 700           | 700           | 2'800         |

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nome del progetto</b>                                 | <b>3.3.2 Segnaletica</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Numero del progetto</b>                               | 3.3.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Durata del progetto</b>                               | 2025 - 2028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Breve descrizione del progetto</b>                    | <p>Il progetto segnaletica ha come obiettivo la realizzazione di supporti informativi, fisici e digitali, per guidare e informare i visitatori all'interno del perimetro del parco. L'operazione contribuirà inoltre a dare maggiore visibilità al parco stesso.</p> <p>I supporti informativi dovranno rispondere alla nuova corporate del Parco Val Calanca e alle specifiche del marchio Grigioni. Dovranno inoltre riprodurre in modo adeguato il marchio dei parchi svizzeri e la segnaletica attuale delle zone protette. Saranno infine complementari alla promozione effettuata dall'Ente Turistico Regionale del Moesano in collaborazione con gli enti pubblici e privati della regione.</p> <p>Per raggiungere questo obiettivo sono previste le seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sulla base del concetto generale di segnaletica e dei dati raccolti con metodo partecipativo nel 2024, elaborazione di un concetto architettonico e grafico ad hoc per creare dei semplici totem informativi (Infototem) nei punti di passaggio strategici dei visitatori della Val Calanca (ca. 18 fermate del bus da Grono e ca. 12 parcheggi principali in Val Calanca), combinati ev. con le panchine del parco. Gli Infototem dovranno contenere il marchio, il logo, una cartina con l'ubicazione, le informazioni principali in 5 lingue (it, de, rom, fr, en) ed i riferimenti ai supporti informatici (applicazione per smartphone e/o siti)</li> <li>• Realizzazione e posa degli infototem</li> <li>• Valutazione di un eventuale potenziamento degli infototem con accessori (per es. aggiunta di distributore automatico dei prodotti locali, di distributori delle carte per parcheggio, di cestini per la raccolta differenziata dei rifiuti, di WC)</li> <li>• Coordinazione e aggiornamento continuo della segnaletica settoriale in base ai nuovi progetti realizzati dal parco (es. percorsi tematici) e in accordo con la corporate del parco</li> </ul> |
| <b>Contributo agli indicatori d'efficienza del parco</b> | I valori culturali e naturali del parco sono conosciuti tramite offerte formative e di sensibilizzazione; Il Parco Val Calanca è conosciuto in Svizzera come destinazione turistica dal carattere selvaggio, idonea a esperienze in sintonia con la natura e la cultura locale e che predilige la mobilità lenta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Importanza del progetto per il parco</b>              | Progetto chiave per rafforzare l'immagine del parco e dei parchi naturali dentro o fuori dai suoi confini, facendo conoscere le diverse particolarità del territorio della Valle Calanca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Collegamento con altri progetti</b>                   | Collegamento con tutti i progetti, in particolare comunicazione e marketing.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| <b>Organizzazione del progetto</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Direzione del progetto</b>      | Responsabile settore educazione e cultura                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Partner</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comuni del Parco Val Calanca</li> <li>• Ente turistico regionale del Moesano</li> <li>• Grigioni Turismo</li> <li>• Rete dei parchi Svizzeri</li> <li>• Uffici cantonali</li> <li>• Uffici federali</li> <li>• Fornitori di prestazioni locali e artigiani</li> </ul> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Integrazione negli strumenti e nei processi d'ordine superiore</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>BAFU (Hrsg.) 2012: Pärke von nationaler Bedeutung: Markenhandbuch – Teil 2. Mitteilung des BAFU als Vollzugsbehörde an Gesuchsteller. Anleitung zur Verwendung der Marke. Bundesamt für Umwelt, Bern. Umwelt-Vollzug Nr. 1020: 43 S.</li><li>UFAM (ed.): Aree protette svizzere: manuale di segnaletica. Ufficio federale dell'ambiente, Berna. Pratica ambientale n. 1614: 85 pagg.</li><li>Linee guida ASTRA (segnaletica)</li></ul> |
| <b>Stato del progetto, prestazioni e effetti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Stato del progetto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"><li>Piano gestione visitatori GECOS (SI 1 Realizzazione dei supporti informativi del Parco Val Calanca)</li><li>Nuova corporate identity del parco (2024)</li><li>Concetto generale segnaletica (2024)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Prestazioni</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Indicatori di prestazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Il parco: <ul style="list-style-type: none"><li>Elabora un concetto architettonico e grafico per dei totem informativi</li><li>Realizza e posa i totem informativi nei punti di passaggio</li><li>Valuta la realizzazione di infototem accessoriati</li><li>Coordina e aggiorna la segnaletica in base ai nuovi progetti realizzati dal parco</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Un concetto ad hoc per gli infototem è realizzato</li><li>Gli infototem sono realizzati e posati nei punti chiave</li><li>La segnaletica settoriale è coordinata e aggiornata annualmente</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                    |

| <b>Pianificazione temporale</b>                                 |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Pietre miliari / Attività                                       | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1    Concetto totem informativi                                 |      |      |      |      |
| 2    Realizzazione totem informativi                            |      |      |      |      |
| 3    Posa totem informativi                                     |      |      |      |      |
| 4    Coordinazione e aggiornamento della segnaletica settoriale |      |      |      |      |

| Budget e finanziamento                                                                    |               |               |               |               |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Costi totali                                                                              | CHF 124'750   |               |               |               |                |
| Impiego dei mezzi                                                                         |               |               |               |               |                |
| <b>Fonti di finanziamento</b><br><i>Contributi non ancora assicurati<br/>segnati da *</i> | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | Totale         |
| Comuni / Ente responsabile                                                                | 4'552         | 1'567         | 1'586         | 1'605         | 9'310          |
| Sponsor / Donatori /<br>Partenariati                                                      | 4'552         | 1'567         | 1'586         | 1'605         | 9'310          |
| Ricavi d'esercizio                                                                        |               |               |               |               |                |
| Cantone (parchi)                                                                          | 21'396        | 7'366         | 7'453         | 7'541         | 43'756         |
| Cantone (altri)                                                                           |               |               |               |               |                |
| Confederazione (parchi)                                                                   | 30'500        | 10'500        | 10'625        | 10'750        | 62'375         |
| Confederazione (altri)                                                                    |               |               |               |               |                |
| <b>Totale</b>                                                                             | <b>61'000</b> | <b>21'000</b> | <b>21'250</b> | <b>21'500</b> | <b>124'750</b> |
| Contributi materiali                                                                      | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | Totale         |
| Affitti / Infrastruttura / Materiale                                                      | 500           | 500           | 500           | 500           | 2'000          |

## 4. Obiettivo strategico 4: gestione, comunicazione e garanzia territoriale

### 4.1. Gestione Parco Val Calanca

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nome del progetto</b>              | <b>4.1.1 Organizzazione e gestione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Numero del progetto</b>            | 4.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Durata del progetto</b>            | 2025 - 2028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Breve descrizione del progetto</b> | <p>L'Associazione Parco Val Calanca è stata costituita ad Arvigo il 29 novembre 2019 e, anche per la fase di esercizio, continuerà a rappresentare l'ente promotore del Parco Val Calanca. L'associazione è formata dai Comuni politici del Parco, il cui territorio giurisdizionale si trova completamente o parzialmente nel perimetro del Parco, e dai soci sostenitori. I suoi organi operano a livello strategico e sono l'Assemblea dei delegati, il Comitato direttivo, il Segretariato, il gruppo di accompagnamento e l'ufficio di revisione.</p> <p>Il Comitato direttivo dell'associazione affida la gestione operativa del parco naturale regionale a un team di persone qualificate, ingaggiate tramite regolare procedura d'assunzione. Il loro contratto con l'associazione è disciplinato dal regolamento del personale e dai rispettivi mansionari. La sede e gli uffici del parco si trovano ad Arvigo presso l'edificio ex Pretorio.</p> <p>Durante il periodo programmatico si prevede di raggiungere progressivamente un tasso di occupazione complessivo del 500%, da ripartire tra direzione (30-50%), amministrazione (80-100%), comunicazione e marketing (50-80%) e collaboratori scientifici responsabili di settore e/o progetto (270-320%) (vedi capitolo B).</p> <p>Ai collaboratori scientifici che formano il team tecnico competono i settori Natura e paesaggio, Sviluppo economico, Educazione e cultura e Ricerca. Le loro funzioni si distinguono tra capo settore e capo progetto: ai primi competono mansioni di natura strategico-operativa e sono responsabili per il raggiungimento degli obiettivi strategici stabiliti nell'accordo programmatico. Il team tecnico è coadiuvato dai servizi amministrativi (gestione amministrativa del personale, finanze e segretariato).</p> <p>L'organigramma così strutturato, con relative funzioni e mansioni, è stato oggetto di valutazione con il supporto di un coaching aziendale esterno. Anche i compiti di comunicazione e marketing saranno oggetto di riflessione nella prima parte del quadriennio; in particolare si intende valutare la fattibilità di una collaborazione con l'Ente turistico regionale del Moesano.</p> <p>Il team così composto forma l'amministrazione del parco naturale regionale ed è coordinato da un direttore / una direttrice che è responsabile del modulo <i>Organizzazione e gestione</i> e più in generale settore Gestione, comunicazione e garanzia territoriale.</p> <p>Il modulo <i>Organizzazione e gestione</i> assicura l'operatività dell'amministrazione ed è responsabile dell'attuazione degli obiettivi specifici del parco naturale regionale. Ciò include:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la gestione del personale (riunioni, colloqui, formazione continua, team building)</li> <li>• la coordinazione tra capi settore e il sostegno ai responsabili di progetto</li> <li>• lo sviluppo e il miglioramento continuo delle strutture e dei processi interni</li> <li>• una pianificazione finanziaria e gestione contabile professionale</li> <li>• la preparazione dei rapporti annuali con elenco delle prestazioni</li> <li>• il regolare monitoraggio degli indicatori scelti per misurare l'impatto del parco entro la prima fase decennale d'esercizio</li> </ul> |

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>il regolare coinvolgimento del Comitato direttivo nonché l'organizzazione delle Assemblies</li> <li>la cura dei contatti con il Cantone e la Confederazione</li> </ul> <p>Il modulo <i>Organizzazione e gestione</i> comprende infine anche i lavori relativi all'allestimento della domanda di aiuti finanziari globali per il periodo programmatico 2029-2032, che saranno concentrati soprattutto nell'anno 2027 e inizio 2028 e, più in generale, tutti quei compiti di gestione che non possono essere svolti attraverso progetti specifici.</p> <p>I contatti e la comunicazione da e verso altri interlocutori tra cui in particolare i Comuni e il gruppo d'accompagnamento sono assicurati dal progetto Cooperazione e networking (4.1.3). Le garanzie di finanziamento del progetto sono invece delegate al progetto Sponsoring e fundraising (4.1.4).</p> |
| <b>Contributo agli indicatori d'efficienza del parco</b> | Il Parco Val Calanca è riconosciuto e apprezzato come piattaforma per lo sviluppo sostenibile, che promuove in primo luogo progetti e iniziative intercomunali e lavora con strumenti professionali per valutarne la sostenibilità.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Importanza del progetto per il parco</b>              | Progetto cardine sia a livello strategico che operativo, da cui dipende il buon funzionamento della struttura e il conseguente raggiungimento degli obiettivi pattuiti nell'accordo programmatico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Collegamento con altri progetti</b>                   | Tutti i progetti sono interessati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| <b>Organizzazione del progetto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Direzione del progetto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Direttore/Direttrice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Partner</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Comitato direttivo</li> <li>Assemblea dei delegati</li> <li>Gruppo di accompagnamento</li> <li>Uffici cantonali (UNA)</li> <li>Uffici federali (UFAM)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Integrazione negli strumenti e nei processi d'ordine superiore</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Stato del progetto, prestazioni e effetti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Stato del progetto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fase d'istituzione conclusa</li> <li>Comitato direttivo a cinque membri nominato (2024)</li> <li>Team completo e operativo</li> <li>Sistema di valutazione con indicatori (2024)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Prestazioni</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Indicatori di prestazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Il parco <ul style="list-style-type: none"> <li>convoca e conduce le riunioni di team</li> <li>organizza i colloqui annuali del personale</li> <li>garantisce la coordinazione tra capi settore e fornisce sostegno ai responsabili di progetto</li> <li>si occupa dello sviluppo e del miglioramento continuo delle strutture e dei processi interni</li> <li>controlla la pianificazione finanziaria e gestione contabile garantendone la professionalità</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Il team si riunisce regolarmente (protocolli riunioni)</li> <li>Il Comitato direttivo è informato e convocato regolarmente (protocolli riunioni)</li> <li>Annualmente viene organizzato il colloquio del personale</li> <li>Nell'ultimo trimestre di ogni anno il team si riunisce per la pianificazione dell'anno successivo</li> <li>Annualmente viene organizzato un incontro di team building</li> <li>I processi interni e la gestione finanziaria sono monitorati e costantemente aggiornati</li> </ul> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• prepara e consegna i rapporti annuali con elenco delle prestazioni in collaborazione con i capi settore</li> <li>• coinvolge e incontra regolarmente il Comitato direttivo</li> <li>• aggiorna il sistema di controllo dell'efficacia</li> <li>• organizza l'assemblea dei delegati dell'Associazione Parco Val Calanca</li> <li>• cura i contatti con il Cantone e la Confederazione</li> <li>• allestisce la domanda di aiuti finanziari per il periodo programmatico 2029-2032</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• I rapporti annuali per il Cantone, la Confederazione e l'Assemblea sono completi consegnati e approvati entro i termini richiesti</li> <li>• Il sistema di controllo dell'efficacia è tenuto a giorno</li> <li>• La domanda di aiuti finanziari globali per il periodo programmatico 2029-2032 è pronta entro i tempi richiesti</li> </ul> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Pianificazione temporale                                                                  |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Pietre miliari / Attività                                                                 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 Conduzione degli incontri con personale e Comitato Direttivo                            |      |      |      |      |
| 2 Controllo e miglioramento dei processi e delle finanze                                  |      |      |      |      |
| 3 Stesura e consegna dei rapporti annuali                                                 |      |      |      |      |
| 4 Allestimento domanda di aiuti finanziari globali per il periodo programmatico 2029-2032 |      |      |      |      |

| Budget e finanziamento                                                                    |                |                |                |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Costi totali                                                                              | CHF 527'000    |                |                |                |                |
| Impiego dei mezzi                                                                         |                |                |                |                |                |
| <b>Fonti di finanziamento</b><br><i>Contributi non ancora assicurati<br/>segnati da *</i> | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | Totale         |
| Comuni / Ente responsabile                                                                | 9'328          | 9'328          | 11'194         | 9'701          | 39'551         |
| Sponsor / Donatori /<br>Partenariati                                                      | 3'329          | 3'330          | 5'187          | 3'693          | 15'539         |
| Ricavi d'esercizio                                                                        |                |                |                |                |                |
| Cantone (parchi)                                                                          | 17'342         | 17'342         | 27'619         | 20'606         | 82'910         |
| Cantone (altri)                                                                           |                |                |                |                |                |
| Confederazione (parchi)                                                                   | 93'500         | 93'500         | 106'000        | 96'000         | 389'000        |
| Confederazione (altri)                                                                    |                |                |                |                |                |
| <b>Totale</b>                                                                             | <b>123'500</b> | <b>123'500</b> | <b>150'000</b> | <b>130'000</b> | <b>527'000</b> |
| Contributi materiali                                                                      | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | Totale         |
| Affitti / Infrastruttura / Materiale                                                      | 2'300          | 2'300          | 2'300          | 2'300          | 9'200          |

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nome del progetto</b>                                 | <b>4.1.2 Cooperazioni e networking</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Numero del progetto</b>                               | 4.1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Durata del progetto</b>                               | 2025 - 2028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Breve descrizione del progetto</b>                    | <p>Il progetto <i>Cooperazioni e networking</i> stabilisce, mantiene e coordina i contatti con tutti gli attori all'interno e all'esterno del perimetro del parco. Ciò include la collaborazione con i partner ufficiali, il networking e l'adesione alle iniziative dell'Associazione dei Parchi grigionesi e della Rete dei Parchi svizzeri, la creazione di rete con il resto della Svizzera italiana e lo scambio con gli enti locali comunali, patriziali e parrocchiali, con la Regione Moesa, il Cantone e la Confederazione.</p> <p>A livello cantonale e tra gli attori del mondo del turismo e dell'economia grigionesa il parco svolge un'azione di lobby condivisa insieme agli altri parchi grigionesi per le regioni modello per lo sviluppo sostenibile. A livello nazionale, il Parco Val Calanca sostiene gli sforzi della Rete dei Parchi Svizzeri.</p> <p>A livello locale, al progetto spetta la conduzione del gruppo d'accompagnamento, la creazione di una piattaforma intercomunale e la gestione dello sportello progetti. Tali misure mirano a rendere partecipi i residenti e i loro rappresentanti.</p> <p>Il gruppo d'accompagnamento, composto dai vari rappresentanti di categoria, si incontra regolarmente allo scopo di individuare possibili sinergie tra settori diversi.</p> <p>Dal canto suo, la creazione di una piattaforma intercomunale risponde all'esigenza di stimolare una visione sovraordinata che possa portare allo sviluppo di progetti faro, utili allo sviluppo dell'intera Valle Calanca ma anche d'esempio al resto del Moesano. Già durante la fase d'istituzione i Comuni e i Municipi hanno potuto apprezzare i vantaggi di un approccio orientato alla Valle e non semplicemente al proprio Comune. Non di raro essi devono approvare documenti, capire procedure a volte complesse, prendere posizione su alcuni temi rilevanti per il parco e decidere il sostegno a determinati progetti. Viceversa, alcuni processi e progetti in corso a livello comunale hanno implicazioni più o meno dirette sul parco. La piattaforma intercomunale mira a semplificare il flusso di informazioni tra le parti e a stimolare una comunicazione tempestiva e puntuale. La piattaforma potrà inoltre essere sfruttata anche nell'ambito dello sviluppo territoriale (4.3), estendendola ai Comuni che non fanno parte del perimetro.</p> <p>Lo sportello progetti offre infine assistenza nello sviluppo di idee e possibilità di sostegno alle iniziative a carattere pubblico.</p> <p>Attraverso queste misure il parco intende continuare a favorire lo spirito partecipativo che ha contraddistinto la fase d'istituzione.</p> <p>In generale il progetto <i>Cooperazioni e networking</i> cura i contatti a carattere strategico, mentre quelli settoriali vengono man mano integrati nei progetti specifici e pertanto si trovano menzionati nelle schede progetto dei vari settori.</p> |
| <b>Contributo agli indicatori d'efficienza del parco</b> | Il Parco Val Calanca è riconosciuto e apprezzato come piattaforma per lo sviluppo sostenibile, che promuove in primo luogo progetti e iniziative intercomunali e lavora con strumenti professionali per valutarne la sostenibilità;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Importanza del progetto per il parco</b>              | Le collaborazioni con la rete di attori attivi dentro il parco sono consolidate sul medio-lungo termine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Collegamento con altri progetti</b>                   | Il progetto è fondamentale per mantenere e alimentare lo spirito partecipativo nel suo perimetro e per affermarsi come regione modello per lo sviluppo sostenibile sia a livello cantonale che a livello nazionale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| <b>Organizzazione del progetto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Direzione del progetto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Direttore/Direttrice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Partner</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Associazione dei Parchi grigionesi</li> <li>• Rete dei Parchi svizzeri</li> <li>• CIPRA</li> <li>• Ente Turistico Regionale del Moesano</li> <li>• Regione Moesa</li> <li>• Associazioni e organizzazioni pubbliche e private, ONG a livello regionale, cantonale, nazionale e internazionale</li> <li>• Fondazione Calanca delle esploratrici</li> <li>• Archivio regionale Calanca</li> </ul>                                                                     |
| <b>Integrazione negli strumenti e nei processi d'ordine superiore</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Stato del progetto, prestazioni e effetti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Stato del progetto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il Parco Val Calanca è un membro attivo della Rete dei Parchi svizzeri e dell'Associazione Parchi grigionesi</li> <li>• Rinnovo degli accordi stipulati con la Fondazione Calanca esploratrici e Archivio regionale Calanca</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Prestazioni</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Indicatori di prestazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>Il parco:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• aderisce all'Associazione dei Parchi grigionesi</li> <li>• partecipa alle iniziative dell'Associazione dei Parchi grigionesi</li> <li>• partecipa alla Rete dei Parchi svizzeri</li> <li>• è in contatto con gli enti locali comunali, patriziali e parrocchiali, con la Regione Moesa, il Cantone e la Confederazione</li> <li>• organizza gli incontri con il gruppo d'accompagnamento</li> <li>• crea e gestisce una piattaforma intercomunale</li> <li>• gestisce lo sportello progetti</li> <li>• rinnova gli accordi di partenariato con la Fondazione Calanca esploratrici e l'Archivio regionale Calanca</li> <li>• valuta la stipulazione di altri accordi di partenariato</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• gli incontri dell'Associazione dei Parchi grigionesi e della Rete dei Parchi svizzeri sono frequentati</li> <li>• le iniziative dell'Associazione dei Parchi grigionesi e della Rete dei Parchi svizzeri sono ricevute, valutate e accolte</li> <li>• annualmente hanno luogo almeno due incontri con il gruppo d'accompagnamento</li> <li>• nel 2025 la piattaforma intercomunale è creata</li> <li>• dal 2026 la piattaforma intercomunale è operativa</li> </ul> |

| Pianificazione temporale                               |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Pietre miliari / Attività                              | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 Adesione alla Rete parchi svizzeri                   |      |      |      |      |
| 2 Adesione all'Associazione parchi grigionesi          |      |      |      |      |
| 3 Incontri con il gruppo d'accompagnamento             |      |      |      |      |
| 4 Creazione e gestione della piattaforma intercomunale |      |      |      |      |
| 5 Gestione sportello progetti                          |      |      |      |      |

| Budget e finanziamento                                                                    |                |                |                |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Costi totali                                                                              | CHF 455'000    |                |                |                |                |
| Impiego dei mezzi                                                                         |                |                |                |                |                |
| <b>Fonti di finanziamento</b><br><i>Contributi non ancora assicurati<br/>segnati da *</i> | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | Totale         |
| Comuni / Ente responsabile                                                                | 8'210          | 8'581          | 8'582          | 8'582          | 33'955         |
| Sponsor / Donatori /<br>Partenariati                                                      | 8'210          | 8'581          | 8'582          | 8'582          | 33'955         |
| Ricavi d'esercizio                                                                        |                |                |                |                |                |
| Cantone (parchi)                                                                          | 63'580         | 65'338         | 65'336         | 65'336         | 259'590        |
| Cantone (altri)                                                                           |                |                |                |                |                |
| Confederazione (parchi)                                                                   | 30'000         | 32'500         | 32'500         | 32'500         | 127'500        |
| Confederazione (altri)                                                                    |                |                |                |                |                |
| <b>Totale</b>                                                                             | <b>110'000</b> | <b>115'000</b> | <b>115'000</b> | <b>115'000</b> | <b>455'000</b> |
| Contributi materiali                                                                      | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | Totale         |
| Affitti / Infrastruttura / Materiale                                                      | 650            | 650            | 650            | 650            | 2'600          |

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nome del progetto</b>                                 | <b>4.1.3 Sponsoring e fundraising</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Numero del progetto</b>                               | 4.1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Durata del progetto</b>                               | 2025 - 2028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Breve descrizione del progetto</b>                    | <p>Il progetto <i>Sponsoring e fundraising</i> ha come obiettivo la ricerca e l'acquisizione di fonti di finanziamento alternative a quelle pubbliche già garantite. Ciò avviene in stretta collaborazione con il Comitato direttivo.</p> <p>Attraverso l'ottenimento di donazioni e sponsorizzazioni il parco mira a rafforzare le possibilità di finanziamento tramite mezzi propri, da destinare al parco nel suo insieme o a progetti mirati rispettivamente eventi puntuali. Operazioni di questo tipo possono inoltre avere ricadute positive a livello di immagine e networking e devono prevedere controprestazioni adeguate da parte del parco per fidelizzare gli sponsor (eventi su invito, ecc.)</p> <p>Parallelamente il parco prosegue la campagna di ricerca nuovi soci da affiliare all'Associazione Parco Val Calanca che, durante la fase d'istituzione, hanno raggiunto e superato il centinaio. Il pagamento della quota sociale dà diritto a essere aggiornati sui progetti del parco e a condizioni di favore in caso di attività a pagamento.</p> |
| <b>Contributo agli indicatori d'efficienza del parco</b> | <p>Il Parco Val Calanca è riconosciuto e apprezzato come piattaforma per lo sviluppo sostenibile, che promuove in primo luogo progetti e iniziative intercomunali e lavora con strumenti professionali per valutarne la sostenibilità;</p> <p>Le collaborazioni con la rete di attori attivi dentro il parco sono consolidate sul medio-lungo termine.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Importanza del progetto per il parco</b>              | Progetto chiave per l'incremento dei finanziamenti propri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Collegamento con altri progetti</b>                   | Riguarda tutte le schede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| <b>Organizzazione del progetto</b>                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Direzione del progetto</b>                                                                                                                                                                                                            | Direttore/Direttrice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Partner</b>                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enti pubblici locali e non</li> <li>• Aziende private</li> <li>• Privati cittadini</li> <li>• Soci dell'Associazione Parco Val Calanca</li> <li>• Fondazioni e associazioni locali e non</li> <li>• Organizzazioni indipendenti</li> <li>• Uffici federali e cantonali</li> <li>• Regione Moesa, Manager regionale</li> </ul> |
| <b>Integrazione negli strumenti e nei processi d'ordine superiore</b>                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Stato del progetto, prestazioni e effetti</b>                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Stato del progetto</b>                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dossier di ricerca fondi (2024)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Prestazioni</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>Indicatori di prestazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>Il parco:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Allestisce e aggiorna continuamente il dossier di ricerca fondi</li> <li>• Ricerca nuovi partner</li> <li>• Coinvolge e fidelizza la rete di finanziatori esistenti</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il dossier per la ricerca fondi è regolarmente aggiornato</li> <li>• Il dossier per la ricerca fondi viene inviato ai potenziali partner</li> <li>• Le possibilità di finanziamento sono note e comunicate a potenziali nuovi partner</li> </ul>                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Coinvolge in modo mirato sponsor e donatori per il (co)finanziamento di eventi e progetti specifici</li> <li>Coinvolge e fidelizza i soci dell'Associazione</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Le possibilità di finanziamento sono condivise con la rete di finanziatori esistenti</li> <li>I finanziatori sono coinvolti nell'attività del parco</li> <li>I soci sono informati e coinvolti nell'attività del parco e beneficiano di sconti sugli appuntamenti a pagamento</li> </ul> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Pianificazione temporale     |      |      |      |      |
|------------------------------|------|------|------|------|
| Pietre miliari / Attività    | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 Fidelizzazione sponsor     |      |      |      |      |
| 2 Fidelizzazione soci        |      |      |      |      |
| 3 Ricerca nuovi finanziatori |      |      |      |      |
| 4 Ricerca nuovi soci         |      |      |      |      |

| Budget e finanziamento                                                                    |               |               |               |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Costi totali                                                                              | CHF 40'000    |               |               |               |               |
| Impiego dei mezzi                                                                         |               |               |               |               |               |
| <b>Fonti di finanziamento</b><br><i>Contributi non ancora assicurati<br/>segnati da *</i> | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | Totale        |
| Comuni / Ente responsabile                                                                | 746           | 746           | 746           | 747           | 2'985         |
| Sponsor / Donatori /<br>Partenariati                                                      | 746           | 746           | 746           | 747           | 2'985         |
| Ricavi d'esercizio                                                                        |               |               |               |               |               |
| Cantone (parchi)                                                                          | 3'508         | 3'508         | 3'508         | 3'506         | 14'030        |
| Cantone (altri)                                                                           |               |               |               |               |               |
| Confederazione (parchi)                                                                   | 5'000         | 5'000         | 5'000         | 5'000         | 20'000        |
| Confederazione (altri)                                                                    |               |               |               |               |               |
| <b>Totale</b>                                                                             | <b>10'000</b> | <b>10'000</b> | <b>10'000</b> | <b>10'000</b> | <b>40'000</b> |
| Contributi materiali                                                                      | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | Totale        |
| Affitti / Infrastruttura / Materiale                                                      | 650           | 650           | 650           | 650           | 2'600         |

## 4.2. Comunicazione

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nome del progetto</b>              | <b>4.2.1 Comunicazione e marketing</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Numero del progetto</b>            | 4.2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Durata del progetto</b>            | 2025 - 2028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Breve descrizione del progetto</b> | <p>L'intero compito di comunicazione e marketing del parco naturale è riassunto in questo progetto che ha lo scopo di informare i residenti e i visitatori su tutto quanto ruota attorno al parco: valori, progetti e attività. Il progetto serve ad aumentare la consapevolezza del parco naturale e la sensibilizzazione ai temi del parco naturale attraverso i canali di comunicazione descritti. È l'elemento centrale per il trasferimento di informazioni specifiche per i gruppi target, per la consapevolezza ambientale, per la gestione dei progetti, in generale per la gestione delle conoscenze all'interno e all'esterno del parco e per il marketing dei prodotti e delle offerte. Tutti i mezzi di comunicazione sono realizzati nel rispetto della corporate identity del parco, con l'integrazione del marchio Grigioni e del marchio parchi Svizzeri.</p> <p>Particolare attenzione deve essere data alla comunicazione degli obiettivi del parco naturale e di tutte le attività ad esso legate. Deve anche prendere in considerazione la tutela della destinazione Calanca e delle sue peculiarità. Impegnandosi a far circolare informazioni e materiali dai contenuti trasparenti, pertinenti e di qualità.</p> <p>Altro tema importante sarà il rafforzamento della consapevolezza locale attraverso le relazioni pubbliche e all'aumento dell'identificazione attraverso la comunicazione dei moltiplicatori del parco.</p> <p>La lingua principale di comunicazione è l'italiano, ma occorre garantire che la comunicazione sul parco sia anche in tedesco. Inoltre, sarà esaminata la necessità di prendere in considerazione altre lingue (ad esempio francese / inglese, ad esempio come versione breve) per il sito web o i prodotti stampati.</p> <p>Lo sviluppo di uno o più Infopoint sarà importante per il Parco Val Calanca che andrà a rafforzare la presenza del parco verso i visitatori, incentivando la creazione di posti di lavoro e l'utilizzo di strutture al momento sfitte. L'attuale collaborazione con l'Archivio regionale Calanca e l'Ente turistico regionale del Moesano per un punto d'informazione del Parco Val Calanca sarà migliorata e rafforzata.</p> <p>Per rafforzare la presenza del Parco Val Calanca sul territorio sarà organizzata una festa del parco, con scadenza biennale, dove sarà possibile acquistare i prodotti dei partner del parco, discutere con gli organi direttivi e organizzativi del parco.</p> <p>L'attuazione del progetto avviene attraverso i seguenti canali di comunicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Concetto di comunicazione: revisione e aggiornamento continuo del concetto.</li> <li>• Moltiplicatori (ambasciatori): posto un accento tematico sulla comunicazione attraverso gli ambasciatori. Gli stessi devono essere sempre più identificati come Parco Val Calanca.</li> <li>• Logo: aumentare la conoscenza del Parco Val Calanca per tramite del suo logo e del corporate identity, accentuando in modo intuitivo la sua identificazione e la visibilità. L'utilizzo del logo deve essere strategico e mirato ai soli prodotti del parco oppure ai suoi servizi o attività. Questo dovrebbe fungere anche da garanzia per la qualità e la genuinità di quanto il parco offre ai suoi fruitori.</li> <li>• Identificazione: sviluppare un concetto di identificazione visiva dei Comuni appartenenti al parco con la posa di un simbolo o una bandiera direttamente sul territorio. Rafforzare l'identificazione visiva per i visitatori e popolazione.</li> </ul> |

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lavoro con i media: regolare informazione sulla stampa locale e svizzera, sulle emittenti televisive e radiofoniche attraverso comunicati stampa sui vari progetti.</li> <li>• Il flyer del parco naturale è uno strumento di comunicazione di base. Lo stesso è stato rivisto con il nuovo corporate Grigioni Turismo e sarà aggiornato secondo necessità. Assieme all'Ente turistico regionale del Moesano saranno sviluppati altre pubblicazioni di comune interesse. Altro materiale stampato sarà realizzato in base alle esigenze effettive, così come la pubblicazione di articoli e annunci pubblicitari sulla stampa locale e svizzera.</li> <li>• Il nuovo sito web del Parco Val Calanca, strutturato secondo le indicazioni di Grigioni Turismo è costantemente aggiornato. Il database delle offerte della Rete dei parchi Svizzeri funge da base per la registrazione e la presentazione di offerte prenotabili ed eventi.</li> <li>• La Newsletter del Parco Val Calanca contiene una selezione editoriale delle attività e/o progetti del parco e il calendario degli eventi organizzati dal Parco Val Calanca o dai propri partner. Viene pubblicata almeno 4 volte all'anno e inviata agli abbonati via e-mail.</li> <li>• Infopoint: Continuo aggiornamento e formazione del personale, delle informazioni presenti per i visitatori e di pannelli informativi. Dal 2027, verrà sviluppato un concetto di sviluppo per l'Infopoint che, con la crescita del parco, avrà maggiori mansioni di informazione e sensibilizzazione delle tematiche parco verso i visitatori.</li> <li>• Presenza alle fiere e presentazioni: Il Parco Val Calanca è presente agli eventi e alle manifestazioni più importanti all'interno del parco con uno stand informativo sorvegliato. Su richiesta dell'Ente turistico regionale del Moesano, dell'Associazione parchi dei Grigioni e della Rete dei parchi Svizzeri è prevista la presenza a fiere anche all'esterno del perimetro del parco, se del caso accompagnati anche da produttori locali. Questa collaborazione è destinata a proseguire. Su richiesta vengono organizzate presentazioni sul Parco Val Calanca, da parte del Team oppure degli ambasciatori, a gruppi, enti e associazioni.</li> <li>• Social media: prosegue la promozione dei progetti e delle attività del Parco Val Calanca tramite i social media quali: Facebook, Instagram, ecc.</li> <li>• Merchandising: verranno prodotti articoli di merchandising per aumentare la consapevolezza e l'identificazione, nonché per aumentare la visibilità del Parco Val Calanca. Questi oggetti saranno tutti realizzati nel rispetto per l'ambiente e di sensibilizzazione.</li> <li>• Cooperazioni: Partecipazione con la rete dei parchi svizzeri sotto il marchio Swiss Parks a livello nazionale nelle varie campagne promosse dall'UFAM. Partecipazione alle campagne di comunicazione della rete dei parchi grigioni. Il parco val Calanca è presente nei mezzi di comunicazione dei propri partner ufficiali.</li> </ul> |
| <b>Contributo agli indicatori d'efficienza del parco</b> | Il Parco Val Calanca è riconosciuto e apprezzato come piattaforma per lo sviluppo sostenibile, che promuove in primo luogo progetti e iniziative intercomunali e lavora con strumenti professionali per valutarne la sostenibilità.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Importanza del progetto per il parco</b>              | La comunicazione e il marketing sono elementi fondamentali nella gestione del parco.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Collegamento con altri progetti</b>                   | <p>Collegato a tutti i progetti, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Promozione nuove opportunità e spazi di lavoro</li> <li>• Guide e formazione continua</li> <li>• Segnaletica</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| <b>Organizzazione del progetto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Direzione del progetto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Capo progetto Comunicazione e marketing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Partner</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Popolazione del Parco Val Calanca</li> <li>• Membri Associazione Parco Val Calanca</li> <li>• Comuni del Parco Val Calanca</li> <li>• Ente turistico regionale del Moesano</li> <li>• Archivio regionale Calanca</li> <li>• Grigioni Turismo</li> <li>• Rete dei parchi svizzeri</li> <li>• Associazione parchi grigionesi</li> <li>• Uffici cantonali</li> <li>• Uffici federali</li> <li>• Marchio Grigioni</li> <li>• Marchio parchi svizzeri</li> <li>• Media locali e svizzeri</li> </ul> |
| <b>Integrazione negli strumenti e nei processi d'ordine superiore</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Linee guida UFAM per il marchio dei parchi svizzeri</li> <li>• Linee guida per il marchio Grigioni</li> <li>• Studio edifici vuoti di Alma Sartoris</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Stato del progetto, prestazioni e effetti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Stato del progetto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Concetto corporate identity (elaborazione 2024)</li> <li>• Concetto per gli ambasciatori del parco (elaborazione 2024)</li> <li>• Vari canali di comunicazione già attivati ed in uso: Newsletter, social media, sito web</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Prestazioni</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Indicatori di prestazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attuazione del concetto di comunicazione</li> <li>• Stesura di comunicati stampa da sottoporre all'attenzione dei media partner</li> <li>• Redazione della newsletter in collaborazione con il Team</li> <li>• Sviluppo continuo del materiale informativo del parco naturale (stampato)</li> <li>• Sviluppo continuo del sito web del parco</li> <li>• Gestione attiva del database delle offerte</li> <li>• Co-sviluppo attivo della strategia e delle misure di marketing a livello dei parchi svizzeri e dei parchi grigionesi</li> <li>• Sviluppo Infopoint e/o punti d'informazione in valle e continuo aggiornamento dei contenuti</li> <li>• Formazione dei nuovi moltiplicatori del parco</li> <li>• Organizzazione biennale della Festa del parco</li> <li>• Assicurare la visibilità del parco in occasione di fiere e di eventi importanti</li> <li>• Assicurare la visibilità del parco negli organi d'informazione di partner</li> <li>• Sviluppo del merchandising del parco</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Invio annuale di almeno 4 Newsletter informative sulle attività del parco</li> <li>• Ha luogo un incontro annuale con i media</li> <li>• Almeno un invio annuale di una comunicazione alla popolazione sulle attività</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                               |

| <b>Pianificazione temporale</b>                                                                                    |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Pietre miliari / Attività                                                                                          | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 Attuazione del concetto di comunicazione                                                                         |      |      |      |      |
| 2 Uso corretto del marchio del parco nei mezzi di comunicazione                                                    |      |      |      |      |
| 3 Mantenimento delle partnership con i media                                                                       |      |      |      |      |
| 4 Sviluppo e aggiornamento contenuti Infopoint.<br>Dal 2027 sviluppo ed ampliamento utilizzo e struttura Infopoint |      |      |      |      |
| 5 Realizzazione materiale stampato                                                                                 |      |      |      |      |
| 6 Promozione attività e progetti del parco                                                                         |      |      |      |      |
| 7 Sviluppo identità visiva dei Comuni appartenenti al parco                                                        |      |      |      |      |

| Budget e finanziamento                                                                    |               |               |               |               |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Costi totali                                                                              | CHF 241'200   |               |               |               |                |
| Impiego dei mezzi                                                                         |               |               |               |               |                |
| <b>Fonti di finanziamento</b><br><i>Contributi non ancora assicurati<br/>segnati da *</i> | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | Totale         |
| Comuni / Ente responsabile                                                                | 5'135         | 5'418         | 5'336         | 4'231         | 20'120         |
| Sponsor / Donatori /<br>Partenariati                                                      | 5'134         | 5'418         | 5'336         | 4'232         | 20'120         |
| Ricavi d'esercizio                                                                        |               |               |               |               |                |
| Cantone (parchi)                                                                          | 21'131        | 22'464        | 21'078        | 16'687        | 81'361         |
| Cantone (altri)                                                                           |               |               |               |               |                |
| Confederazione (parchi)                                                                   | 29'900        | 31'800        | 32'750        | 25'150        | 119'600        |
| Confederazione (altri)                                                                    |               |               |               |               |                |
| <b>Totale</b>                                                                             | <b>61'300</b> | <b>65'100</b> | <b>64'500</b> | <b>50'300</b> | <b>241'200</b> |
| Contributi materiali                                                                      | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | Totale         |
| Affitti / Infrastruttura / Materiale                                                      | 650           | 650           | 650           | 650           | 2'600          |

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nome del progetto</b>                                 | <b>4.2.2 Traduzioni</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Numero del progetto</b>                               | 4.2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Durata del progetto</b>                               | 2025 - 2028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Breve descrizione del progetto</b>                    | <p>Il Parco Val Calanca è il primo parco naturale regionale di lingua italiana nell'elenco dei parchi Grigionesi e Svizzeri. Affinché il plurilinguismo dei parchi diventi un valore aggiunto per tutta la rete e i suoi interlocutori, è quindi necessario prevedere un servizio di traduzioni che garantisca alle persone di lingua italiana l'accesso alle informazioni relative ai valori e ai progetti promossi dall'ente parco e, più in generale, dalla Rete dei parchi svizzeri.</p> <p>Le varie traduzioni previste dal Parco Val Calanca possono essere suddivise nelle seguenti categorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Traduzioni volute e necessarie per il solo Parco Val Calanca</li> <li>• Traduzioni volute e necessarie per la Rete dei parchi svizzeri</li> <li>• Traduzioni volute e necessarie per l'Associazione dei parchi grigionesi</li> </ul> <p>I lavori di traduzione – dall'italiano al tedesco – che il Parco Val Calanca intende eseguire per una propria strategia di comunicazione e marketing rientrano nella prima categoria sopramenzionata e sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Traduzione della pagina internet</li> <li>• Traduzioni di flyer o pubblicazioni del parco</li> <li>• Traduzioni di comunicati stampa</li> <li>• Traduzioni di vari cartelli informativi o di segnaletica</li> </ul> <p>I lavori di traduzione che il Parco Val Calanca deve eseguire per conto di terzi sono generalmente dal tedesco all'italiano e dell'italiano al tedesco. Essi possono essere riassunti come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifica di testi già tradotti in italiano per conto della Rete dei parchi svizzeri e/o dell'Associazione dei parchi grigionesi</li> <li>• Consegna di documenti ufficiali secondo richiesta UNA o UFAM</li> <li>• Verifica o adeguamento di testi e comunicazioni ufficiali emanati dal servizio pubblico federale e cantonale, se ritenuti d'interesse per il parco e per i suoi diretti interlocutori</li> </ul> <p>Il parco si impegna inoltre a partecipare alla Strategia turismo dei parchi grigionesi come capofila per l'italiano, in particolare adeguandone i contenuti per gli italofoeni.</p> <p>Il parco si riserva inoltre il diritto di scegliere puntualmente se e come adattare eventuali altri contenuti d'interesse o fornire un servizio di traduzione simultanea (si veda per esempio formazione continua per gli agricoltori, incontri con enti partner, ecc.)</p> <p>Per la realizzazione e attuazione di questo progetto il Parco Val Calanca può contare sul know-how dei propri dipendenti e il supporto di traduttori professionisti esterni.</p> |
| <b>Contributo agli indicatori d'efficienza del parco</b> | Il Parco Val Calanca è riconosciuto e apprezzato come piattaforma per lo sviluppo sostenibile, che promuove in primo luogo progetti e iniziative intercomunali e lavora con strumenti professionali per valutarne la sostenibilità.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Importanza del progetto per il parco</b>              | Progetto indispensabile per garantire la gestione dell'ente parco nel contesto plurilingue del Cantone e della Confederazione e per riuscire a coinvolgere attivamente la Svizzera italoфона nella realtà dei parchi svizzeri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Collegamento con altri progetti</b>                   | Collegato a tutti i progetti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>Organizzazione del progetto</b> |
|------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Direzione del progetto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Capo progetto traduzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Partner</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rete dei parchi svizzeri</li> <li>• Associazione dei parchi grigionesi</li> <li>• Uffici cantonali</li> <li>• Uffici federali</li> <li>• Traduttori esterni</li> <li>• Enti locali e privati</li> </ul>                                                              |
| <b>Integrazione negli strumenti e nei processi d'ordine superiore</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Legge federale sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche</li> <li>• Legge sulle lingue del Canton Grigioni</li> <li>• Legge sulla promozione della cultura del Canton Grigioni</li> <li>• Strategia turismo parchi grigionesi</li> </ul> |
| <b>Stato del progetto, prestazioni e effetti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Stato del progetto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ricerca traduttori professionisti</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Prestazioni</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Indicatori di prestazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Traduzione di testi e documenti Italiano-Tedesco</li> <li>• Traduzione di testi e documenti Tedesco-Italiano</li> <li>• Verifica dei testi già tradotti in italiano</li> <li>• Partecipazione alla Strategia Turismo parchi Grigioni come referente di lingua italiana</li> <li>• Ricerca fondi per la traduzione di documenti di interesse pubblico</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• I progetti previsti dalla Strategia turismo parchi grigionesi sono tradotti per le persone di lingua italiana</li> </ul>                                                                                                                                             |

| <b>Pianificazione temporale</b> |      |      |      |      |
|---------------------------------|------|------|------|------|
| Pietre miliari / Attività       | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 Traduzioni interne            |      |      |      |      |
| 2 Traduzioni strategia turismo  |      |      |      |      |

| Budget e finanziamento                                                                    |               |               |               |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Costi totali                                                                              | CHF 80'000    |               |               |               |               |
| Impiego dei mezzi                                                                         |               |               |               |               |               |
| <b>Fonti di finanziamento</b><br><i>Contributi non ancora assicurati<br/>segnati da *</i> | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | Totale        |
| Comuni / Ente responsabile                                                                | 821           | 821           | 970           | 1'015         | 3'627         |
| Sponsor / Donatori /<br>Partenariati                                                      | 821           | 821           | 970           | 1'015         | 3'627         |
| Ricavi d'esercizio                                                                        |               |               |               |               |               |
| Cantone (parchi)                                                                          | 8'358         | 8'358         | 8'560         | 7'970         | 33'246        |
| Cantone (altri)                                                                           |               |               |               |               |               |
| Confederazione (parchi)                                                                   | 10'000        | 10'000        | 9'500         | 10'000        | 39'500        |
| Confederazione (altri)                                                                    |               |               |               |               |               |
| <b>Totale</b>                                                                             | <b>20'000</b> | <b>20'000</b> | <b>20'000</b> | <b>20'000</b> | <b>80'000</b> |
| Contributi materiali                                                                      | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | Totale        |
| Affitti / Infrastruttura / Materiale                                                      |               |               |               |               |               |

### 4.3. Sviluppo territoriale

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nome del progetto</b>              | <b>4.3.1 Sviluppo sostenibile ed energie rinnovabili</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Numero del progetto</b>            | 4.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Durata del progetto</b>            | 2025 - 2028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Breve descrizione del progetto</b> | <p>Il progetto <i>Sviluppo sostenibile ed energie rinnovabili</i> ha innanzitutto l'obiettivo di informare e sensibilizzare sul significato e l'importanza della sostenibilità in Valle Calanca e, più in generale, sulle possibilità di attuazione dell'Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile. I valori e le competenze del parco potranno inoltre servire a stimolare ed eventualmente coordinare progetti d'importanza sovrapregionale, con ricadute positive sullo sviluppo sostenibile di tutto il Moesano.</p> <p>Tra i compiti di questo progetto non rientrano tanto le misure di attuazione dei progetti quanto piuttosto tutte quelle prestazioni di consulenza e accompagnamento che il parco mette a disposizione di terzi, con lo scopo di promuovere, valutare e sostenere progetti virtuosi dal punto di vista ambientale, economico e sociale.</p> <p>La promozione della sostenibilità avviene attraverso diversi canali ed è pertanto ripartita su tutti i settori del parco. A livello generale essa verrà inserita tra gli argomenti discussi all'interno della piattaforma intercomunale che, a seconda, dei casi potrà essere ampliata oltre i rappresentanti politici dei Comuni del parco per coinvolgere Comuni limitrofi e partner.</p> <p>In questo contesto s'intende pure valutare e approfondire un eventuale estensione del perimetro del Parco Val Calanca.</p> <p>Per valutare la sostenibilità di un progetto è necessario disporre di strumenti idonei e delle necessarie competenze. A questo scopo, il Cantone ha promosso l'utilizzo di uno strumento d'analisi apposito e che l'Associazione dei parchi grigionesi ha adattato alle necessità dei parchi grigionesi. Il Parco Val Calanca intende ora mettere questo strumento d'analisi al servizio di Comuni, enti e altri promotori di progetto, profilandosi così come piattaforma per la sostenibilità. Nella fase test il Parco Val Calanca ha analizzato il progetto Ispace nel Comune di Rossa. Su indennizzo, il parco potrà offrire questo servizio anche ai Comuni limitrofi e alla Regione Moesa per progetti fuori dal perimetro del parco.</p> <p>Durante le serate con la popolazione di Santa Maria i.C. è scaturita la proposta di valutare la fattibilità per un progetto fotovoltaico globale a favore di un'illuminazione più rispettosa e soprattutto energeticamente efficiente dell'abitato. Il parco intende dare seguito a questa idea estendendo dapprima il discorso ad altri nuclei del perimetro, quindi sostenendo uno studio di fattibilità. La proposta è tra l'altro affine alla tematica – discussa in seno alla Rete dei Parchi svizzeri – relativa all'inquinamento luminoso e per cui, durante la fase d'istituzione del parco, sono stati intrapresi i primi passi, in particolare valutando un possibile osservatorio astronomico descritto nel progetto <i>Promozione nuove opportunità e spazi di lavoro</i>.</p> <p>Poiché il miglioramento globale dell'efficienza energetica rappresenta un importante contributo alla sostenibilità, il parco intende estendere il campo d'azione oltre l'illuminazione pubblica coinvolgendo i Comuni anche per quanto riguarda l'efficienza energetica degli stabili pubblici e la promozione delle energie rinnovabili per avvicinarsi, sul lungo periodo, ad un approvvigionamento autosufficiente.</p> <p>Infine, in collaborazione con l'Associazione dei parchi grigionesi e sulla base della Strategia turismo dei parchi grigionesi verranno proposte attività e sviluppati progetti innovativi anche in ambito turistico, affinché la sostenibilità venga percepita e compresa concretamente anche dai visitatori.</p> |

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contributo agli indicatori d'efficienza del parco</b> | Il Parco Val Calanca è riconosciuto e apprezzato come piattaforma per lo sviluppo sostenibile, che promuove in primo luogo progetti e iniziative intercomunali e lavora con strumenti professionali per valutarne la sostenibilità;<br>Il parco è percepito dai Comuni e dagli altri stakeholder (imprese, cultura, società) come partner affidabile e un fornitore di servizi professionali. |
| <b>Importanza del progetto per il parco</b>              | Progetto chiave per profilare il parco naturale come regione modello per la sostenibilità e d'importanza per la pianificazione territoriale                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Collegamento con altri progetti</b>                   | Con tutti i progetti d'incidenza territoriale e che mirano ad uno sviluppo sostenibile o alla sensibilizzazione sulla sostenibilità                                                                                                                                                                                                                                                           |

| <b>Organizzazione del progetto</b>                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Direzione del progetto</b>                                                                                                                                                                                        | Responsabile settore sviluppo economico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Partner</b>                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comuni</li> <li>• Regione Moesa, Manager regionale</li> <li>• San Bernardino Lab</li> <li>• Energia del Moesano Sportello Energia</li> <li>• Consorzio Energia Elettrica Calanca (CEEC)</li> <li>• Svizzera energia</li> <li>• Associazione Parchi grigionesi</li> <li>• Rete dei Parchi svizzeri</li> <li>• Uffici cantonali</li> <li>• Uffici federali</li> </ul>                                                                 |
| <b>Integrazione negli strumenti e nei processi d'ordine superiore</b>                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile</li> <li>• Nuova strategia di sviluppo regionale Moesa 2024+</li> <li>• UFAM (ed.) 2020: Concezione Paesaggio svizzero. Il paesaggio e la natura nelle politiche settoriali della Confederazione. Ufficio federale dell'ambiente, Berna. Studi sull'ambiente n° 2011: 52 S.</li> <li>• Piano direttore regionale – Regione Moesa</li> <li>• Strategia turismo parchi grigionesi</li> </ul> |
| <b>Stato del progetto, prestazioni e effetti</b>                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Stato del progetto</b>                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il Parco Val Calanca ha valutato il progetto degli Ispace in merito alla sostenibilità</li> <li>• In ambito delle energie rinnovabili sono stati sostenuti alcuni studi di fattibilità per impianti fotovoltaici e centrale a biomassa con annessa rete di teleriscaldamento.</li> <li>• Sono stati eseguiti i primi studi sul potenziale dell'oscurità in Valle Calanca (inquinamento luminoso)</li> </ul>                         |
| <b>Prestazioni</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>Indicatori di prestazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Il parco: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Promuove l'utilizzo dello strumento d'analisi della sostenibilità tra i progetti di cui è a conoscenza, a partire da quelli con incidenza territoriale</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Almeno due progetti sono valutati con lo strumento sulla sostenibilità</li> <li>• Entro la fine del quadriennio l'illuminazione pubblica è analizzata e le misure per contenere l'inquinamento luminoso sono note</li> </ul>                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Sostiene uno studio di fattibilità per un'illuminazione pubblica rispettosa ed efficiente nei Comuni del perimetro</li> <li>Promuove misure a favore dell'efficienza energetica degli edifici, in particolare di quelli pubblici</li> <li>Partecipa alla pianificazione territoriale e ai relativi processi decisionali</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Annualmente viene attuata almeno una misura per sensibilizzare la popolazione sul tema della sostenibilità</li> <li>Annualmente viene attuata almeno una misura per sensibilizzare i visitatori sul tema della sostenibilità</li> <li>Biennalmente viene attuata almeno una misura a favore dell'efficienza energetica</li> <li>Biennalmente viene attuata almeno una misura a favore delle energie rinnovabili</li> </ul> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Pianificazione temporale                                     |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Pietre miliari / Attività                                    | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 Impiego strumento d'analisi sostenibilità                  |      |      |      |      |
| 2 Progetto illuminazione pubblica e inquinamento luminoso    |      |      |      |      |
| 3 Misure per le energie rinnovabili ed efficienza energetica |      |      |      |      |

| Budget e finanziamento                                                                    |               |               |               |               |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Costi totali                                                                              | CHF 160'000   |               |               |               |                |
| Impiego dei mezzi                                                                         |               |               |               |               |                |
| <b>Fonti di finanziamento</b><br><i>Contributi non ancora assicurati<br/>segnati da *</i> | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | Totale         |
| Comuni / Ente responsabile                                                                | 2'985         | 2'985         | 2'985         | 2'985         | 11'940         |
| Sponsor / Donatori /<br>Partenariati                                                      | 2'985         | 2'985         | 2'985         | 2'985         | 11'940         |
| Ricavi d'esercizio                                                                        |               |               |               |               |                |
| Cantone (parchi)                                                                          | 14'030        | 14'030        | 14'030        | 14'030        | 56'120         |
| Cantone (altri)                                                                           |               |               |               |               |                |
| Confederazione (parchi)                                                                   | 20'000        | 20'000        | 20'000        | 20'000        | 80'000         |
| Confederazione (altri)                                                                    |               |               |               |               |                |
| <b>Totale</b>                                                                             | <b>40'000</b> | <b>40'000</b> | <b>40'000</b> | <b>40'000</b> | <b>160'000</b> |
| Contributi materiali                                                                      | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | Totale         |
| Affitti / Infrastruttura / Materiale                                                      |               |               |               |               |                |

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nome del progetto</b>                                 | <b>4.3.2 Gestione informazioni territoriali (GIS)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Numero del progetto</b>                               | 4.3.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Durata del progetto</b>                               | 2025 - 2028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Breve descrizione del progetto</b>                    | <p>Le informazioni territoriali del Parco Val Calanca sono gestite tramite gli strumenti GIS messi a disposizione dalla Rete dei parchi svizzeri. Annualmente sarà stipulato un contratto di licenza con la Rete dei parchi svizzeri. Le informazioni territoriali raccolte nell'ambito dei vari progetti (es. gestione neofite, promozione specie e ambienti prioritari, programmi di monitoraggio, valorizzazione paesaggio naturale e culturale, ricerca, ecc.) saranno gestite secondo la struttura definita dal parco. Il GIS sarà inoltre di supporto per i vari progetti promossi o sostenuti dal parco e nell'ambito della comunicazione.</p> <p>Il responsabile GIS dovrà partecipare ai corsi di formazione continua organizzati dalla Rete dei parchi svizzeri, affinché il potenziale del GIS possa essere sfruttato al meglio per la gestione e la promozione del Parco Val Calanca.</p> <p>Il responsabile GIS ha inoltre il compito di istruire i collaboratori sull'utilizzo base del GIS e sulla raccolta dati sul terreno. I dati GIS raccolti e prodotti nell'ambito di mandati esterni dovranno essere forniti all'ente parco e dovranno essere strutturati in maniera chiara e professionale, affinché essi possano essere utilizzati per ulteriori futuri progetti o analisi. Il sistema GIS sarà di supporto al sistema di monitoraggio del Parco Val Calanca e per l'analisi delle informazioni territoriali. Le informazioni territoriali da monitorare saranno valutate in collaborazione con la Ricerca parchi svizzeri/scnat.</p> <p>Il responsabile GIS è responsabile per la corretta implementazione dei prodotti nel sistema webGIS del parco (database offerte turistiche), in particolare per quanto riguarda i dati vettoriali.</p> |
| <b>Contributo agli indicatori d'efficienza del parco</b> | Con il sistema informativo territoriale (GIS/SIT) è garantita una gestione qualitativa professionale di tutte le informazioni territoriali legate al parco.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Importanza del progetto per il parco</b>              | Progetto chiave a livello di organizzazione e gestione del parco, nonché per il monitoraggio dell'evoluzione territoriale del perimetro del parco.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Collegamento con altri progetti</b>                   | Progetto correlato con tutti i progetti d'incidenza territoriale e con la ricerca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| <b>Organizzazione del progetto</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Direzione del progetto</b>                                         | Capo progetto GIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Partner</b>                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rete dei parchi svizzeri</li> <li>• parco nazionale svizzero</li> <li>• Ricerca parchi svizzeri/scnat</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Integrazione negli strumenti e nei processi d'ordine superiore</b> | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Stato del progetto, prestazioni e effetti</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Stato del progetto</b>                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Struttura per la gestione dei dati GIS definita</li> <li>• Servizio webGIS attivo e integrato nel sito web del parco</li> <li>• Diverse informazioni territoriali sono state raccolte nel corso della fase d'istituzione</li> <li>• Indicatori per la valutazione del Parco Val Calanca elaborati (2024)</li> <li>• Corsi GIS organizzati dalla Rete dei parchi svizzeri regolarmente frequentati</li> </ul> |

| Prestazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Indicatori di prestazione                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Regolare implementazione e verifica dati monitoraggio</li> <li>Gestione progetti per rilievi sul terreno</li> <li>Implementazione banca dati progetti natura e paesaggio</li> <li>Elaborazione cartine per comunicazione ed eventi</li> <li>Controllo qualitativo dati GIS mandati esterni</li> <li>Gestione continua servizio webGIS del parco</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Applicazione per rilievi sul terreno disponibile</li> <li>Corsi GIS Rete dei parchi svizzeri frequentati</li> <li>Creazione di almeno un progetto web per il parco con alcune applicazioni ArcGIS ESRI disponibili (ArcGIS StoryMaps, Dashboards, ecc.)</li> </ul> |

| Pianificazione temporale                            |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Pietre miliari / Attività                           | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 Impostazione applicazione per rilievi sul terreno |      |      |      |      |
| 3 Workshops e corsi di formazione continua          |      |      |      |      |
| 4 Elaborazione cartine                              |      |      |      |      |
| 5 Progetto web con app ArcGIS ESRI                  |      |      |      |      |

| Budget e finanziamento                                                                    |               |               |               |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Costi totali                                                                              | CHF 80'000    |               |               |               |               |
| Impiego dei mezzi                                                                         |               |               |               |               |               |
| <b>Fonti di finanziamento</b><br><i>Contributi non ancora assicurati<br/>segnati da *</i> | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | Totale        |
| Comuni / Ente responsabile                                                                | 1'493         | 1'493         | 1'493         | 1'493         | 5'972         |
| Sponsor / Donatori /<br>Partenariati                                                      | 1'492         | 1'492         | 1'492         | 1'492         | 5'968         |
| Ricavi d'esercizio                                                                        |               |               |               |               |               |
| Cantone (parchi)                                                                          | 7'015         | 7'015         | 7'015         | 7'015         | 28'060        |
| Cantone (altri)                                                                           |               |               |               |               |               |
| Confederazione (parchi)                                                                   | 10'000        | 10'000        | 10'000        | 10'000        | 40'000        |
| Confederazione (altri)                                                                    |               |               |               |               |               |
| <b>Totale</b>                                                                             | <b>20'000</b> | <b>20'000</b> | <b>20'000</b> | <b>20'000</b> | <b>80'000</b> |
| Contributi materiali                                                                      | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | Totale        |
| Affitti / Infrastruttura / Materiale                                                      |               |               |               |               |               |

## 5. Obiettivo strategico 5: concetto e coordinamento della ricerca

### 5.1. Ricerca

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nome del progetto</b>                                 | <b>5.1.1 Supporto e coordinazione ricerca</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Numero del progetto</b>                               | 5.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Durata del progetto</b>                               | 2025 - 2028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Breve descrizione del progetto</b>                    | <p>Gli obiettivi del progetto sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sostegno: l'ente parco sostiene la realizzazione di lavori di ricerca e le visite di studio nel parco. Inoltre, consiglia e accompagna le istituzioni che fanno ricerca nel parco. L'ente parco è il punto di riferimento per questioni logistiche e di contenuto e coordina i contatti.</li> <li>• RicerCalanca: piattaforma per formulazione delle domande di ricerca rilevanti per la Calanca. Le domande di ricerca vengono condivise attivamente con la Ricerca sui parchi svizzeri e con altri istituti di ricerca conosciuti. L'ente parco coglie le occasioni per sostenere lo svolgimento di giornate tematiche, campi di ricerca, seminari o workshops per ricercatori.</li> <li>• Gestione delle conoscenze: l'ente parco si occupa della registrazione sistematica dei lavori di ricerca in una banca dati e gestisce i risultati delle ricerche tramite il Sistema informativo territoriale (GIS/SIT). Le attività di ricerca note al parco vengono registrate nella banca dati, che è coordinata e sincronizzata regolarmente con la banca dati della Ricerca sui parchi svizzeri (parcs.ch).</li> <li>• Trasferimento delle conoscenze: l'ente parco si occupa della divulgazione dei risultati della ricerca. In questo modo si garantisce l'incremento della fruibilità dei risultati e si migliorano le possibilità di un'attuazione pratica. L'ente parco organizza serate informative e presentazioni di lavori di ricerca da parte dei ricercatori. I risultati attuali delle ricerche sono presentati nel corso di attività di sensibilizzazione e formative, nonché sui mezzi di comunicazione del parco (ad esempio nel corso di manifestazioni scolastiche su temi del parco, newsletter del parco, sito internet, ecc.).</li> </ul> <p>I campi tematici di ricerca si basano sul concetto per la ricerca che è stato elaborato nel corso del 2024 dalla responsabile del settore ricerca e si basano sulla stretta collaborazione fra il parco e la Ricerca parchi svizzera dell'accademia delle scienze naturali (scnat). Inoltre, dal 2026, il parco sarà implicato nei lavori per l'implementazione del sistema "<i>wirkungsorientiertes Monitoring</i>" dei parchi svizzeri, in collaborazione con l'scnat, il Cantone, l'Ufficio federale dell'ambiente e la Rete dei parchi svizzeri.</p> |
| <b>Contributo agli indicatori d'efficienza del parco</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Promozione della collaborazione con la Ricerca parchi Svizzera</li> <li>• Coordinazione e sostegno logistico alla ricerca</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Importanza del progetto per il parco</b>              | Progetto nuovo, che permette di aumentare le conoscenze su aspetti multidisciplinari all'interno parco. Al contempo permette di migliorare la messa in rete del parco e i suoi attori con istituti di ricerca cantonali e nazionali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Collegamento con altri progetti</b>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Misure a favore delle specie e degli ambienti prioritari</li> <li>• Gestione dei visitatori</li> <li>• Valorizzazione del paesaggio naturale</li> <li>• Promozione strutture ricettive</li> <li>• Promozione prodotti locali e catene di valore aggiunto</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| <b>Organizzazione del progetto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Direzione del progetto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Capo progetto ricerca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Partner</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ricerca parchi svizzeri/scnat</li> <li>• Istituti di ricerca</li> <li>• Rete di parchi svizzeri</li> <li>• Associazione dei parchi grigionesi</li> <li>• Scuole superiori GR, TI, CH</li> <li>• Archivio regionale Calanca</li> <li>• Museo Moesano</li> <li>• Consulenti e ditte specializzate</li> </ul>                    |
| <b>Integrazione negli strumenti e nei processi d'ordine superiore</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Stato del progetto, prestazioni e effetti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Stato del progetto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• La collaborazione e lo scambio con la Ricerca sui parchi svizzeri/scnat è avviata</li> <li>• Concetto per la ricerca nel parco val Calanca è a disposizione (2024)</li> </ul>                                                                                                                                                 |
| <b>Prestazioni</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Indicatori di prestazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adesione piattaforma per la ricerca Parcs.ch</li> <li>• Partecipazione eventi di formazione e scambio organizzate dalla Rete dei parchi svizzeri e da Ricerca parchi svizzeri/scnat da parte della responsabile di progetto</li> <li>• Promozione di attività di archeologia sperimentale in collaborazione con professionisti specializzati</li> <li>• Coordinazione e supporto logistico per persone attive nella ricerca nel parco</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• La banca dati per la documentazione Parco Val Calanca (parcs.ch) è attivata e regolarmente implementata.</li> <li>• Il parco partecipa agli eventi organizzati dalla Rete dei parchi svizzeri e da Ricerca parchi svizzeri/scnat.</li> <li>• Supporto logistico fornito ad almeno 4 progetti di ricerca nel parco.</li> </ul> |

| <b>Pianificazione temporale</b>                                                                                            |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Pietre miliari / Attività                                                                                                  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 Partecipazione a eventi formativi (es. Tagung Parkforschung Schweiz)                                                     |      |      |      |      |
| 2 Valutazione fattibilità attività di archeologia sperimentale                                                             |      |      |      |      |
| 3 Piattaforma RicerCalanca istituita                                                                                       |      |      |      |      |
| 4 Sostegno alle attività di ricerca nel parco                                                                              |      |      |      |      |
| 5 Raccolta dati per implementazione sistema monitoraggio parchi svizzeri (wirkungsorientiertes Monitoring Schweizer Pärke) |      |      |      |      |

| Budget e finanziamento                                                                    |               |               |               |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Costi totali                                                                              | CHF 75'000    |               |               |               |               |
| Impiego dei mezzi                                                                         |               |               |               |               |               |
| <b>Fonti di finanziamento</b><br><i>Contributi non ancora assicurati<br/>segnati da *</i> | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | Totale        |
| Comuni / Ente responsabile                                                                | 1'493         | 1'493         | 1'120         | 1'493         | 5'599         |
| Sponsor / Donatori /<br>Partenariati                                                      | 1'492         | 1'492         | 1'119         | 1'492         | 5'595         |
| Ricavi d'esercizio                                                                        |               |               |               |               |               |
| Cantone (parchi)                                                                          | 7'015         | 7'015         | 5'261         | 7'015         | 26'306        |
| Cantone (altri)                                                                           |               |               |               |               |               |
| Confederazione (parchi)                                                                   | 10'000        | 10'000        | 7'500         | 10'000        | 37'500        |
| Confederazione (altri)                                                                    |               |               |               |               |               |
| <b>Totale</b>                                                                             | <b>20'000</b> | <b>20'000</b> | <b>15'000</b> | <b>20'000</b> | <b>75'000</b> |
| Contributi materiali                                                                      | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | Totale        |
| Affitti / Infrastruttura / Materiale                                                      | 500           | 500           | 500           | 500           | 2'000         |